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1. PREMESSA 


La scrivente società Azienda Servizi Valtrompia S.p.a. (ASVT), ha predisposto la progettazione 


definitiva e quasi completato l’esecutiva dell’opera di realizzazione del collettore fognario 


intercomunale V Lotto-stralcio C tratto Lumezzane Via Mainone - Valle Molini” nel comune di 


Lumezzane (BS).  


L’opera è da intendersi come il proseguimento di un sistema di collettamento intercomunale 


che, collegandosi al tratto iniziale di Lumezzane, convoglierà i reflui al comune di Sarezzo fino a 


raggiungere il depuratore a fondo valle attualmente in costruzione, composto dai seguenti 


stralci: 


- V Lotto stralcio A-Tratto “Comune di Sarezzo – Lumezzane Località Valle”; 


- V Lotto stralcio B- Tratto “Lumezzane Località Valle- via Mainone”; 


- V Lotto stralcio C –Tratto “Lumezzane via Mainone – Valle Molini”: 


2. EVOLUZIONE PROGETTUALE 


Gli interventi previsti nel progetto definitivo, sono stati approvati tramite determinazione del 


Vostro Ufficio n°17 del 14/07/2020. 


In questo intervento la posa delle reti, che copre un tratto di circa 1,2 km, è stata pensata con 


scavi a cielo aperto, tranne che per un tratto di circa 205 m in cui è previsto l’utilizzo della 


tecnologia no-dig, tramite il micro-tunnelling, con la posa di una tubazione DN 500 tra i 


pozzetti P31 e P34. 


Tale tecnologia è stata utilizzata anche nel tratto di collettore precedente (V Lotto stralcio B- 


Tratto “Lumezzane Località Valle- via Mainone), in cui sono emerse criticità d’esecuzione 


legate alla particolare conformazione dello strato roccioso nel sottosuolo. 


In particolare, si è visto che per utilizzare la tecnologia micro-tunnelling in presenza di strati 


rocciosi discontinui, come si è dimostrato essere il sottosuolo di Lumezzane, è necessario 


aumentare il diametro della perforazione, consentendo così l’utilizzo di macchinari più potenti 


e accessibili in modo da poter modificare i parametri di perforazione senza la necessità di 


estrazione della testa fresante. 


Pertanto in fase di redazione del progetto esecutivo si è aumentato il diametro della 


perforazione micro-tunnelling al diametro interno DN 1000. 


L’aumento del diametro, non ha modificato il tracciato del collettore che pertanto rimane 


quello del progetto definitivo approvato, sono però incrementati i costi dell’opera di 


251.330,73 €, così come meglio descritti nel quadro economico di seguito riportato. 


Si precisa che un’altra soluzione analizzata è stata la realizzazione di un sollevamento fognario 


in sostituzione del tratto in micro-tunnelling, ma i costi di esecuzione della stazione di 
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sollevamento, sono risultati paragonabili al tratto in micro-tunnelling con diametro 


maggiorato, pertanto visto che i costi di gestione di una stazione di sollevamento sono molto 


maggiori di quelli necessari per lo stesso tratto realizzato a gravità, la soluzione è stata 


scartata. 


3. QUADRO GENERALE DI CONFRONTO 


Come anticipato la modifica non sostanziale apportata al progetto, fa incrementare l’importo 
lavori di 251.330,73 €, comprensivo degli oneri per la sicurezza.  


DEFINITIVO  ESECUTIVO 


(Euro) (Euro) 


A) OPERE 


1. “Lavori a misura” 356.950,58 608.650,31


2. “Opere a corpo” 2.350.993,07 2.322.029,30


IMPORTO TOTALE LAVORI 2.707.943,65 2.930.679,61


B) ONERI PER LA SICUREZZA


1. Oneri generali per la sicurezza aziendale (compresi in A.1 e A.2) 20.309,58 21.980,10


2. Oneri specifici per la sicurezza (non compresi in A.1 e A.2) 372.768,23 401.363,00


TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 393.077,81 423.343,10


C) IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO (A+B.2) 3.080.711,88 3.332.042,61


E) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 


1. Opere migliorative (5% C) 154.035,59 166.602,13


2. Accordo bonario (3% C) 61.614,24 66.640,85


3. Spese istruttorie (bolli, diritti di segret., cauzioni, oneri di vig…) 1.500,00 1.500,00


4. Pubblicità Appalto 2.000,00 2.000,00


5. Assegnazione Appalto  2.000,00 2.000,00


6. Rappresentante del Committente e resp. Lavori 1.500,00 1.500,00


7. Acquisizioni aree, danni e servitù 16.465,17 12.902,67


8. Allacciamenti ai pubblici servizi - - 


9. Spostamenti sottoservizi 40.000,00 50.000,00


10. Bonifica bellica - - 


VOCI SOGGETTE A I.V.A. (22%)


Spese tecniche in fase di progettazione e PdS 58.400,00 75.300,00


Spese tecniche in fase di esecuzione – D.L. 33.950,00 33.950,00


Spese tecniche in fase di esecuzione – C.S.E. 19.388,74 19.388,74


11.  TOTALE SOMME SPESE TECNICHE 111.738,74 128.638,74


12. Collaudo Tecnico-Amministrativo  7.755,50 7.755,50


13. Contributo previdenziale Spese Tecniche ( 4% di E11+E12) 4.779,77 5.455,77


14. Assistenza archeologica in fase di scavo - - 


TOTALE SOMME A DISP. DELLA STAZIONE APPALTANTE 403.389,01 444.995,66


F) TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE DELLA 
STAZIONE APPALTANTE AL NETTO DI IVA (C+E) 3.484.100,89 3.777.038,27


G) SOMME PER IVA 


1. IVA Lavori (10% di C) 308.071,19 333.204,26


2. IVA Somme a disposizione (22% di  E11÷E14) 27.340,28 31.270,00


TOTALE SOMME PER IVA 335.411,47 364.411,26


IMPORTO COMPLESSIVO 3.819.512,36 4.141.449,54
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