
R - Relazione cfr Def_Ese rev1.pdf.p7m


 


 


 


 


 


COMUNE DI SULZANO 


PROVINCIA DI BRESCIA 
 


 


Acquedotto Dosso 


Costruzione del nuovo serbatoio e  


revamping dell’impianto 


di trattamento 
 


 


Progetto Esecutivo 


 
   


 


 
  


 


   


rev. 0   


   


 


 


 


  


RELAZIONE DI APPROFONDIMENTO 


 


- 


 


 


Gennaio 2021 


 


 


==== 


RELATORE:  L.M. CONTROLLATO:  S.C. APPROVATO:  M.O. COMMESSA: 33A182CF01 







 
 


Acquedotto Dosso costruzione del nuovo serbatoio e revamping dell’impianto di trattamento nel Comune di 


Sulzano (BS) 


 


  


2/11 


 


 


 


 


INDICE 


 


1. PREMESSA .................................................................................................................................................... 3 


2. ANALISI DI CONFRONTO TRA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO ........................................ 3 


 


 


 


 


 







 
 


Acquedotto Dosso costruzione del nuovo serbatoio e revamping dell’impianto di trattamento nel Comune di 


Sulzano (BS) 


 


  


3/11 


 


 


1. PREMESSA 


 


La presente relazione nasce dalla necessità di approfondire i principali aspetti che hanno 


determinato un incremento dell’importo dei lavori nella fase di progettazione esecutiva 


rispetto al progetto definitivo consegnato all’Ufficio d’Ambito di Brescia in data 21/07/2020 


prot. n. 48327 ed approvato con Determinazione n. 29 del 3 novembre 2020. 


 


 


2. ANALISI DI CONFRONTO TRA PROGETTO DEFINITIVO ED 


ESECUTIVO 


Il Progetto definitivo approvato dall’Ufficio d’Ambito di Brescia prevedeva un Quadro 


economico come indicato nella tabella seguente: 
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Quadro economico presentato nel Progetto Definitivo 


 


Il Progetto esecutivo, redatto e completato nel gennaio 2021, attesta un valore economico 


complessivo come illustrato nel quadro economico generale di seguito allegato: 
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Quadro economico Progetto Esecutivo 
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Come risulta evidente osservando i due quadri economici sopra esposti, si riscontra una 


difformità economica per maggiori impegni richiesti dal progetto Esecutivo rispetto agli 


importi approvati con il progetto Definitivo. 


Per dimostrare la necessità e l’esigenza dei maggiori impegni economici richiesti dal progetto 


esecutivo, nelle pagine seguenti si riportano il quadro economico di confronto, che evidenzia 


le categorie di lavorazione ed attività che hanno subito variazione, e in successione una 


disanima delle motivazioni che hanno portato a determinare tali differenze. 


Ulteriore evidenza viene rivolta alle differenti impostazioni dei quadri economici che sono 


riassunte in maggiori costi delle lavorazioni da appaltare (lavori e oneri per la sicurezza) ed 


attività previste in carico alla committenza (somme a disposizione). 
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Quadro di raffronto economico Progetto Definitivo ed Esecutivo 


 


INCREMENTO %


A.1) Costruzione nuovo impianto 


Opere generali €. 734 065,46                  643 284,42                         


Impianto di trattamento acqua e 


stazione di rilancio reti idriche periferiche €. 495 310,00                  638 585,00                         


Impianto elettrico serbatoio €. 172 000,00                  180 000,43                         


TOTALE LAVORI 1 401 375,46          1 461 869,85               4,32%


A.2) Costi della sicurezza 


generali €. 57 543,37 60 772,76                           


emergenza Covid 19 13 996,52                           


berlinere di micropali 75 890,91                           


TOTALE SICUREZZA 57 543,37               150 660,19                  161,82%


A) TOTALE LAVORI IN APPALTO 1 458 918,83      1 612 530,04           10,53%


B.1) - Rilievi, accertamenti e indagini -                                -                                       


a) indagini geologiche - per costruzioni edili 0 0,00


b) rilievi in sito 0 0,00


c) altro 0


B.2) - Allacciamenti ai pubblici servizi 10 000,00                    10 000,00


  a) alla rete di energia elettrica 10 000,00              10 000,00


b) alla rete telefonica 0 0,00


b) alla 0


B.3) - Imprevisti  dell'importo circa €. 72 945,94                    5 000,00


B.4) - Acquisizione aree ( da piano particellare) €. -                                -                                       


a) espropriazione terreni mq. 500 x €.35/mq 0 0,00


b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0 0,00


c) Spese notarili 0 0,00


B.5) - Occupazioni aree (da piano particellare ) €. 0 2 000,00


a) espropriazione terreni 0 0,00


b) indennizzo conduttori e frutti pendenti 0 0


c) occupazione temporanea 0 2 000,00                      


B.6) - Spese tecniche €. 168 424,38                  168 424,38                         


 a) progettazione definitiva e prime indicazioni PSC 41 310,53              41 310,53                    


b) progettazione esecutiva e  piani siurezza 49 524,91              49 524,91                    


c) direzione ed esecuzione lavori 39 946,98              39 946,98                    


d) verfiche e collaudi 26 164,10              26 164,10                    


e) frazionamenti 5 000,00                 5 000,00                      


f) altro -                          


g) altro -                          


h) altro -                          


i) contributi previdenziali 6 477,86                 6 477,86                      


l) IVA  spese tecniche -                          -                                


B.7) - Spese per attività di consulenza a di supporto€. -                                -                                       


a) Oneri e spese 0 0


b) contributo previdenziale 0 0


c) IVA sulle spese di consulenza 0 0


B.8) - spese per commissioni giudicatrici €. 5 000,00                       -                                       


9) - spese per pubblicità €. 3 500,00                       3 500,00                             


10) - spese per analisi e collaudi €. 10 200,00                    10 200,00                           


a) collaudo statico 5 000,00                 5 000,00                      


b) collaudo amministrativo 5 000,00                 5 000,00                      


c) contributo previdenziale 200,00                    200,00                         


d) IVA su spese analisi e calcoli -                          -                                


11) - IVA del 22% €. -                                -                                       


12) smaltimento masse filtranti vasche aperte e filtri in pressione €. 30 000,00                    


13) piastre filtranti base vasche aperte €. 22 000,00                    


12) Rifacimento vasche prima filtrazione vasche aperte a sabbia 55 040,00                           


13) Opere edili sistema filtri aperti e provvisorio filtri in pressione 56 990,00                           


14) Opere elettroidrauliche impianto provvisorio filtri in pressione 75 894,75                           


14) arrotondamento €. 10,85                            420,83                                


B) - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 322 081,17         387 469,96              20,30%


IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO 1 781 000,00      2 000 000,00           12,30%


DEFINITIVO ESECUTIVOQUADRO DI RAFFRONTO
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Da tale raffronto emerge nel dettaglio la difformità economica tra le due fasi progettuali, che 


si divide sia per maggiori costi esposti per le lavorazioni oggetto di prossimo esperimento di 


gara, che per maggiori attività a carico della committenza e riportata nelle somme a 


disposizione. 


Nel complesso si ribadisce che tali differenze sono frutto di perfezionamenti legati 


principalmente all’ambito sicurezza durante le lavorazioni, garanzia di continuità del servizio 


del SII alle utenze, di miglioramento ed efficienza impiantistica dell’infrastruttura esistente da 


riattare e riqualificare. 


Di seguito si riportano le principali motivazioni che hanno portato a uno scostamento 


economico dell’intero importo di progetto: 


Costruzione del nuovo impianto 


• Riduzione dei valori economici relativi alle opere generali del progetto esecutivo 


rispetto al definitivo, diversa classificazione delle categorie di lavoro con relativo 


spostamento degli importi all’interno della voce delle opere elettromeccaniche. 


• Impiego di materiali alternativi quali il PRFV e conseguente riduzione delle masse 


metalliche per tutte le superfici di calpestio e protezione della persona per la 


costruzione delle passerelle, parapetti, protezioni passive, grigliati. Tale scelta è stata 


effettuata per garantire maggiore resistenza e durabilità nel tempo dei materiali 


impiegati, maggiore protezione contro l’esposizione a prodotti utilizzati per la 


potabilizzazione e ambienti costantemente umidi. 


• Formazione di cavedio di servizio tra il fabbricato esistente e di nuova costruzione per 


lo sviluppo di tutte le linee di alimentazione idraulica per la gestione dell’impianto e 


linee di mandata alla rete. Tale soluzione aumenta la disponibilità degli spazi nel 


locale pompe e consente una migliore distribuzione e accessibilità alle valvole di 


manovre che altrimenti si dovevano interrare. 
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• Spostamento all’esterno del fabbricato dello scarico di troppo pieno della sorgente S. 


Caterina e conseguente costruzione della nuova camera di raccolta collegata al 


condotto del recapito finale. La scelta progettuale adottata consente di eliminare 


qualsiasi rischio residuo di allagamento dei locali di manovra contenenti impianti 


elettroidraulici per eventuali intasamenti dei condotti posti a valle.  


• Ulteriore implementazione impianto elettrico ed elettronico con impiego di PLC per i 


vari stadi di trattamento e sistemi di controllo in remoto. Maggiore sicurezza e 


garanzia di continuità e tempestività di azione in caso di malfunzionamenti o avarie 


impiantistiche; ciò consente all’operatore di avere una visione completa dei diversi 


stadi della filiera del trattamento e manovrare o modificare il sistema in 


comunicazione in remoto. 


 


Costi della sicurezza  


• Valutato il perdurare delle condizioni sanitarie nazionali legate alla pandemia 


emergenza Covid 19, si è ritenuto necessario implementare la quota economica già in 


quota parte predisposta nel progetto definitivo. Per cui è stato creato uno specifico 


capitolo della sicurezza che trattasse e programmasse tutte quelle azioni e attività 


necessarie per ridurre al minimo le problematiche legate al contagio. 


• Nell’ambito della costruzione del nuovo serbatoio era stato previsto lo spostamento 


dei filtri in pressione esistenti in un’area pubblica messa a disposizione 


dall’amministrazione comunale posta a monte dello stesso fabbricato. Attualmente 


l’area, adibita a parcheggio pubblico, è prospiciente ad una scarpata scoscesa verso la 


valle del sottostante torrente. Da una approfondita analisi dei luoghi e aree, non sono 


state confermate le caratteristiche strutturali per la quale si era predisposta l’attività di 


spostamento impianto. Pertanto, non avendo diversa allocazione, si prevede di 


attrezzare l’unica area disponibile interna al lotto, previa costruzione di una berlinese 
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strutturale di barriera e protezione che divide l’area di cantiere con la restante area. In 


proposito tale barriera dovrà sostenere un fronte di scavo di circa mt. 6.00 dal piano 


stradale fino all’imposta della platea del nuovo serbatoio. 


 


Somme a disposizione  


Come anticipato in premessa, parte delle difformità economiche sono riportate nelle attività 


che la committenza intende eseguire separatamente dal prossimo esperimento di gara; tale 


scelta è scaturita dall’analisi della tipologia delle lavorazioni da eseguire che, qualora non 


adeguatamente realizzate, potrebbero creare anche dei disservizi per gli utenti.  


In particolare: 


• Come accennato in precedenza, verrà smobilitato e riattivato l’attuale impianto di 


filtrazione in pressione, realizzazione della piattaforma in cls e nuovo accesso al locale 


esistente, spostamento e ricollocamento impianti elettrici, costruzione delle linee 


idrauliche di collegamento, il tutto per ottenere una netta separazione tra il cantiere e 


la gestione impianto dell’acquedotto. 


• Completo rifacimento del sistema di filtrazione filtri aperti, smantellamento impianto 


esistente, costruzione delle nuove aree filtranti a pavimento, costruzione nuove 


condotte di collegamento e sistemazione generale dei locali esistenti. 


• Sistemazioni opere civili dell’impianto esistente da mantenere, completamento delle 


lavorazioni di scollegamento dei servizi posti nell’area di cantiere, tamponamento 


vecchi accessi per messa in sicurezza del cantiere e degli operatori del SII. 


•  Rimodulazione delle somme accantonate per gli imprevisti a copertura delle maggiori 


spese da sostenere per esecuzione attività provvisorie e di sicurezza del cantiere. 
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Nel prospetto di raffronto sopra riportato sono evidenziate le percentuali, mentre nel seguito si 


riportano gli scostamenti economici riferiti ai singoli importi: 


per le Lavorazioni    €  60.494,39; 


per Oneri della Sicurezza   €. 93.116,82; 


per somme a disposizione   €. 65.388,79; 


Aumento complessivo impegni €.        219.000,00 


  


 


In conclusione, gli incrementi economici apportati si sono resi necessari e funzionali a 


garantire: 


• migliorie prestazionali e maggior durabilità dell’opera, 


• maggiore sicurezza durante l’esecuzione delle opere,  


• maggiore garanzia di continuità del servizio del SII alle utenze 


• miglioramento ed efficienza impiantistica dell’infrastruttura esistente da riadattare e 


riqualificare. 


 






