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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



ID WBS Nome attività Durata

1 1 STAZIONE DI RILANCIO MONTANINA - MANERBA DEL GARDA 100 g

2 1.1 FASE 1) OPERAZIONI PRELIMINARI 4 g

3 1.1.1 ACCANTIERAMENTO 3 g

4 1.1.2 SCAVO DI SAGGIO PER VERIFICA FONDAZIONE SERBATOIO 1 g

5 1.2 FASE 2) TRATTA SU STRADA DN200 L=230m 24 g

6 1.2.1 REALIZZAZIONE LINEA DN200 PER L=220 15 g

7 1.2.2 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO PER L=30m 3 g

8 1.2.3 COLLAUDO IDRAULICO 2 g

9 1.2.4 PREDISPOSIZIONE INNESTI SU RETE ESISTENTE DI VALLE 3 g

10 1.2.5 LAVAGGI E DISINFEZIONE 1 g

11 1.3 FASE 3) NUOVA CABINA DI RILANCIO - OPERE CIVILI 40 g
12 1.3.1 SCAVO E SOSTEGNO LATO SERBATOIO 3 g

13 1.3.2 REALIZZAZIONE PLATEA 3 g

14 1.3.3 REALIZZAZIONE MURI DI ELEVAZIONE 8 g

15 1.3.4 REALIZZAZIONE SOLETTA PER INGRESSO 3 g

16 1.3.5 REALIZZAZIONE SOLETTA IN GETTO 3 g
17 1.3.6 FORMAZIONE DI POZZO PERDENTE 2 g
18 1.3.7 FORMAZIONE DI GUAINE E RINTERRI 4 g
19 1.3.8 POSA LUCERNARIO E SISTEMAZIONE COPERTURA 4 g
20 1.3.9 FORMAZIONE CARPENTERIE METALLICHE E SERRAMENTI 5 g
21 1.3.10 FORMAZIONE DI FINITURE INTERNE 5 g
22 1.4 FASE 4) NUOVA CABINA DI RILANCIO - OPERE IDRAULICHE 9 g

23 1.4.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RILANCIO 1 g
24 1.4.2 POSA COLLETTORE DN400 E CONNESSIONI AL GRUPPO DI RILANCIO 1 g
25 1.4.3 NUOVA PRESA DN200 DAL SERBATOIO ESISTENTE 1 g
26 1.4.4 REALIZZAZIONE DN150 VERSO RILANCIO ESISTENTE 1 g

27 1.4.5 REALIZZAZIONE DN150 DA AL SERBATOIO 2+3 1 g

28 1.4.6 REALIZZAZIONE DN150 DA A RETE PIEVE 1 g

29 1.4.7 REALIZZAZIONE CONNESSIONE ALLA NUOVA CONDOTTA DI RILANCIO 
DN200

1 g

30 1.4.8 LAVAGGI E DISINFEZIONE 2 g

31 1.5 FASE 5) NUOVA CABINA DI RILANCIO - OPERE ELETTRICHE 10 g

32 1.5.1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO QE-GEN 1 g
33 1.5.2 CONNESSIONE QE-GEN QUADRO PACKAGE 1 g
34 1.5.3 FORNITURA E POSA QUADRO AL SOTTOCONTATORE 1 g
35 1.5.4 POSA CAVI, ILLUMINAZIONE, PRESE INTERNE 4 g

36 1.5.5 CONNESSIONE CENTRALINA DI TELECONTROLLO 2 g

37 1.5.6 TEST E PROVE IN BIANCO 1 g
38 1.6 FASE 6) CONNESSIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE 10 g

39 1.6.1 CONNESSIONE ALLE RETI IN ESERCIZIO 1 g

40 1.6.2 MESSA IN ESERCIZIO NUOVA CONDOTTA DI RILANCIO 1 g

41 1.6.3 SISTEMAZIONI FINALI DEI PIANI 3 g

42 1.6.4 COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA 2 g

43 1.6.5 RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA 3 g

44 1.7 FASE 6) RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI 3 g

45 1.7.1 FORMAZIONE DEI TAPPETINI STRADALI 1 g

46 1.7.2 RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE 1 g

47 1.7.3 SMANTELLAMENTO CANTIERE E AREE DI STOCCAGGIO-DEPOSITO 1 g
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