

Analisi interventi													
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Intervento presente nel Pdl 2014-2017?	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata criticità (ab)	Popolazione interessata intervento (ab.)	Rilevata/ Stimata	Località interessata/e intervento	Iter autorizzativo concluso?	Stadio di progettazione/esecuzione	Entrata in esercizio prevista (anno)	Pdl 2014-2017	
												2016	2017
	1 Collettamento e depurazione Bassa Bresciana Occidentale a BARBARIGA -1° stralcio	Si	D1	D1.1	16.000	16.000	stimata	Barbariga, Pompiano	NO	Progetto definitivo	2019	4000000	828000
	3 Collettamento e depurazione Bassa Franciacorta	NO	D1	D1.4	90.000	90.000	stimata	Rovato	SI	Progetto esecutivo	2017		
	5 Revamping depuratore FLERO	Si	D2	D2.7	18.000	18.000	stimata	Flero	SI	Lavori in corso	2016	350000	
	6 Revamping depuratore CHIARI	Si	D2	D2.7	30.000	30.000	stimata	Chiari	SI	Lavori in corso	2016		
	8 Revamping depuratore PARATICO	Si	D2	D2.7	90.000	90.000	stimata	Paratico	SI	Progetto definitivo	2019		3000000
	9 Riduzione acque parassite collettore lago d'Iseo	NO	C2	C2.8	60.000	60.000	stimata	Iseo, Paratico, Sulzano, Monteisola	SI	Lavori in corso	2016		
	10 Collettamento CASTELCOVATI - RUDIANO	Si	D2	D2.7	6.000	6.000	stimata	Castelcovati, Rudiano	NO	Progetto preliminare	2019	600000	600000
	11 Collettamento URAGO - RUDIANO	Si	D2	D2.7	6.000	6.000	stimata	Urago d'Oglio, Rudiano	NO	Progetto definitivo	2018	500000	1000000
	16 Revamping depuratore PALAZZOLO	Si	D2	D2.7	40.000	40.000	stimata	Palazzolo	SI	Lavori in corso	2017	600000	
	17 Revamping depuratore AZZANO MELLA	Si	D2	D2.7	5.000	5.000	stimata	Azzano Mella	SI	Lavori in corso	2016		
	24.1 Manutenzioni straordinarie elettromeccaniche e idrauliche	NO	D2	D2.3	100.000	100.000	stimata	Vari	NO	Lavori in corso	2016		
	24.2 Adempimenti e prescrizioni autorizzative	NO	D2	D2.9	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Lavori in corso	2016		
	24.3 Adempimenti moduli	Si	D2	D2.9	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Lavori in corso	2016	200000	
	27 Impianto collettamento e depurazione	NO	D2	D2.7	8.000	8.000	stimata	Mairano	NO	Studio di fattibilità	2019		
	28 Revamping depuratore PONTOLIO	NO	D2	D2.7	9.000	9.000	stimata	Pontoglio	NO	Studio di fattibilità	2017		
	29 Revamping depuratore LOGRATO	NO	D2	D2.7	6.000	6.000	stimata	Lograto	NO	studio di fattibilità	2017		
	30 Revamping depuratore QUINZANO	NO	D2	D2.7	6.000	6.000	stimata	Quinzano	NO	Studio di fattibilità	2019		
	37 Ampliamento depuratore Rudiano (2^ fase)	NO	D2	D2.7	8.000	8.000	stimata	Rudiano	NO	Studio di fattibilità	2021		
	43 Costi esproprio area nuovo dep. Rudiano	NO	D2	D2.7	6.000	6.000	stimata	Rudiano	NO	Scheda progetto	2016		
	7 Fognatura fraz. Santellone CHIARI	Si	C1	C1.1	20.000	20.000	stimata	Chiari	SI	Lavori in corso	2016		
	18 Collettamento frazione Motella a Capoluogo	Si	D2	D2.7	8.000	8.000	stimata	Borgo San Giacomo	SI	Lavori in corso	2016		
	23.1 Eliminazione scarichi non depurati - completamento zone fognate 1 e 2	NO	C1	C1.1	100.000	100.000	stimata	Vari	NO	Progetto definitivo	2017		
	23.2 Rifacimenti per vetustà reti e impianti	NO	C2	C2.3	50.000	50.000	stimata	Vari	SI	Lavori aggiudicati	2016		
	23.3 Risoluzione problematiche di allagamento	NO	C3	C3.1	50.000	50.000	stimata	Vari	NO	Progetto definitivo	2019		
	26 Collettamento Angolo Terme a Darfo	Si	C1	C1.1	2.500	2.500	stimata	Angolo Terme	NO	Progetto definitivo	2017	185000	
	31 QUINZANO D/O - dismissione impianto Cune	NO	C1	C1.1	6.000	6.000	stimata	Quinzano	NO	Studio di fattibilità	2016		
	32 BORGO SG - eliminazione scarichi non depurati	NO	C1	C1.1	8.000	8.000	stimata	Borgo San Giacomo	NO	Progetto definitivo	2018		
	33 BORGO SG - completamento zone fognate	NO	C1	C1.1	8.000	8.000	stimata	Borgo San Giacomo	NO	Progetto definitivo	2018		
	34 ROVATO - eliminazione scarichi non depurati	NO	C1	C1.1	20.000	20.000	stimata	Rovato	NO	Progetto definitivo	2019		
	35 ROVATO - completamento zone fognate	NO	C1	C1.1	20.000	20.000	stimata	Rovato	NO	Progetto definitivo	2019		
	4 Impianto trattamento solventi clorurati FLERO	Si	B2	B2.1	15.000	15.000	stimata	Flero	SI	Lavori in corso	2016		
	13 Realizzazione impianto alghe MONTEISOLA	Si	B2	B2.1	1.500	1.500	stimata	Monte Isola	NO	Progetto preliminare	2019		
	15 Nuovo pozzo PADERNO FC	Si	B7	B7.1	5.000	5.000	stimata	Paderno Franciacorta	SI	Lavori in corso	2016		
	19.1 Manutenzioni straordinarie presso impianti di captazione	NO	A7	A7.2	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Progetto definitivo	2016		
	19.2 Manutenzioni straordinarie presso impianti di potabilizzazione e distribuzione	NO	A4	A4.2	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Progetto definitivo	2016		
	19.3 Interventi per la qualità e la quantità dell'acqua al consumo umano	NO	B7	B7.1	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Progetto definitivo	2016		

Analisi interventi													
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Intervento presente nel Pdl 2014-2017?	Sotto-area 2016-2019 ex determina 2/2016/DSID	Criticità AEEGSI ex determina 2/2016/DSID	Popolazione interessata criticità (ab)	Popolazione interessata intervento (ab.)	Rilevata/ Stimata	Località interessata/e intervento	Iter autorizzativo concluso?	Stadio di progettazione/esecuzione	Entrata in esercizio prevista (anno)	Pdl 2014-2017	
												2016	2017
19.4	Interventi per garantire la continuità del servizio di distribuzione	NO	B5	B5.1	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Progetto definitivo	2016		
19.5	Messa in sicurezza civile ed elettrica degli impianti	NO	M3	M3.1	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Progetto definitivo	2016		
20	Sostituzione elettropompe pozzi	NO	B1	B1.5	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Lavori in corso	2016		
21	Manutenzioni straordinarie reti RRE	NO	B1	B1.4	100.000	100.000	stimata	Vari	SI	Lavori in corso	2016		
22.1	Rifacimento reti acquedotto ammalorate	NO	B4	B4.1	100.000	100.000	stimata	Vari	NO	Progetto definitivo	2016		
21.1	Rifacimento reti acquedotto fibrocemento	NO	B2	B2.1	100.000	100.000	stimata	Vari	NO	Progetto definitivo	2017		
36	Nuovo Pozzo CHIARI	NO	B2	B2.1	20.000	20.000	stimata	Chiari	NO	Progetto definitivo	2017		
38	Contatori acquedotti	NO	B10	B10.2	10.000	10.000	stimata	Vari	SI	Lavori aggiudicati	2016		
41	Nuovo Pozzo Breda Travagliato	Si	B2	B2.1	15.000	15.000	stimata	Travagliato	SI	Lavori in corso	2016	100000	
44	Revamping SCADA	No	M2	M2.1	300.000	300.000	stimata	Vari	NO	Progetto preliminare	2017		
45	Informatica (adeguamento sistemi informatici)	No	M5	M5.1	300.000	300.000	stimata	Vari	NO				
46	Sostituzione Automezzi	No	M5	M5.1	300.000	300.000	stimata	Vari	NO				
47	Allacci	No	M5	M5.1	300.000	300.000	stimata	Vari	NO				
48	Sicurezza	No	M5	M5.1	300.000	300.000	stimata	Vari	NO				
49	Altro	No	M5	M5.1	300.000	300.000	stimata	Vari	NO				

Valori obiettivo							Investimento realizzato				Investimento pianificato Pdl 2014-2017			
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Pdl 2016-2019				Post 2019	2014		2015		2016		2017	
		2016	2017	2018	2019	Anno? (Specificare)	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
	Collettamento e depurazione Bassa Bresciana Occidentale a BARBARIGA -1° stralcio	300000	2400000	1800000			129611,31	946701	71417,96	16089	4000000		828000	
3	Collettamento e depurazione Bassa Franciacorta	150000					1009845,67		41975,87	135002				
5	Revamping depuratore FLERO	1150000					45543,22	105979	349574,47		350000			
6	Revamping depuratore CHIARI	450000					178203,89	135394	1533399,72					
8	Revamping depuratore PARATICO	500000	5200000	2200000			316293,99	142816	106108,26				3000000	
9	Riduzione acque parassite collettore lago d'Iseo	100000	250000	300000	350000		0		26205,75					
10	Collettamento CASTELCOVATI - RUDIANO	100000	500000	1000000			0		20239,06		600000		600000	
11	Collettamento URAGO - RUDIANO	280000	1200000				14166,46		2159,04		500000		1000000	
16	Revamping depuratore PALAZZOLO	600000	750000				104555,27		55231,41	51000	600000			
17	Revamping depuratore AZZANO MELLA	400000					54442,62		172370,08					
24.1	Manutenzioni straordinarie piantoni straromane di Montebelluna	200000	200000	200000	200000		24987,6		59365,34					
24.2	Adempimenti e prescrizioni autorizzative		50000				2097,27		0					
24.3	Adempimenti moderni piantoni	230000					23749,19		235273,44		200000			
27	Impianto completamento e	30000	300000	1500000	1200000		0		13386,18					
28	Revamping depuratore BENTONUEVO	50000	250000				0		0					
29	Revamping depuratore LOGRATO	20000	180000				0		0					
30	Revamping depuratore QUINZANO	50000	200000	1200000	350000		0		0					
37	Ampliamento depuratore Rudiano (2^ fase)			100000	2400000	1000000 (2020)	0		0					
43	Costi esproprio area nuovo dep. Rudiano	50000					0		155045,02					
7	Fognatura fraz. Santellone CHIARI						486758,8	24201	302208,44					
18	Collettamento frazione Motella a Capoluogo	60000					0		0					
23.1	Eliminazione scarichi non depurati - completamento zone fognate 1 e 2	250000	250000	450000	850000		275484,4	155789	276461,3	4000				
23.2	Rifacimenti per vetustà reti e impianti	400000	400000	400000	400000		77017,23	37514	854595,27					
23.3	Risoluzione problematiche di allagamento	150000	200000	250000	250000		10886,35		206913,68					
26	Collettamento Angolo Terme a Darfo	185000					0		0		185000			
31	QUINZANO D/O - dismissione impianto Cune	100000					0		2621,04					
32	BORGO SG - eliminazione scarichi non depurati	200000		200000			0		0					
33	BORGO SG - completamento zone fognate			200000			0		0					
34	ROVATO - eliminazione scarichi non depurati		500000		500000		0		0					
35	ROVATO - completamento zone fognate		700000		500000		0		0					
4	Impianto trattamento solventi clorurati FLERO	150000					45120,98	108205	17055,76					
13	Realizzazione impianto alghe MONTEISOLA	30000	100000	470000			846,6		12076,17					
15	Nuovo pozzo PADERNO FC						266706,73	19082	312998,8	164849				
19.1	Manutenzioni straordinarie presso impianti di captazione	150000	150000	150000	150000		12380,89		140369,19					
19.2	Manutenzioni straordinarie presso impianti di potabilizzazione e distribuzione	500000	500000	500000	500000		99430,28		199090,03					
19.3	Interventi per la qualità e la quantità dell'acqua al consumo umano	500000	500000	500000	500000		10753,3		76607,8					

Valori obiettivo							Investimento realizzato				Investimento pianificato Pdl 2014-2017			
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	Pdl 2016-2019				Post 2019	2014		2015		2016		2017	
		2016	2017	2018	2019	Anno? (Specificare)	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
19.4	Interventi per garantire la continuità del servizio di distribuzione	350000	350000	350000	350000		102695,21		54712,71					
19.5	Messa in sicurezza civile ed elettrica degli impianti	135000	135000	135000	135000		0		0					
20	Sostituzione elettropompe pozzi	200000	200000	200000	200000		6200		52215,13					
21	Manutenzioni straordinarie reti RRE	1400000	1400000	1400000	1400000		0		1381216,26					
22.1	Rifacimento reti acquedotto ammalorate	700000	700000	700000	700000		114692,95		980862,53	10322				
21.1	Rifacimento reti acquedotto fibrocemento			100000	100000		0		0					
36	Nuovo Pozzo CHIARI	90000					3947,06	17800	5518,92	66400				
38	Contatori acquedotti	200000	200000	200000	200000		0		169695,12					
41	Nuovo Pozzo Breda Travagliato	50000					0		210714,56		100000			
44	Revamping SCADA	120000					0		0					
45	Incremento progiammento (2014-2015)	462000	462000	462000	462000									
46	Sostituzione Automezzi	80000		80000										
47	Allacci	600000	600000	600000	600000									
48	Sicurezza	68000	68000	68000	68000									
49	Altro	3000	3000	3000	3000									

Investimento pianificato Pdl 2016-2019											
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	2016		2017		2018		2019		TOTALE 2016-2019	
		Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
	Collettamento e depurazione Bassa Bresciana Occidentale a BARBARIGA -1° stralcio	300000		2400000		1060000	740000			3760000	740000
3	Collettamento e depurazione Bassa Franciacorta	150000								150000	0
5	Revamping depuratore FLERO	350000	800000							350000	800000
6	Revamping depuratore CHIARI	300000	150000							300000	150000
8	Revamping depuratore PARATICO	500000		5200000		2200000				7900000	0
9	Riduzione acque parassite collettore lago d'Iseo	100000		250000		300000		350000		1000000	0
10	Collettamento CASTELCOVATI - RUDIANO	100000		500000		1000000				1600000	0
11	Collettamento URAGO - RUDIANO	280000		200000	500000		500000			480000	1000000
16	Revamping depuratore PALAZZOLO	600000		750000						1350000	0
17	Revamping depuratore AZZANO MELLA	400000								400000	0
24.1	Manutenzioni straordinarie piantamenti e captazione	200000		200000		200000		200000		800000	0
24.2	Adempimenti e prescrizioni autorizzative			50000						50000	0
24.3	Adempimenti modeste piantamenti e captazione	230000								230000	0
27	Impianto completamento piantamenti e captazione	30000		300000		1500000		1200000		3030000	0
28	Revamping depuratore BENTONUEVO	50000		250000						300000	0
29	Revamping depuratore LOGRATO	20000		180000						200000	0
30	Revamping depuratore QUINZANO	50000		200000		1200000		350000		1800000	0
37	Ampliamento depuratore Rudiano (2^ fase)					100000		2400000		2500000	0
43	Costi esproprio area nuovo dep. Rudiano	50000								50000	0
7	Fognatura fraz. Santellone CHIARI									0	0
18	Collettamento frazione Motella a Capoluogo	60000								60000	0
23.1	Eliminazione scarichi non depurati - completamento zone fognate 1 e 2	250000		250000		450000		850000		1800000	0
23.2	Rifacimenti per vetustà reti e impianti	400000		400000		400000		400000		1600000	0
23.3	Risoluzione problematiche di allagamento	150000		200000		250000		250000		850000	0
26	Collettamento Angolo Terme a Darfo	185000								185000	0
31	QUINZANO D/O - dismissione impianto Cune	100000								100000	0
32	BORGO SG - eliminazione scarichi non depurati	200000				200000				400000	0
33	BORGO SG - completamento zone fognate					200000				200000	0
34	ROVATO - eliminazione scarichi non depurati			500000				500000		1000000	0
35	ROVATO - completamento zone fognate			700000				500000		1200000	0
4	Impianto trattamento solventi clorurati FLERO	150000								150000	0
13	Realizzazione impianto alghe MONTEISOLA	30000		100000		470000				600000	0
15	Nuovo pozzo PADERNO FC									0	0
19.1	Manutenzioni straordinarie presso impianti di captazione	150000		150000		150000		150000		600000	0
19.2	Manutenzioni straordinarie presso impianti di potabilizzazione e distribuzione	500000		500000		500000		500000		2000000	0
19.3	Interventi per la qualità e la quantità dell'acqua al consumo umano	500000		500000		500000		500000		2000000	0

		Investimento pianificato Pdl 2016-2019									
ID intervento pianificato	Titolo Intervento pianificato	2016		2017		2018		2019		TOTALE 2016-2019	
		Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico	Finanziato da tariffa	Finanziamento pubblico
19.4	Interventi per garantire la continuità del servizio di distribuzione	350000		350000		350000		350000		1400000	0
19.5	Messa in sicurezza civile ed elettrica degli impianti	135000		135000		135000		135000		540000	0
20	Sostituzione elettropompe pozzi	200000		200000		200000		200000		800000	0
21	Manutenzioni straordinarie reti RRE	1400000		1400000		1400000		1400000		5600000	0
22.1	Rifacimento reti acquedotto ammalorate	700000		700000		700000		700000		2800000	0
21.1	Rifacimento reti acquedotto fibrocemento					100000		100000		200000	0
36	Nuovo Pozzo CHIARI	90000								90000	0
38	Contatori acquedotti	200000		200000		200000		200000		800000	0
41	Nuovo Pozzo Breda Travagliato	50000								50000	0
44	Revamping SCADA	120000								120000	0
45	Informatica (adeguamento sistemi informatici)	462000		462000		462000		462000		1848000	0
46	Sostituzione Automezzi	80000		80000		80000		80000		320000	0
47	Allacci	600000		600000		600000		600000		2400000	0
48	Sicurezza	68000		68000		68000		68000		272000	0
49	Altro	3000		3000		3000		3000		12000	0