Acque Brescione

Servizio Idrico Infegrato

ENTE APPALTANTE: Acque Bresciane S.r.l.

LAVORI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE E RELATIVE
DIRAMAZIONI D'UTENZA INTERVENTI VARI - LOTTO 3
CIG 72317103E1 - CUP D73G17000600003

IMPRESA: R.T.I. MAZZA S.r.l., BONZI S.r.L. e ME-GAS S.r.L.
VIA ROMA 177/a- 25010 BORGOSATOLLO (BS)
ACCORDO QUADRO: n.1095701162 del 24/01/2018 (prot. 551 del 25/01/2018)

(validita 18/01/2018-17/01/2019)

Ribasso contrattuale  4.80%
Importo contrattuale:  lavori a misura € 875.840,00

Sicurezza € 41.400,00
TOTALE €917.240,00

CONTRATTO ATTUATIVO: n. 1095701619 in attesa di registrazione
(validita 01/10/2018-30/06/2019)

Importo contrattuale:  lavori a misura € 457.626,40
Sicurezza € 20.700.00
TOTALE €478.326,40

LAVORI: LAVORI DI RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO IN VIA GOVINE
COMUNE DI PISOGNE - Commessa 33A143CT10 - MRA 2272/17

cccccccc

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Art. 32 DLgs 50/2016 e s.m.i., Art. 13 del Capitolato Speciale d’ Appalto)
L’anno DUEMILADICIANNOVE il mese di GENNAIO il giono VENTUNQ (21/01/2019), in Rovato, presso Ia
sede di Acque Bresciane S.r.L., visto il contratto attuativo sottoscritto n. 1095701619, in attesa di registrazione, per
I'importo di netti € 478.326,40, viene disposta la consegna dei lavori in oggetto.

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori (Acque Bresciane s.r.l.)
ING CLAUDIO GRANUZZO - ispettore di cantiere (collaboratore esterno)
SIG. GIOVANNI MAZZA - direttore tecnico dell’ impresa MAZZA S.r.1. (capogruppo RTI)

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta dei documenti di gara, dei particolari costruttivi, del
capitolato speciale d’appalto e di quant'altro ritenuto necessario, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato e
proceduto alla consegna dei lavori sopracitati; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato
speciale d’appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.
Sono state verificate le misure progettuali e si & preso atto delle altre circostanze che di fatto possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire,

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree e l'ubicazione dei lavori.

Gli intervenuti hanno accertato che I’area su cui devono essere eseguiti i lavori & libera da persone e cose e, in ogni

caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio ¢ la prosecuzione dei lavori.




Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

L’ Appaltatore dichiara di non aver difficolta e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di

luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di

accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

L’Appaltatore comunica che I'impresa esecutrice dei lavori in oggetto sard I'Impresa _ ME-GAS S.r.L., (facente

parte della RTI) con direttore di cantiere il geom. Eros Ciciriello..

L’ Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d’Appalto:

1)

2)

3)

4

5)

6)

il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito dall'art. 14
del capitolato speciale d'appalto che I'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 30 giorni naturali consecutivi
dalla consegna, il termine finale dovra essere entro e non oltre il 19/02/2019.

per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per I’ultimazione dei lavori si applica la penale pari all’1%o
dell’importo contrattuale in base all’art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;

Pesecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in
materia di antinfortunistica;

prima dell’inizio dei lavori 'impresa provvedera a redigere un adeguato e conforme Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

I’impresa provvedera a lasciare sempre una copia in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre che
del Piano Operativo di Sicurezza e di tutta la necessaria documentazione ai sensi delle vigenti norme .

prima dell’inizio effettivo dei lavori I'impresa provvedera a redigere il cronoprogramma esecutivo;

Pertanto, si ¢ redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

segue:

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:
IL RESPOGNSABILE UNICO

uro Oljvieri

)




