Servizio Idrico Integrato

ENTE APPALTANTE: Acque Bresciane S.r.l.

LAVORI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTC E FOGNATURE E RELATIVE
DIRAMAZIONI D'UTENZA_ INTERVENTI VARI - LOTTO 2
CIG 72316994CE - CUP D73GI7000520003

IMPRESA: NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L.
VIA PADANA SUPERIORE, 81 - 25045 CASTEGNATO (BS)
ACCORDO QUADRO: n.1095701160 del 24/01/2018 (prot. 546 del 25/01/2018)

(validita 18/01/2018-17/01/2019)

Ribasso contrattuale  4.58%

Importo contrattuale:  lavori a misura € §77.864,00
Sicurezza € 41.400,00
TOTALE € 919.264.,00

CONTRATTO ATTUATIVO: n. 1095701165 del 29/01/2018 (prot. 669 del 29/01/2018)
(validita 29/01/2018-31/08/2018)

Importo contrattuale: lavori a misura € 418.213,60
Sicurezza € 20.700.00
TOTALE €438.913,60

OGGETTQO: RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA VALLOSA
- COMUNE DI PASSIRANO COMMESSA 33A136CI11 - MRA 331/12

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

{(Art. 32 DLgs 50/2016 e s.m.1.,, Art. 13 del Capitolato Speciale d’ Appalto)
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L’anno DUEMILADICIOTTO il mese di MARZO il giorno VENTITRE (23/03/2018), in Rovato, presso la sede di
Acque Bresciane S.r.L., visto il contratto attuativo sottoscritto in data 29/01/2018 n. 1095701165 per 'importo di netti
€438.913,60, viene disposta la consegna dei lavori in oggetto.

Si sono trovati sul luoge i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori (Acque Bresciane s.r.1.)
ING CLAUDIO GRANUZZO - ispettore di cantiere (collaboratore esterno)
SIG. IVAN BERTUZZI - direttore tecnico dell’impresa

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta dei documenti di gara, dei particolari costruttivi, del
capitolato speciale d’appalto e di quant'altro ritenuto necessario, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato e
proceduto alla consegna dei lavori sopracitati; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato
speciale d’appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.
Sono state verificate le misure progettuali e si ¢ preso atto delle altre circostanze che di fatto possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire.

11 sottoscrito Direttore dei Lavori ha indicato le aree ¢ 'ubicazione dei lavori.

Gli intervenuti hanno accertato che I'area su,m’ﬂi devono essere eseguiti i lavori é libera da persone e cose e, in ogni

caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.
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L’ Appaltatore dichiara di non aver difficoltd e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di

luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di

accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

L’ Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le seguenti determinazioni ¢ condizioni stabilite dal Capitolato Speciale
&’ Appalto:

1)

2

3)

4)

5)

6)

il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito dall'art. 14
del capitolato speciale d'appalto che I'ultimazione dei lavori dovrd avvenire entro 60 giorni naturali consecutivi
dalla consegna, il termine finale dovra essere entro e non oltre il 21/05/2018.

per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per 1'ultimazione dei lavori si applica la penale pari all’1%o
dell’importo contrattuale in base all’art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

P'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza ¢ di completa osservanza delle norme vigenti in
materia di antinfortunistica;

prima dell’inizio dei lavori I'impresa provvedera a redigere un adeguato e conforme Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

I'impresa provvedera a lasciare sempre una copia in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre che
del Piano Operativo di Sicurezza e di tutta la necessaria documentazione ai sensi delle vigenti norme .

prima dell’inizio effettivo dei lavori impresa provvedera a redigere il cronoprogramma esecutivo;,

Pertanto, si ¢ redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

segue:
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