pey A

Acque Bresciane P

Servizio Idrico Infegrato y 4
p
ENTE APPALTANTE: Acque Bresciane S.r.l.
LAVORI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI

DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE E RELATIVE
DIRAMAZIONI D'UTENZA_INTERVENTI VARI - LOTTO 3
CIG 7820462167 - CUP D73G17000600003

IMPRESA: R.T.I. MAZZA S.r.l., BONZI S.r.L. e ME-GAS S.r.L.
VIA ROMA 177/a- 25010 BORGOSATOLLO (BS)
ACCORDO QUADRO: n.1095701846 del 01/03/201 9 (prot. 1727 del 07/03/2019)

(validitd 01/01/2019 al 31/12/2019)

Ribasso contrattuale  4.80%

Importo contrattuale: lavori a misura € 875.840,00
Sicurezza € 41.400,00
TOTALE €917.240,00

CONTRATTO ATTUATIVO: n. 1095702119 del 10/07/2019 (prot. 6757 del 10/07/2019)
(validita 01/06/2019-31/12/2019)

Importo contrattuale:  lavori a misura € 437.620,00
Sicurezza € 20.700,00
TOTALE € 458.620,00

LAVORI: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA COLLEGIO
COMUNE DI CASTEGNATO - Commessa 33A040CI09 — MRA 896/19

|||||||||

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Art. 32 DLgs 50/2016 e s.m.i., Art. 13 del Capitolato Speciale d’ Appalto)
L’anno DUEMILADICIANNOVE il mese di AGOSTO il giorno VENTOTTO (28/08/2019), in Rovato, presso la
sede di Acque Bresciane S.r.L., visto il contratto attuativo sottoscritto in data 10/07/2019 n. 1095702119, per I'importo

di netti € 458.620,00, viene disposta la consegna dei lavori in oggetto.

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori (Acque Bresciane s.r.l.)

GEOM. PIERANTONIO TANZINI - ispettore di cantiere (Acque Bresciane s.r.l.)

ING CLAUDIO GRANUZZO - ispettore di cantiere (collaboratore esterno)

SIG. GIOVANNI MAZZA - direttore tecnico dell” impresa MAZZA S.r.1. (capogruppo RTI)

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta dei documenti di gara, dei particolari costruttivi, del
capitolato speciale d’appalto e di quant'altro ritenuto necessario, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato e
proceduto alla consegna dei lavori sopracitati; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato
speciale d’appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.
Sono state verificate le misure progettuali e si ¢ preso atto delle altre circostanze che di fatto possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire.

11 sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree e I'ubicazione dei lavori.



Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

Gli intervenuti hanno accertato che I’area su cui devono essere eseguiti i lavori ¢ libera da persone e cose €, in ogni

caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

L’ Appaltatore dichiara di non aver difficolta e dubbi, di essere pienamente edotto di tulte le circostanze, di fatto e di

luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di

accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

L’Appaltatore comunica che 1'impresa esecutrice dei lavori in oggetto sard I'Tmpresa _ ME-GAS _S.r.L., (facente

parte della RTI) con direttore di cantiere il geom. Eros Ciciriello.

L’ Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d’ Appalto:

D
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il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito dall'art. 14
del capitolato speciale d'appalto che l'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 60 giorni naturali consecutivi
dalla consegna, il termine finale dovra essere entro e non oltre il 26/10/2019.

per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per I'ultimazione dei lavori si applica la penale pari all’1%o
dell’importo contrattuale in base all’art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale d’Appalto;

I’esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza ¢ di completa osservanza delle norme vigenti in
materia di antinfortunistica;

prima dell’inizio dei lavori I'impresa provvedera a redigere un adeguato e conforme Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

I’impresa provvedera a lasciare sempre una copia in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre che
del Piano Operativo di Sicurezza e di tutta la necessaria documentazione ai sensi delle vigenti norme .

prima dell’inizio effettivo dei lavori I'impresa provvedera a redigere il cronoprogramma esecutivo;

Pertanto, si & redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

segue:

L’AP@‘ALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

DOTTORE

PEr .
Visto. INGEGNERE

{ s.rl. IL RESPONSABILE UNICO




