

ENTE APPALTANTE: Acque Bresciane S.r.l.

LAVORI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE  
ACQUEDOTTO E FOGNATURE E RELATIVE DIRAMAZIONI D'UTENZA  
INTERVENTI VARI – LOTTO 3  
CIG 72317103E1 - CUP D73G17000600003

IMPRESA: R.T.I. MAZZA S.r.l., BONZI S.r.l. e ME-GAS S.r.l.  
VIA ROMA 177/a- 25010 BORGOSATOLLO (BS)

ACCORDO QUADRO: n.1095701162 del 24/01/2018 (prot. 551 del 25/01/2018)  
(validità 18/01/2018-17/01/2019)

Ribasso contrattuale 4.80%

Importo contrattuale:	lavori a misura	€ 875.840,00
	Sicurezza	€ 41.400,00
	TOTALE	€ 917.240,00

CONTRATTO ATTUATIVO: n. 1095701167 del 29/01/2018 (prot. 670 del 29/01/2018)  
(validità 29/01/2018-31/08/2018)

Importo contrattuale:	lavori a misura	€ 418.213,60
	Sicurezza	€ 20.700,00
	TOTALE	€ 438.913,60

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA ROMA NUOVA  
ROTATORIA- COMUNE DI PASSIRANO –COMMESSA 33A136CII3- MRA 434/18

## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(DLgs 50/2016 e s.m.i., Art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto)

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il mese di **AGOSTO** il giorno **OTTO** il sottoscritto **ING. MAURO OLIVIERI**  
direttore dei lavori:

- visti il DLgs 50/2016 e s.m.i. ed il capitolato speciale d'appalto;
- constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori in oggetto ha avuto luogo il giorno **TRE** del mese di **LUGLIO** dell'anno **DUEMILADICIOTTO** e i lavori dovevano essere ultimati il giorno **30/09/2018**;
- ha provveduto nel giorno sopraindicato alla verifica dei lavori eseguiti

### CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno **OTTO** del mese di **AGOSTO** dell'anno **DUEMILADICIOTTO** e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verrà inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascerà copia conforme all'appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si è redatto il presente certificato - in duplice esemplare - che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'APPALTATORE

  
s.r.l.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Olivieri

IL DIRETTORE DEI LAVORI

