

COMUNE DI ROVATO

PROVINCIA DI BRESCIA

**LAVORI PER INTERVENTI VARI (APPALTO LOTTO 1)
REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA E
RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI
ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO**

CONTRATTO: n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018)

Verbale di consegna lavori

(Art. 32 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., Art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto)

Rovato, 28 Marzo 2018

Il Direttore Lavori

Ing. Sergio Savoldi



OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTI VARI (APPALTO LOTTO 1) - REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA E RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO (BS).

n. Gara S.A. 6871239 – CIG n. 7235253FA4 - CUP n.D83G17000420003

[Comune di Rovato: ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO NELLA FRAZIONE DUOMO NELLE VIE COFFETTI, QUARTIERE, VENETO, BERTUZZI, TIGLIO

Comune di Cazzago: ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARIE IN LOCALITA' BONFADINA, NUOVI SOLLEVAMENTI FOGNARI E OPERE ACCESSORIE IN VIA PER OSPITALETTO E VIA LAVANDARO]

COMMITTENTE: Acque Bresciane S.r.l. – Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)

IMPRESA ESECUTRICE:

R.T.I. CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA
(capogruppo) – EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI
E SCAVI srl (mandante)

Via Alfredo Calzoni, 1/3

40128 BOLOGNA (BO)

Pec: consital@pec.confcooperative.it

CONTRATTO: n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018)

IMPORTO DEI LAVORI E CONTRATTO:

- Importo totale del Contratto: 1.220.089,01 €

	LAVORI	Oneri della sicurezza
Importo lavori appaltati	1.104.930,94 €	115.158,07 €
TOTALE	1.220.089,01 €	

RUP:

Ing. Mauro Olivieri (Acque Bresciane)

DIREZIONE DEI LAVORI:

Ing. Sergio Savoldi (professionista incaricato da Acque Bresciane)

RESPONSABILE AREA RETI DI ACQUE BRESCIANE

Ing. Alessandro Prati

REFERENTE OPERATIVO DI ACQUE BRESCIANE

Ing. Silvio Mazzoldi

COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

studio Cadei Associati Architettura, Urbanistica, Servizi

PROCURATORE SPECIALE CONSITAL (e di FIS Impianti Interrati Impresa consorziata designata da CONSITAL):

Geom. Paolo Belotti

L'anno duemila 2018 il giorno 28 (ventotto) del mese di Marzo

I sottoscritti ing. Sergio Savoldi in qualità di direttore dei lavori e R.T.I. CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo) – EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI srl (mandante) nella persona di Belotti Paolo in qualità di legale rappresentante del raggruppamento temporaneo d'impresa esecutore dei lavori

VISTO IL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI

redatto dall'ing. Sergio Savoldi dello studio d'Ingegneria DOTT. ING. SERGIO SAVOLDI

VISTO IL VERBALE DI VALIDAZIONE

di Acque Bresciane del 16/10/2017 relativamente al Progetto Esecutivo redatto dall'ing. Sergio Savoldi dello studio d'Ingegneria Mossi, Savoldi & Associati

VISTO IL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA DI APPALTO

da parte di Acque Bresciane datato 31/01/2018 prot. 00705 all'impresa R.T.I. CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo) EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI s.r.l. con sede in Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 BOLOGNA (BO), effettuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con ribasso del 7,31% sul costo previsto a base d'asta (parte ribassabile € 1.192.071,36).

È DISPOSTA LA CONSEGNA DEI LAVORI MEDESIMI

Previo avviso all'Impresa sopra citata trasmessa con nota Prot. 02091 del 21 marzo 2018, sono convenuti presso la sede amministrativa di Acque Bresciane (Rovato) e successivamente sui luoghi interessati dai lavori il sig. Belotti Paolo in qualità di PROCURATORE SPECIALE CONSITAL (e di FIS Impianti Interrati impresa consorziata designata da CONSITAL) impresa esecutrice dei lavori e l'ing. Sergio Savoldi in qualità di direttore dei lavori.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, dei particolari costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario, le parti danno atto di avere effettuato i sopralluoghi necessari, visionato i capisaldi, le sagome (ove riconosciute necessarie), riscontrato i luoghi e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori di che trattasi; di aver ricevuto lettura delle prestazioni tecniche ritenute utili per l'esecuzione dei lavori aggiungendo tutte quelle spiegazioni chieste e quelle ritenute utili tanto all'appaltatore che al personale presente.

L'Appaltatore dà atto che:

- l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori,
- la disponibilità delle aree limitrofe a quelle su cui devono eseguirsi i lavori, modalità di consegna e riconsegna provvisoria e/o definitiva delle stesse, andrà preventivamente concordata direttamente dall'Appaltatore con le Proprietà private frontiste o con l'Amministrazione comunale di Rovato e di Cazzago S/M, per quelle parti in fregio o interessanti la sede della pubblica viabilità;

- rimane unico responsabile della conservazione delle aree su cui devono eseguirsi i lavori per tutto il periodo a lui in consegna e fino alla riconsegna definitiva;
- la modifica della viabilità, la chiusura di tratti di strada, l'individuazione di percorsi alternativi per la realizzazione dei lavori dovranno essere preventivamente concordate dall'Appaltatore con le Amministrazioni comunali competenti;
- trattandosi di lavori che interessano la rete di drenaggio delle acque fognarie, reti tecnologiche di vario tipo in sede stradale dovranno essere previste opere provvisorie che ne consentano il loro regolare esercizio, e comunque, sia di giorno che di notte, non dovrà in alcun modo essere limitata l'erogazione dei servizi ad essi correlati correndo l'obbligo in capo alla ditta appaltatrice di garantirne il libero smaltimento e/o fruizione (gas, luce, acqua, telefono, ecc.);

Più specificatamente la suddetta Impresa CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo) con la consorziata e designata FIS IMPIANTI INTERRATI in RTI con EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI s.r.l. si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- 1) il termine dei lavori viene fissato al 27/03/2019, ovvero in 365 giorni naturali consecutivi a partire dalla data odierna;
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali;
- 4) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale pari all'1% dell'importo contrattuale resta fissata in € 1.220,09 € in base all'art. 4 del Contratto di Appalto e dell'art. 18 comma 1 del C.S.A.;
- 5) l'impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio effettivo dei lavori, un adeguato e conforme Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;
- 6) l'impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio effettivo dei lavori, il cronoprogramma aggiornato anche alla luce dell'incontro presso l'Ufficio Tecnico del 15/03/2018

IL DIRETTORE LAVORI


Informa l'Impresa che ogni programmazione di attività di cantiere dovrà essere preceduta da riunione di coordinamento con la D.L. scrivente e con il CSE in modo da poter organizzare le singole fasi delle attività di cantiere in maniera coordinata, sicura e condivisa.

Il Sig. Belotti Paolo, procuratore speciale di **CONSITAL SOCIETA' COOPERATIVA (capogruppo) e della consorziata e designata FIS IMPIANTI INTERRATI in RTI con EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI srl (mandante)** con sede in Via Alfredo Calzoni, 1/3 - 40128 BOLOGNA (BO), dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 365, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il giorno 27/03/2019.


Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.

Rovato, 28/03/2018

l'Impresa Capogruppo



l'Impresa mandante



Il Direttore dei Lavori



Visto:
Il RUP

Acque Bresciane S.r.l.
Il Direttore Tecnico
(ing. Mauro Olivieri)

