Acque Bresciane

Servizio ldrico Integrato

COMUNI DI ROVATO E DI CAZZAGO

PROVINCIA DI BRESCIA

LAVORI PER INTERVENTI VARI (APPALTO LOTTO 1)

REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA E RIFACIMENTO RETE
ACQUEDOTTO NEI COMUNI DI ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO

CONTRATTO: n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018)

VERBALE DI ULTIMAZIONE

Rovato, 24 dicembre 2019

Il direttore dei lavori

dott. Ing. Sergio Savoldi




OGGETTO: LAVORI PER INTERVENTI VARI (APPALTO LOTTO 1) - REALIZZAZIONE
NUOVI TRATTI DI RETE FOGNARIA E RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO NEI COMUNI
DI ROVATO E CAZZAGO SAN MARTINO (BS).

n, Gara S.A. 6871239 — CIG n. 7235253FA4 - CUP n.D83G170004200603

[Comune di Rovato: ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARIE E RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO NELLA
FRAZIONE DUOMO NELLE VIE COFFETTI, QUARTIERE, VENETO, BERTUZZI

Comune di Cazzago: ESTENDIMENTO DELLE RETI FOGNARIE IN LOCALITA’ BONFADINA, NUOVI
SOLLEVAMENTI FOGNARI E OPERE ACCESSORIE IN VIA PER OSPITALETTO E VIA LAVANDARO]

COMMITTENTE: Acque Bresciane S.r.l. — Via XXV Aprile 18, Rovato (BS)

IMPRESA ESECUTRICE:

R.T.I. CONSITAL SOCIETA’ COOPERATIVA
(capogruppo) - EURO IMPIANTI
DEMOLIZIONI E SCAVI srl (mandante)

Via Alfredo Calzoni, 1/3
40128 BOLOGNA (BO)

Pec: consital @pec.confcooperative.it

CONTRATTO: n° 1095701242 del 09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018)

IMPORTO DEI LAVORI E CONTRATTO:

- Importo totale del Contratfo: 1.220.089,01 €
LAVORI Oneri della sicurezza
Importo laveri
Itati 1.104.930,94 €
appalta 115.158,07 €
TOTALE 1.220.089,01 €

RUP:
Ing. Mauro Olivieri (Acque Bresciane)

DIREZIONE DEI LAVORI:

Ing. Sergio Savoldi (professionista incaricato da Acque Bresciane)




Premesso

che con Contratto n° 1095701242 del (09.03.2018 (prot. 01860 del 13/03/2018) di Acque
Bresciane S.r.l., i lavori in oggetto sono stati appaltati a R.'T.1. CONSITAL SOCIETA’
COOPERATIVA (capogruppo) — EURO IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI srl (mandante),
per un importo di euro € 1.220.089,01 al netto del ribasso d’asta del 7,31 % oltre 'LV.A_;

che il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. 365 (TRECENTOSESANTACINQUE)
che s'intendono decorrenti dalla data d’inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e percid
cessanti col giomo 27/03/2019.

che in corso di esecuzione dei lavori si ¢ riscontrata la necessitd di eseguire lavori non previsti
nel progetto aggiudicatario relativi alla sanificazione della rete acquedotto;

che tali lavori non hanno alterato le condizioni del Contratto, né la sostanza del progetto;

che in data 25/03/2019 sono stati concessi N.65 (SESSANTACINQUE) giorni di proroga per
cui il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. 430 (QUATTROCENTO) che
s'intendono decorrenti dalla data d’inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e percio
cessanti col giorno 31/05/2019; (Verbale di proroga n°1)

che le avverse condizioni metereologiche hanno rallentato I’esecuzione di alcune lavorazioni;

che in data 30/05/2019 sono stati concessi N.45 (QUARANTACINQUE) giorni di proroga per
cui il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N. 475
(QUATTROCENTOSETTANTACINQUE) che s'intendono decorrenti dalla data d’inizio dei
lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e percid cessanti col giorno 15/07/2019; (Verbale di
proroga n°2)

che i lavori sono stati sospesi in data 12 luglio 2019 per attendere 1’assestamento della
massicciata prima del ripristino del tappetino; (verbale di sospensione n°1)

che i lavori sono stati ripresi in data 26 agosto 2019; (verbale di ripresa n°1)

che in data 23/09/2019 ¢ stata predisposta una perizia di variante poiché in corso di esecuzione
dei lavori si ¢ risconfrata la necessita di eseguire opere non previste nel progetto aggindicatario
che non hanno alterato le condizioni del Contratto né la sostanza del progetto e che hanno
comportato un aumento dell’importo contrattuale a €1.376.246,19;

che in data 23/09/2019 sono stati concessi N.45 (QUARANTACINQUE) giomi di proroga per
cui il lavoro doveva compiersi in giorni consecutivi N, 520 (CINQUECENTOVENTICINQUE)
che s'intendono decorrenti dalla data d’inizio dei lavori fissata per il giorno 28/03/2018 e percid
cessanti col giorno 13/10/2019; (Verbale di proroga n°3)

che i lavori sono stati sospesi in data 04 ottobre 2019 per attendere 1’approvazione della perizia
di variante; (verbale di sospensione n°2)

che i lavori sono stati ripresi in data 25 novembre 2019 per cui il termine per I’esecuzione dei
lavori era il 04/12/2019; (verbale di ripresa n°2)




* che i lavori sono stati sospesi in data 03 dicembre 2019 per attendere le condizioni
metereologiche favorevoli all’esecuzione della segnaletica stradale; (verbale di sospensione n°3)

* che i lavori sono stati ripresi in data 23 dicembre2019 per cui il termine per 1’esecuzione dei
lavori era il 24/12/2019; (verbale di ripresa n°3)

e che i lavori hanno interessato i seguenti interventi:

Comune di Rovato, Via Veneto Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto ¢ realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Quartiere Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Bertuzzi Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Coffetti Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto e realizzazione fognatura nera

Comune di Rovato, Via Tiglio Fraz. Duomo: Rifacimento acquedotto

Comune di Cazzago San Martino, Via Bonfadina e Via Padana Superiore: Realizzazione fognatura nera

Comune di Cazzago San Martino, Localita Fontanone Fraz. Calino: Realizzazione fognatura nera con
stazione di sollevamento e rifacimento fognatura bianca

Comune di Cazzago San Martino, Via per Ospitaletto Fraz. Barco: Realizzazione fognatura nera con stazione
di sollevamento

Tutto cio premesso

Si dichiara che i lavori sono stati ultimati in data 24 dicembre 2019 ¢ quindi in tempo utile da
quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e successivi verbale di proroga e perizia di

variante.

Rovato, 24/12/2019

L’IMPRE%A, Cﬁg’ EPPO IL DIRETTORE DEI LAVORI
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IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO
ing. Magura,Olivieri
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