Acque Bresciane

Servizio Idrico Integrato

ENTE APPALTANTE: Acque Bresciane S.r.l.

LAVORTI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE E RELATIVE
DIRAMAZIONI D'UTENZA _AREA OVEST —LOTTO 1 ZONA NORD
CIG 7849996540 - CUP D71J19000010003

IMPRESA: R.T.I PLONA GIOVANNI S.r.l. - GEVICO SRL
VIA SCHIVARDI, 105 - 25040 CORTENO GOLGI (BS)
ACCORDO QUADRO: 1.1095702177 del 30/07/2019 (prot. 9772 del 06/08/2019)

(validita 19/06/2019-18/06/2021)

Ribasso contrattuale  9.80%

Importo contrattuale:  lavori a misura € 834.350,00
Sicurezza € 37.000.,00
TOTALE € 871.350,00

CONTRATTO ATTUATIVO: n. 1095702206 del 12/08/2019 (prot. 10541 del 13/08/2019)
(validita 26/07/2019 — 31/03/2020)

Importo contrattuale:  lavori a misura € 417.175,00
Sicurezza € 18.500,00
TOTALE € 435.675,00

OGGETTO: DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA CRETA -VIA CORSICA -
COMUNE COLOGNE - COMMESSA —33A059CI02 - MRA 646/14

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Art. 32 DLgs 50/2016 e s.m.i., art. 5 D.M. 49/2018, Art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto)
I’anno DUEMILADICIANNOVE il mese di NOVEMBRE il giorno CINQUE (05/11/2019), in Rovato, presso la
sede di Acque Bresciane S.r.1., visto il contratto attuativo sottoscritto in data 12/08/2019 n. 1095702207 per I'importo di

netti € 435.675,00, viene disposta la consegna dei lavori in oggetto.

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. ALESSANDRO PRATI - direttore dei lavori (Acque Bresciane s.r.1.)
GEOM. LUIGI PEPE - ispettore di cantiere (Acque Bresciane s.r.l.)
GEOM. DENIS MAZZUCCHELLI - direttore tecnico dell’impresa Plona Giovanni S.r.1. (capogruppo R.T.1.)

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta dei documenti di gara, dei particolari costruttivi, del
capitolato speciale d’appalto e di quant'altro ritenuto necessario, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha designato e
proceduto alla consegna dei lavori sopracitati; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato
speciale d’appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.
Sono state verificate le misure progettuali e si & preso atto delle altre circostanze che di fatto possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire.

11 sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree ¢ l'ubicazione dei lavori.

Gli intervenuti hanno accertato che I’area su cui devono essere eseguiti i lavori & libera da persone e cose ¢, in ogni

caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori.
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L’ Appaltatore dichiara di non aver difficolth e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di

luogo

, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di

accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

L’ Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le seguenti determinazioni ¢ condizioni stabilite dal Capitolato Speciale

d’Appalto:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

segue

il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito dall'art. 14
del capitolato speciale d'appalto che l'ultimazione dei lavori dovra avvenire entro 40 giorni naturali consecutivi
dalla consegna, il termine finale dovra essere entro ¢ non oltre il 14/12/2019.

per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per I'ultimazione dei lavori si applica la penale pari all’1%o
dell’importo contrattuale in base all’art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale d’ Appalto;

’esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in
materia di antinfortunistica;

prima dell’inizio dei lavori I'impresa provvedera a redigere un adeguato ¢ conforme Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08;

I"impresa provvedera a lasciare sempre una copia in cantiere del Piano di Sicurezza e Coordinamento oltre che
del Piano Operativo di Sicurezza e di tutta la necessaria documentazione ai sensi delle vigenti norme .

prima dell’inizio effettivo dei lavori I'impresa provvedera a redigere il cronoprogramma esecutivo;

Pertanto, si & redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Denis Mazzucchelli Ing. Alessandro Prati

Visto:
IL RESPONSB]LE UNICO

oc, e Partita TVA: 02166600087




