

29/11
H.C.

LAVORI DI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE
ACQUEDOTTI E FOGNATURE E RELATIVE DIRAMAZIONI D'UTENZA_ 2°
LOTTO_ ZONA SUD_

IMPRESA: **PLONA GIOVANNI SRL – VIA SCHIVARDI, 105 - CORTENO GOLGI**

CONTRATTO: IN DATA 26/09/2017 - REP. N. 1095701003 - CIG 7214214401 - CUP
73G16000060001

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(artt. 153 e 154 del Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207)

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il mese di **NOVEMBRE** il giorno **VENTISETTE**, presso la sede di Acque Bresciane, visto il contratto in data **26/09/2017** rep. n. **1095701003** viene disposta la consegna dei lavori;

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori
GEOM. ROBERTO BARISELLI - ispettore di cantiere
SIG.RA ELENA PLONA - direttore tecnico dell'impresa.

LAVORI: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA EDISON – COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO - COMMESSA 33A156CI05 - MRA 944/16

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d'appalto; ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono state verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei lavori da eseguire

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree e l'ubicazione;

Gli intervenuti hanno accertato che l'area su cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;

L'appaltatore dichiara di non aver difficoltà e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal capitolato speciale d'appalto e di accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in **45 giorni** di cui all'art. 3 del citato capitolato, cosicché **l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 10/01/2018**.

Pertanto, si è redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

PLONA GIOVANNI SRL
Via Schivardi, 105
25040 CORTENO GOLGI (Brescia)
Num. Iscr. Albo MI 42454
dal 18/08/2015
Cod. Fisc. e Partita IVA: 02166600987

Visto:
IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Ing. Mauro Olivieri

