Acque Bresciane A

Servizio Idrico Integrato

LAVORIDI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E RELATIVE DIRAMAZIONI
D’UTENZA —1° LOTTO - ZONA NORD

IMPRESA: ITALIMPRESA — VIALE DELL’INDUSTRIA, 38 - MALONNO (BS)
CONTRATTO: IN DATA 22/09/2017 - REP.N. 1095701001 - CIG 7212672539 CUP
C73G16000060001

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(artt. 153 e 154 del Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207)
L’anno DUEMILADICIASSETTE il mese di DICEMBRE il giorno DICIOTTO, presso la sede di Acque
Bresciane, visto il contratto in data 22/09/2017 rep. n.1095701001 viene disposta la consegna dei lavori;

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori
GEOM. ROBERTO BARISELLI - ispettore di cantiere
GEOM. DAVIDE DE MARZI - direttore tecnico dell’impresa.

Lavori di: Rifacimento rete acquedotto in via Colombina in comune di Rovato — MRA 1218/17 — commessa
33A166CI10
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha
designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d’appalto;
ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.
Sono state verificate le misure progettuali e si & preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire
11 sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree e l'ubicazione;
Gli intervenuti hanno accertato che 1’area su cui devono essere eseguiti i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori;
L’appaltatore dichiara di non aver difficoltd e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di
luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di
accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso
che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 45 giorni di cui
all’art. 3 del citato capitolato, cosicché IPultimazione dei lavori stessi dovra avvenire entro il 31/01/2018,
Pertanto, si ¢ redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:

L’APPALTATORE IL. DIRETTORE DEI LAVORI




