Brescione

Servizio ldrico Integrato

LAVORIDE LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE
ACQUEDOTTI E FOGNATURE E RELATIVE DIRAMAZIONI D'UTENZA_ 2°
LOTTO_ZONA SUD_

IMPRESA:  PLONA GIOVANNI SRL — VIA SCHIVARDI, 105 - CORTENO GOLGI

CONTRATTO: IN DATA 26/09/2017 - REP. N. 1095701003 - CIG 7214214401 - CUP
73G16000060001

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(artt. 153 e 154 del Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207)
L’anno DUEMILADICIASSETTE il mese di NOVEMBRE il giorno VENTISETTE, presso la sede di Acque
Bresciane, visto il contratto in data 26/09/2017 rep. 1.1095701003 viene disposta la consegna dei lavori;

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori
GEOM. ROBERTO BARISELLI - ispettore di cantiere
S1G.RA ELENA PLONA - direttore tecnico dell’impresa.

LAVYORI: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA EDISON - COMUNE DI
PROVAGLIO D’ISEO - COMMESSA 33A156CHS - MRA 944/16

Alla presenza continua di tuiti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritio direttore dei lavori ha
designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d’appalio;
ha riscontrato il progetio e le misure e tutte le alire circostanze di fatto relative ai lavori medesimi,

Sono state verificate le misure progettuali e si & preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire

11 sottoscrifto Direttore dei Lavori ha indicato le aree e I'ubicazione;

Gl intervenuti hanno accertato che 1’area su cui devono essere eseguiti i lavori & libera da persone € cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 'avvio e la prosecuzione dei Javori,

L’appaltatore dichiara di non aver difficoltd e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di
luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di
accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso
che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 45 giorni di cui
all’art. 3 del citato capitolato, cosicché Pultimazione dei lavori stessi dovra avvenire entro il 10/01/2018.

Pertanto, si ¢ redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come
segue:

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto:
1L RESPONSABII,,E UNICO
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