A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 236
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVOR,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERQO O.E.S. 9600054107

CAPITOLATO Primo impianto reti ed allacciament acqua e fognatura
[9600054107] - Montirone sostituzione rete acqua via Allende

VIA VIA ALLENDE SALVADOR,

MONTIRONE

IMPRESA EURQ IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVI

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALLIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DE) LAVORY!, Sl CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 23/08/2018 .

ONSIDERATO POl CHE | LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, iL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA,

PER A2A Ciclo Idrico Spa: PER L'IMPRESA:

IL DELEGATO PER LA COMMITTENZA
101226 - BAGLIANI MAURIZIO

DIRETTORE LAVORI
PER C/O DELLA COMMITTENZA

A2A CICLO JDRICO S.P.A

PER A2A Ciclo Idrico Spa

& "
(SECONDO DELEGHE AUTORIZZATE) At co PAFRV €24,

A2A CICLO DRICO S.PA

BRESCIA, 241’08120‘,§

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2 con Provwwedimento n° 104 del 15,12.2010



A2A‘Ciclo ldnco Spa
wia Lemanmers, 230
25124 - Brescia

Primo impianto reti ed allacciamenti ac  N. OES:9600054107 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 2 Chiuso

DESCRIZICNE LAVORO: [9600054107] - Montirone soslituzione refe acqua via Allende COMUNE: MONTIRONE

Crdine e nga: 8600000087 INDIRIZZC : VIA ALLENDE SALVADOR,

IMPRESA EURQ IMPIANTI DEMOLIZIONI E SCAVE IL DELEGATO PER LA COMMITTENZA 101226 - BAGLIANI MAURIZIO

IMP. SUBAPPALTATRICE: l DESTINAZIONE CONTABILE: ACI-3311-0C2-MT-120100AE - MONTIRCNE: V.ALLENDE_RI
IMPORTO PREVENTIVO : 14.000,00 | GIORNI Dt RITARDO - 29

DATAINIZIO ! FINE - 26/06/2018 - 23/08/2018 Codice ODL: 3618799

Data sicevimento contabilitd 23/08/2018 [

ABBUONO GIORNIN. 2¢ RITARDC GIORNIN 29 PENALIZZAZIONE GIORNIN. 0

SECONDO QUANTO CONTENUTO NELAVERBALEA ..o gomoer | BEL o oo st

coD. DESCRIZIONE

SIMILI | LUNGH. | LARGH, |ALT/SPESS PARZIAU | UM TOTALI BUNTI wD | WD | WD | mD | PUNTI
S.A.L. |

07.020 Allacciamenti di utenza acqua a gas, | ’
compresi scavi, reinterm e npnisting,
fornitura e posa di tubazioni e
accessor, lunghezza fino a 3m,
diametro nominata ino a 50 mm, | |
pavimentazione in asfalic o cemento |
civ. 18 1,000 1.060
civ. fd4/186 1.000 1,000
civ. 8/8 1,000 1,000
civ.d 1,000 1,000

civ.2 1,000 1,000 N 5,000 58,45 292,250000

005 Detrazione sui compensi per
l'esecuzione degli allacciamenti nel
caso di realizzazione 4i afmeno 3
allacciament) in UG Unico cantiere non
contemporaneo ad estendimento rete

5,000 5000 N 5,000 -12,00 -60,000000)

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scave, reinterre, ripristino e
opere idrauliche) eseguita in
concomitanza {ernporale con [a nuova
presa

5,000 5,000 N 5,000 17,22 £6,100000)

| 02.00% Compensa aggiuntive per scavo 1
i relativo al taglio presa acqua o gas | |
| eseguilo in concomiianza con la

nuova presa

Delrazicne scavo taglic presa -5,000 5,000) N -5,000 15,44 | -77,200000

07013 Compenso per sifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura

esistents, da riconoscere nel caso in |
<ui la nuova presa venga alfacciaia in |
aggiurda ai nommaf compansi par |
| esecuzione degl affacciamenti

5,000 5,000 N 5,000 387 19.3500?0
-~ TOTALES.AL -— 260,500000

Sommaloria punt senza applicazione 0,000000| 12,800000| 0,000000)
scanto

Sommateria punti con applicazions 260,500000 8,102400 2110675200
sconto | |

—TOTALES.AL | 2.410,68

—— TOTALE BES. 13.515,73
— IMPORTO PENALE € — 0,00}

PER CONFORMITA' DELLE MiSURE DELLA CONTABILITA

1i 24/08/2018
il. DELEGATC PER OMMITTENZA CIRETTORE LAVORI PER A2A Ci1 o [grico Spa
101226 - | MAURIZIO PER C/O DELLA MMITTENZA (SEm m TE}
CICL IDRICO S.P.A FISRIE S a

\S

YO~

Jonchelli Francofdranchelli
%NA\ &0

Fra
COPIA PER USG AMMINWUO {DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI]




