A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:9600070663 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.AL. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600070663] - BARGHE - VIA NAZIONALE - RIF RETE AC -R COMUNE: BARGHE
Ordine e riga: 8600000315 INDIRIZZO : VIA NAZIONALE,
IMPRESA: SALVADORI FELICE & C. SRL L'ASSISTENTE 101210 - TAFFURELL!I LUCA
IMP. SUBAPPALTATRICE: DESTINAZIONE CONTABILE: MX145567 - BARGHE - VIA NAZIONALE - RIF RETE AC -
IMPORTO PREVENTIVO : 79.500,00 GIORNI DI RITARDO : 213
DATA INIZIO / FINE : 30/07/2019 - 30/04/2020 Codice ODL: MX145567
Data ricevimento conlabili!ﬁ 30/04/2021 !
ABBUONO GIORNIN. 213 RITARDO GIORNIN. 213 PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALEA DEL

CO%: DESGREIONE TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

SIMILI | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM
SAL. | ' ‘

05.006 Calcestruzzo non strutturale con
classe di resistenza C12/15, Rck 15 [
N/mm2, classe di consistenza S4,
classe di esposizione X0, diametro
massimo dell;aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1, | ‘

UNI 11104 DM 14/01/2008, in opera,
per gettidis

-236,000 -236,000 MC |  -236,000 7,10 -1.675,600000/

05.007 Calcestruzzo fino a classe di |
resistenza C28/35, Rck 35 N/fmm2, |
classe di consistenza S4/85, classe di
esposizione XC1, diametro massimo
dell; aggregato 32 mm, conforme alle
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 DM
14/01/2008, in opera, per getti di
murature i

236,000 236,000| MC 236,000 10,15 2.395,400000;

10.003S | Fisso per apertura cantiere per lavori
di durata oltre 10 giorni lavorativi,
soggetto al coordinamento di un
Coordinatore della Sicurezza in fase
| di Esecuzione (titolo IV del DLgs
81/08); comprende la redazione e la
consegna al Committente o a! CSE,

rstante apertura cantiere 0,500 0,500| N 0,500 80,00 40,000000}

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e fomiti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovra essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dellgimpresa) o
prestazioni / noleggi u

tazze dn 150 6 Euro 153 71,000 71,000
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019

tazze dn 80 2 euro 94 14,060 14,060
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019

curve dn 80 11° 6 euro 120 55,680 55,680
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019

curve dn 80 22° 6 euro 120 55,680 55,680
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019

curve dn 150 22° 3 euro 220 51,040 51,040
-10%+10%/12,8 fatt care 782/2019 |
30711/2019
curve dn 150 45° 8 euro 215 133,030 133,030
-10%+10%/12,8 fatt care 782/2019
30711/2019

saracinesche dn 150 piatio 3 euro 92,810 92,810
400 -10%+10%/12,8fatt caré
782/2019 30711/2019
saracinesche dn 80 piatto 1 euro 16,240 16,240
210 -10%+10%/12,8 fatt caré
782/2019 30711/2019
riduzioni dn 150/80 2 euro 198 30,620 30,620
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019

te dn 150 2 euro 265 -10%+10%fatt | 40,990 40,990
caré 782/2019 30711/201¢
bulloni 52 18-8 52 euro 3,6 | 14,470 14,470
-10%+10%fatt care 782/2019

30711/2019

bulloni 16 16-8 16 euro 3 3,710
-10%+10%fatt caré 782/2019 |
30711/2019 |
guarnizioni 150 & guarnizioni 80 4fatt 2,850 2,850
caré 782/2019 30711/201¢
fattura special spurghi 650 de! 33,820 33,820| N 616,000 1,00 616,0000004
29/02/2020

3,710 |

— TJOTALESAL. — 1 | 1.375,800000)

~Sommatoria punti senza applicazione 656,000000{  12,800000 | 8.396,800000)

sconto

Sommatoria punti con applicazior:e 719,800000,  10,476800 7.541,200640)
sconto ! |




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognaturaare N. OES:9600070663 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.AL. 4 Chiuso
Data ricevimento contabilita 30/04/2021 |
cop. DESCRIZIONE SIMILI | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI PUNTI MD | MD | MD | MD PUNTI
— TOTALE SAL. — 15.938,00)
— TOTALE OES. — 78.868,23
—— IMPORTO PENALE € -— 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

1i 09/11/2021
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

COPIA PER SALVADORI FELICE & C. SRL (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are N, OES:9600070663 CONSUNTIVO A QUANTITA®' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVOROQ: [9600070663] - BARGHE - VIA NAZIONALE - RIF RETE AC -R COMUNE: BARGHE

Ordine € riga: 8600000315 INDIRIZZO : VIA NAZIONALE,

IMPRESA: SALVADORI! FELICE & C. SRL L'ASSISTENTE 101210 - TAFFURELLI LUCA

IMP. SUBAPPALTATRICE: DESTINAZIONE CONTABILE: MX145567 - BARGHE - VIA NAZIONALE - RIF RETE AC -
IMPORTO PREVENTIVO : 79.500,00 GIORNI DI RITARDO : 213

DATA INIZIO / FINE : 30/07/2018 - 30/04/2020 Codice ODL: MX145567

Data ricevimento contabilita 30/04/2021
ABBUONO GIORNIN. 211_3 RITARDQ GIORNIN. 213 PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I DEL

CoD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI| UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

SALL. T

05.006 Calcestruzzo non strutturale con
classe di resistenza C12/15, Rck 15
N/mm2, classe di consistenza S4,
classe di esposizione XO, diametro
massimo dell;aggregato 32 mm,
conforme alle norme UNI EN 206-1,
UNI 11104 DM 14/01/2008, in opera, |
per gettidis
-236,000 -236,000, MC -236,000 7.10 -1.675,6000004

05.007 Calcestruzzo fino a classe di
resistenza C28/35, Rck 35 N'mm2,
classe di consistenza S4/85, classe di |
esposizione XC1, diametro massimo
dell; aggregato 32 mm, conforme alle
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 DM
14/01/2008, in opera, per getti di
murature i

236,000 236,000/ MC 236,000 10,15 2.395,400000

10.0038 Fisso per apertura cantiere per lavori
di durata oltre 10 giomi lavorativi,
soggetto al coordinamento di un
Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione (titolo IV del DLgs

| 81/08); comprende la redazione ¢ la
consegna al Committente o al CSE,

rstante apertura cantiere 0,500 0,500| N 0,500 80,00 40,000000!

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e fomiti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovra essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell impresa) o
prestazioni / noleggi u
tazze dn 150 6 Euro 153 71,000 71,000
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
tazze dn 80 2 euro 94 14,060 14,060
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019 |
30711/2019
curve dn 80 11° 6 euro 120 55,680 55,680
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
curve dn 80 22° 6 euro 120 55,680 55,680
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
curve dn 150 22° 3 euro 220 51,040 51,040
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
curve dn 150 45° 8 euro 215 133,030 133,030
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
saracinesche dn 150 piatto 3 euro 92,810 92,810
400 -10%+10%/12,8fatt caré |
782/2019 30711/201¢
saracinesche dn 80 piatto 1 euro 16,240 16,240
210 -10%+10%/12,8 fatt care
782/2019 30711/2019
riduzioni dn 150/80 2 eurc 198 30,620 30,620
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
te dn 150 2 euro 265 -10%+10%fatt 40,990 40,090
caré 782/2019 30711/2019
bulioni 52 18-8 52 euro 3,6 14,470 14,470
-10%+10%fatt caré 782/2019
307112019 |
bulloni 16 16-8 16 euro 3 3,710 | 3,710
-10%+10%fatt caré 782/2019
30711/2019
guamizioni 150 & guarnizioni 80 4fatt 2,850 2,850
care 782/2019 30711/2018
fattura special spurghi 650 de! 33,820 33,820| N 616,000 1,00 616,000000]
29/02/2020 [ IERERRAARa
— TOTALE SAL., ~—| | _ | 1.375,800000)
Sommatoria punti senza applicaziort\e 656,000000 12,800000 | 8.396,800000
sconto
Sommatoria punti con applicazior:e 719,800000|  10,476800 7.541,200640
sconto




A2A Ciclo idrico Spa
via Lamarmora, 230

25124 - Brescia
Lavori Primo reti acqua e fognaturaare  N. OES:9600070663 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso
Data ricevimento contabilitd 30/04/2021
cop. DESCRIZIONE SIMILI | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI PUNTI MD | MID | MD | MD PUNTI
— TOTALE SAL — | | 15.938,00)
— TOTALEO.ES. — 78.868,23
— IMPORTO PENALE € — | 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA’

11 09/11/2021
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

COPIA PER RAGIONERIA (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A LV.A.)




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:9600070663 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600070663] - BARGHE - VIA NAZIONALE - RIF RETE AC -R COMUNE: BARGHE

Ordine e riga: 8600000315 INDIRIZZO : VIA NAZIONALE,

IMPRESA: SALVADORI FELICE & C. SRL L'ASSISTENTE 101210 - TAFFURELLI LUCA

IMP. SUBAPPALTATRICE: DESTINAZIONE CONTABILE: MX145567 - BARGHE - VIA NAZIONALE - RIF RETE AC -
IMPORTO PREVENTIVO : 79.500,00 GIORNI DI RITARDO : 213

DATA INIZIO / FINE : 30/07/2018 - 30/04/2020 Codice ODL: MX145567

Data ricevimento contabilits 30/04/2021
ABBUONO GIORNIN. 213 ~ RITARDO GIORNIN. 213 PENALIZZAZIONE GIORNIN. 0
SECONDQ QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I DEL

COD. DESCRIZIONE

SIMILI LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

S.A.LL. '

05.006 Calcestruzzo non strutturale con
classe di resistenza C12/15, Rek 15
N/mm2, classe di consistenza 84,
classe di esposizione X0, diametro
massimo dell;aggregato 32 mm,
conforme alte norme UNI EN 206-1, |
UNI 11104 DM 14/01/2008, in opera,
pergettidis | |
-236,000 -236,000| MC | -236,000 7.10 -1.675,600000]

05.007 Calcestruzzo fino a classe di
resistenza C28/35, Rek 35 N/mm2,
classe di consistenza S4/85, classe di
esposizione XC1, diametro massimo
dellg aggregato 32 mm, conforme alle
norme UNI EN 206-1, UNI 11104 DM
14/01/2008, in opera, per getti di
murature i

236,000 236,000 MC 236,000 10,15| 2.395,400000]

|
|
10.003S | Fisso per apertura cantiere per lavori
di durata oltre 10 giorni lavorativi,
soggetto al coordinamento di un
Coordinatore della Sicurezza in fase
di Esecuzione (titolo IV del DLgs |
81/08); comprende la redazione e la ‘
|
|

consegna al Committente o al CSE,

rstante apertura cantiere 0,500 0,500, N 0,500 80,00 40,000000f

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
i magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
| Committente e dovra essere
presentata copia della fattura emessa
dai foritori dellgimpresa) o
prestazioni / noleggi u
tazze dn 150 6 Euro 71,000 71,000
-10%+10%/12,8 fatt caré 78212019
30711/2019
| tazze dn 80 2 euro 94 14,060 14,060
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
| 30711/2019
curve dn 80 11° 6 euro 120 55,680 55,680
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
| 30711/2019
curve dn 80 22° & euro 120 55,680 55,680
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
curve dn 150 22° 3 euro 220 51,040 51,040 |
~10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019 |
curve dn 150 45° 8 euro 215 133,030 133,030
-10%+10%/12,8 fatt care 782/2019 |
30711/2019
saracinesche dn 150 piatio 3 euro 92,810 92,810 |
400 -10%+10%/12,8fatt care
782/2019 30711/2019
| saracinesche dn 80 piatto 1 euro 16,240 16,240
210 -10%+10%/12,8 fatt caré
782/2019 30711/2019
| riduzioni dn 150/80 2 euro 198 30,620 30,620
-10%+10%/12,8 fatt caré 782/2019
30711/2019
| te dn 150 2 euro 265 -10%+10%fatt 40,990 40,990 |
caré 782/2019 30711/2019
bulloni 52 18-8 52 euro 3,6 14,470 14,470
-10%+10%fatt caré 782/2019
30711/2019
bulloni 16 16-8 16 euro 3 3,710 3,710
-10%+10%fatt caré 782/2019
30711/2019
guarnizioni 150 & guarnizioni 80 4fatt 2,850 2,850
care 782/2019 30711/2019
fattura special spurghi 650 de! 33,820 33,820| N 616,000 1,00 616,000000f
29/02/2020 ! EE—
| — TOTALESAL. — | 1.375,800000)
Sommatoria punti senza applicazior:e 656,000000(  12,800000 8.396,800000)
sconto
Sommatoria punti con applicaziort\e 719,800000,  10,476800 7.541,200640]
sconto |




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:9600070663 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso
Data ricevimento contabilita 30/04/2021 |
cob. DESCRIZIONE SIMILI | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI |UM | TOTALI PUNTI MD | MD | MD | MD PUNT!
—-TOTALESAL. - 15.938,00
— TOTALEQ.ES. —- 78.868,23
—— IMPORTO PENALE € - 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

1 0971172021
L'ASSISTENTE iL RESPONSABILE DEI LAVORI PER PRESA VISIONE
101210 - TAFFURELLI LUCA IL DIRETTO SUPERIORE

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTIA LVA.)




A2A Ciclo Ildrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E.S. 9600070663

CAPITOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia
[9600070663] - BARGHE - VIANAZIONALE - RIF RETEAC -R
VIA VIA NAZIONALE,

BARGHE

IMPRESA SALVADORI FELICE & C. SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, S| CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 30/04/2020 .

CONSIDERATO POI CHE | LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENT! INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENT! AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.
/]
ZIONI

PER A2A Ciclo Idrico Spa: IMPRESA © RESSRL

SA,\LAVAD?%l 05072 BAGOLINO (BS)

ia Mignano, ©% - 70

\gaodice Fiscale 02 2% 19 82
L'ASSISTENTE partita 1.V.A. o_OFax  365/09839
101210 - TAFFURELLI LUCA Tel. 0365/99174
IL RESPONSABILE DE! LAVORI IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE

BRESCIA, 09/11/2021

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2 con Provvedimento n° 104 del 15.12.2010






