4% a2a

' ACI/AMD/INI/PRO ACI/AMD/INI/REA
I8¢ cicloidrico
-
# OdL 3414819
Oggetto EST. RETE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDO
Importo totale previsto per i lavori 40612
(Importo in Euro)  di cui 40612 0 0 0
Impresa Materiali Personale Magg. Generale
Comune GAVARDO Rif. OdL Padre
Via VIA TORMINI Civico
Localita
Dest: Tipo: PROG Progettazione

Nota di Apertura:

Rifacimento della rete acquedotto mediante la posa di 80 m ghisa DN 100, 232 m ghisa DN 80 e il rifacimento di 5 allacci d'utenza.
Aggiunta di uno sfiato nel tratto di rete iniziale a quota piu alta.

Aggiunta di 2 saracinesche DN 100 sui rami terminali.

Aggiunta di una B.I. sul terminale in rifacimento, /

Richiesto da: ACISR10014 Ciclo Id
Rep. Esecut SD235 Reparto Realizzazioni L'ammihigtratore delegato
Data Inizio Prevista: Tullio Mgntagnoli
Data Fine Prevista:
/
Dettaglio OdL con preventivo di spesa /
#0OdL DESCRIZIONE ODL TIPO DEST
(progettazione) Imprese Materiali Personale Magg. Generale Totale
Preventivo
3414829 RETE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI PROG ACI|RT3310|ACIOR7 |MT|ACI-331N-0R7-
GAVARDO MT-11AST487
0 36727 0 0 0 36727
Documenti richiesti
LICENZA SCAVI COMULICSCA
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
3414834 PRESE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI PROG ACI|RT3310|ACIOR7|MT]ACI-331N-0R7-
GAVARDO MT-12AST287
0 3885 0 0 0 3885
Documenti richiesti
LICENZA SCAVI COMULICSCA
TRASMISSIONE RILIEVO INTERILIEVO
A cura del reparto che esegue il lavoro
Lavoro eseguito il Rilievo nr, Del
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Nr, & Titolo CdL
Indirizzo
Localita
Conte Contabile

3414829 RETE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDC

VIA TORMINI OdL Padra 3414819

ACI[RT3310|ACIOR7|MT|ACI-331IN-0R7-MT-11AST487

Data ultimo
agglornamerito:
Il Progettista:

Rettifica prezzi: 0% 0%
01-09-2017 Materiali Personalé.
Reparto: SD235

0%
Prestazioni

Reparto

‘Realizzazioni

ELENCOQ PRESTAZIONI

Codice Descrizione. U.M. Qta Prezzo Unitaric  Magg/Detr Importo Totale
%
029A-A100 A CORPO N 36.727. 1000 36727
Totale non rettifficato: 36727
Totale della percentuale di Rettiffica: (0%) Totale o
rettifficato: 36727
COSTI SPECIFICI DELLA SICUREZZA

Codice Descrizione UM, Qté ‘Prezzo Unitaric  Magg/Detr %: Importo Totale

TOTALE GENERALE: 36727
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Nr. e Titolo OdL 3414829 RETE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDO

Indirizzo VIA TORMINI Odl. Padre 3414819
Localita
Conto Contabile ACI{RT3310|ACIOR? |MT|ACI-331N-0R7-MT-11AST487

ELENCO PERSONALE

Codice Descrizlone Qta(h) Prezzo Unitaric Importo Totale
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Nr.-e Titole OdL

3414829 RETE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDO

f[nd_l'rlzzo VIA TORMINI OdL Padre’ 3414819
Localitd
Lontd. Contabile ACIHRT3310|ACIOR? |MTIACI~331N-0R7-MT-11AST487
ELENCO MATERIALI
Codice Destrizione U.M, Qta Prezz6 Unitario  Importo Totale
Totale non rettifficato: o _
Totale della percentuale di Rettiffica: 1]
(0%}
Totale rettifficato: o]
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Nr,'e Titolo OdL, 3414834 PRESE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDO
Indirizzo VIA TORMINI OdL Padre 3414819
Localitd
Conto Contabile ACI[RT3310|ACIOR7|MT]ACI-331N-DR7-MT-12A5T287
Rettifica prezzi: 0% 0% 0%
Data ultimo 01-09-2017 Materiali Personale “Prestazioni
aggicrnamento:
1l Progettista: Reparto: 5D235 Reparto

Ré&alizzazioni

ELENCO PRESTAZIONI

Codice: Descrizione Uu.M. Qtd Prezzo Unitario  Magg/Detr Imparto Totale
Y%
029A-A100 A CORPO N 3.885 1000 3885
Totale non rettifficato; 3885
Totale della percentuale di Rettiffica: (0%) Totale 0
rettifficato: 3885
COSTI SPECIFICE DELLA SICUREZZA

Cadice Descrizione Th3 ol -3 Prezzo Unitario  Magg/Detr %  Importo Totale

TOTALE GENERALE; 3883
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NF. e Titolo: OdL. 3414834 PRESE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDO:

Indirizzo VIA TORMINI ‘Odl. Padre 3414819
Localita
Conto Contablie ACI|RT3310|ACIOR7 |MT|ACI-331N-0R7-MT-12A8T287

ELENCO PERSONALE
Codice Descrizione Qta(h) Prezzo Unitaric Importo Totale
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Nr,.e Titolo .OdL.
Indirizzo
Localita

Conto Contabile’

3414834 PRESE ACQU. VIA TORMINI - COMUNE DI GAVARDO
VIA TORMINI OdL Padre 3414819

ACI|RT3310|ACIOR7MT|ACI-331N-0R7-MT-12AST287

Codice

ELENCO MATERIALL

Descriziong: M Qta Prezzo Unitario Importo Totale

Totale non rettifficato:

Totale della- percentuale di Rettifflca:
- (0%)

Totale rettifficato:

0

_g.

L=
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VALUTAZIONI PROGETTUALI PER LA SICUREZZA E L'AMBIENTE
(Rif, Art 90 comma 1 D.Lgs. 81/2008)

& wa2a

=-:u\f:0'. Ciclo Idrico
- A

mAXIMO: |

ENT OR71621 - Sostituzione rete ammalorata. Via Tormini
Gavardo - posa 80 m ghisa DN 100 + 232 m ghisa DN 80 + §

Lavori per |a realizzazione di:

prese

Capitolato di appalto di riferimento: CSA94/2
Entita presunta dei lavori (stima uomini - giorno)
note
importo lavori di progetto oggetto di affidamento con Capitolato Scavi al
A [netto dei materiali di fornitura A2A [Euro] 34,000
|IB |detrazione per somme a disposizione (imprevisti) 10%
|C importo netto lavori appaltati [Euro] 30,600
D |percentuale incidenza manodopera (%) 45%
|E importo globale manodopera [Euro] 13,770
|F costo giomaliero unitario manodopera [Euro/uomo] 240
[F1  |numero di squadre presenti (1 squadra=3 persone) 1
F2 |importo medio giornaliero dei lavori [Euro/giorno] 1500
G |tempo previsto per esecuzione lavori C/F2 [giomni lavorativi] 204
H  |presenza media giornaliera in cantiere I/G [uomini] 28
H1 |PRINCIPALI ASPETTI di sicurezza e ambiente
« |Necessita di indagine per Bonifica Ordigni Bellici no
5 Opere specialistiche affidate a una seconda impresa no
3 |Interferenza aree di cantiere gestite da terzi NO
& |Traffico veicolare S|
2 [Stabilita degli scavi NO
® linterferenza con tubazioni gas, acqua, eleftricita, fognatura Sl
Potenziale presenza agenti inquinanti nel suolo NO
= Demolizione e smaltimento tubazioni o0 manufatti in amianto NO
S [Necessita smaltimento rifiuti; Sl
2 |- tubazioni, apparecchiature o manufatti sostituiti Sl
& |- terre e rocce da scavo S|
& |prescrizioni enti in fase di realizzazione (autorizzazioni ambientali) NO
©  |prescrizioni enti in fase di esercizio (attivita di monitoraggio ) NO
- altro (specificare) NO
I Entita presunta del lavoro [uomini - giorno] (EIF) 57 ADEMPIMENTI:
N° di imprese previste per ['esecuzione del lavoro (presenti anche non
L |contemporaneamente) 1 non necessita PSC
Obbligo di designazione dei coordinatori CSP E CSE e redazione PSC
(Sl se n®imprese=2) NO non necessita nomina coordinatori
[Obbligo di nofifica (SI per n° imprese = 2 oppure n°=1 con entita
cantiere 2 200 uomini - giorno) NO non necessita notifica preliminare
PRINCIPALI FASI DI LAVORO DURATA (gg)
Apertura cantiere 0.1
Taglio pavimentazione esistente 0.3
Scavo 6.2
Messa in sicurezza scavo 1.0
Posa tubazione 6.2]
Reinterro degli scavi 6.2
Ripristino pavimentazione 0.5
Totale 20.4
Le lavorazioni, i materiali, le attrezzature ed i prodotti previsti dal presente progetto sono A2A CICLO IDRICO S.p.A
conformi alle specifiche del capitolato di riferimento.
Gli aspetti ambientali generali sono stati analizzati nell'Analisi Ambientale di A2A Cicle
Idrico;

N.B. La presente scheda dovra essere verificata dal Reparto Operativo incaricato dell'esecuzione del lavoro sulla base delle modalita
di assegnazione del lavoro alla/e Impresale e di eventuali vincoli non noti in fase di progettazione






