

A2A Ciclo Idrico Spa  
via Lamarmora, 230  
25124 - Brescia

**CERTIFICATO DI FINE LAVORI,  
COLLAUDO  
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA**

NUMERO O.E.S. 9600052272  
CAPITOLATO CSA 145 V2 - Asfalti estendimenti ciclo idrico  
[9600052272] - POLAVENO VIA MARTINI SP 10-TAPPETINO  
VIA VIA MARTINI,  
POLAVENO  
IMPRESA MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C.

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON  
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI  
LAVORI IN DATA 15/06/2018.

CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER  
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO  
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa:

PER L'IMPRESA:

L'ASSISTENTE  
101784 - MORETTI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

IL RESPONSABILE

**A2A CICLO IDRICO S.P.A**  
*Franco Baronchelli*

PER PRESA VISIONE  
IL DIRETTO SUPERIORE

**A2A CICLO IDRICO S.P.A**  
*Franco Baronchelli*

BRESCIA, 15/06/2018.

DESCRIZIONE LAVORO [9600052272] - POLAVENO VIA MARTINI SP 10-TAPPETINO Ordine e riga: 8600000251 IMPRESA: MORO SNC DI MORO FRANCESCO & C. IMP. SUBAPPALTATRICE: IMPORTO PREVENTIVO : 15 500,00 DATA INIZIO / FINE : 14/05/2018 - 15/06/2018 Data ricevimento contabilità 15/06/2018						COMUNE: POLAVENO <b>INDIRIZZO : VIA MARTINI,</b> L'ASSISTENTE 101784 - MORETTI GIANLUCA DESTINAZIONE CONTABILE: ACI331S0J6MT11ARQ4AN - POLAVENO: V.MARTINI_RINN.RT GIORNI DI RITARDO : 15 Codice OD: 3224556					
ABBUONO GIORNI N.		RITARDO GIORNI N.		PENALIZZAZIONE GIORNI N.							
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELLA VERBALE/				DEL							

COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI
	<b>S.A.L.</b>													
001	Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondità di 3 cm per superficie fino a 20 m2 compresi		1,000	20,000		20,000	MQ	20,000	0,57	M003				11,400000
002	Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondità di 3 cm per superficie oltre i 20 m2 e fino a 500 m2 compresi		1,000	480,000		480,000	MQ	480,000	0,29	M003				139,200000
003	Scarificazione per fresatura di manto bituminoso fino alla profondità di 3 cm per superficie oltre i 500 m2		1,000	1 409,520		1 409,520	MQ	1 409,520	0,21	M003				295,999200
005	Completamento della fresatura attorno ad ogni chiusino (solo per superfici maggiori di 20 m²)	37,000				37,000	N	37,000	1,74	M003				64,380000
011	Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie fino a 20 m2 compresi		1,000	20,000		20,000	MQ	20,000	0,62	M003				12,400000
012	Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie oltre i 20 m2 e fino a 500 m2 compresi		1,000	480,000		480,000	MQ	480,000	0,56	M003				268,800000
013	Stesura del tappetino bitumato, spessore minimo 3 cm, per superficie oltre 500 m2		1,000	1 409,520		1 409,520	MQ	1 409,520	0,46	M003				648,379200
016	Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice rifrangente per strisce continua o intermitteni	2,000	250,000			500,000	M	500,000	0,09	M003				45,000000
038S	Utilizzo di movieri, se specificamente prescritto dal Committente o dall'ente proprietario della strada. Il moviere deve essere munito di palette segnaletiche e/o bandiere e di indumenti ad alta visibilità. Il personale utilizzato come moviere non pu	2,000	4,000			8,000	H	8,000	2,19					17,520000
<b>--- TOTALE S.A.L. ---</b>														<b>1 603,078400</b>
Sommatonia punti senza applicazione sconto									17,520000	12,800000				224,256000
Sommatonia punti con applicazione sconto									1 485,558400	8,471040				12 584,224629
<b>--- TOTALE S.A.L. ---</b>														<b>12 808,48</b>
<b>--- TOTALE O.E.S. ---</b>														<b>12 808,48</b>

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

li 15/06/2018

L'ASSISTENTE

101784 - MORETTI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

**A2A CICLO IDRICO S.P.A**

*Franco Baronchelli*

PER PRESA VISIONE

IL DIRETTO SUPERIORE

**A2A CICLO IDRICO S.P.A**

*Franco Baronchelli*

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A IVA)