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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are     N. OES:9600097666            CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE            S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO COMUNE: ALFIANELLO
Ordine e riga: 8600000314 INDIRIZZO :  VIA PELLICO SILVIO,
IMPRESA: CO.RO.MET SRL L'ASSISTENTE 102119 - SPERIANI GIUSEPPE
IMP. SUBAPPALTATRICE:  DESTINAZIONE CONTABILE: MX1318474
IMPORTO PREVENTIVO : 50.000,00 GIORNI DI RITARDO :  116
DATA INIZIO / FINE :  18/11/2021   -   26/04/2022 Codice ODL: MX1318474
Data ricevimento contabilità 26/04/2022
ABBUONO GIORNI N.  116                                        RITARDO GIORNI N.  116                              PENALIZZAZIONE GIORNI N.  0
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I ......................................................................................    DEL  .............................................................

COD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. LARGH. ALT./SPESS. PARZIALI UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

S.A.L.

04.002 Stesura dello strato di binder
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm
ALL 10 - misure: (216,1) (0) (0) (0) 216,100 216,100 MQ 216,100 1,30 M001 280,930000

04.003 Stesura di uno strato di binder
eccedente lo spessore di 8 cm, per
ogni cm in più
ALL 10 - misure: (0) (216,1) (2) (0) 432,200 432,200 MQ 432,200 0,14 M001 60,508000

06.056 Posa in opera di tubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
ripristini compresi, diametro 200 mm
ALL2 tratta C-G + D-E - misure: (0)
(68,8) (0,9) (1,2)

74,304 74,304 M 74,304 4,85 M001 360,374400

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai normali compensi per
esecuzione degli allacciamenti
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 4,26 M001 12,780000

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza fino a 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 68,66 M001 205,980000

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reinterro, ripristino e
opere idrauliche) eseguito in
concomitanza temporale con la nuova
presa
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 19,89 M001 59,670000

08.048ST Compenso fisso per rilievo
topografico e geometrico in
conformità all¿allegato  ¿E¿  e
restituzione del rilievo in formato
digitale - entro un fascia minima di 20
m per lunghezza rete fino a 300 m -
da utilizzarsi solo quando
espressamente richiesto
- misure: (1) (0) (0) (0) 1,000 1,000 N 1,000 25,78 M001 25,780000

08.050ST Georeferenziazione del rilievo
effettuato rispetto al sistema di
riferimento di coordinate Gauss
Boaga e materializzazione dei
caposaldi di riferimento
- misure: (1) (0) (0) (0) 1,000 1,000 kM 1,000 12,98 M001 12,980000

08.071S Impiego di barriere stradali tipo
orsogrill, se prescritte in sostituzione
della normale recinzione di
delimitazione e difesa delle aree di
lavoro, in aggiunta alla normale
recinzione di delimitazione dello
scavo, compresa la messa in opera
ed il suc
tratta C-G acqua - misure: (77) (0) (0)
(0)

77,000 77,000

tratta D-E acqua - misure: (21) (0) (0)
(0)

21,000 21,000 M 98,000 0,28 M001 27,440000

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovrà essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell¿impresa) o
prestazioni / noleggi u
ft bold ft 102020-101133 e aga
ft316/22 ALL16 vedi ALL 12 - misure:
(224,31) (0) (0) (0)

224,310 224,310
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are     N. OES:9600097666            CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE            S.A.L. 4 Chiuso

Data ricevimento contabilità 26/04/2022

COD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. LARGH. ALT./SPESS. PARZIALI UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

FT BORGOSPURGHI ALL16 -
misure: (81,64) (0) (0) (0)

81,641 81,641 N 305,951 1,00 305,951000

11.005 Noleggio a caldo di escavatore
semovente, gommato o cingolato,
bulldozer, motogreader, qualunque
sia la potenza del mezzo e la
capacità della benna (durata minima
nolo 4 ore)
22.02.22 - fermo squadra per
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (1) (6) (0) (0)

6,000 6,000 H 6,000 4,76 28,560000

12.001 Prestazione di manodopera di operaio
specializzato in economia
22.02.22 - fermo squadra per
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (2) (6) (0) (0)

12,000 12,000 H 12,000 2,59 31,080000

12.005S Utilizzo di movieri, se specificamente
prescritto dal Committente o dall¿ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche e/o bandiere e di
indumenti ad alta visibilità. Il
personale utilizzato come moviere
non pu
03/02/22 inserimento fognatura su via
Cavour - misure: (1) (9) (0) (0)

9,000 9,000

24.02.22 - inserimento acqua
definitivo - misure: (1) (9) (0) (0)

9,000 9,000 H 18,000 2,19 39,420000

---- TOTALE S.A.L.   ---- 1.451,453400
Sommatoria punti senza applicazione

sconto
403,891000 12,800000 5.169,804800

Sommatoria punti con applicazione
sconto

1.047,562400 11,648000 12.202,006835

---- TOTALE S.A.L.   ---- 17.371,81

----  TOTALE O.E.S.    ---- 94.243,90

----  IMPORTO PENALE  € ---- 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

lì 26/04/2022
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

____________________________________

COPIA PER CO.RO.MET SRL (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are     N. OES:9600097666            CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE            S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO COMUNE: ALFIANELLO
Ordine e riga: 8600000314 INDIRIZZO :  VIA PELLICO SILVIO,
IMPRESA: CO.RO.MET SRL L'ASSISTENTE 102119 - SPERIANI GIUSEPPE
IMP. SUBAPPALTATRICE:  DESTINAZIONE CONTABILE: MX1318474
IMPORTO PREVENTIVO : 50.000,00 GIORNI DI RITARDO :  116
DATA INIZIO / FINE :  18/11/2021   -   26/04/2022 Codice ODL: MX1318474
Data ricevimento contabilità 26/04/2022
ABBUONO GIORNI N.  116                                        RITARDO GIORNI N.  116                              PENALIZZAZIONE GIORNI N.  0
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I ......................................................................................    DEL  .............................................................

COD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. LARGH. ALT./SPESS. PARZIALI UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

S.A.L.

04.002 Stesura dello strato di binder
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm
ALL 10 - misure: (216,1) (0) (0) (0) 216,100 216,100 MQ 216,100 1,30 M001 280,930000

04.003 Stesura di uno strato di binder
eccedente lo spessore di 8 cm, per
ogni cm in più
ALL 10 - misure: (0) (216,1) (2) (0) 432,200 432,200 MQ 432,200 0,14 M001 60,508000

06.056 Posa in opera di tubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
ripristini compresi, diametro 200 mm
ALL2 tratta C-G + D-E - misure: (0)
(68,8) (0,9) (1,2)

74,304 74,304 M 74,304 4,85 M001 360,374400

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai normali compensi per
esecuzione degli allacciamenti
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 4,26 M001 12,780000

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza fino a 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 68,66 M001 205,980000

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reinterro, ripristino e
opere idrauliche) eseguito in
concomitanza temporale con la nuova
presa
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 19,89 M001 59,670000

08.048ST Compenso fisso per rilievo
topografico e geometrico in
conformità all¿allegato  ¿E¿  e
restituzione del rilievo in formato
digitale - entro un fascia minima di 20
m per lunghezza rete fino a 300 m -
da utilizzarsi solo quando
espressamente richiesto
- misure: (1) (0) (0) (0) 1,000 1,000 N 1,000 25,78 M001 25,780000

08.050ST Georeferenziazione del rilievo
effettuato rispetto al sistema di
riferimento di coordinate Gauss
Boaga e materializzazione dei
caposaldi di riferimento
- misure: (1) (0) (0) (0) 1,000 1,000 kM 1,000 12,98 M001 12,980000

08.071S Impiego di barriere stradali tipo
orsogrill, se prescritte in sostituzione
della normale recinzione di
delimitazione e difesa delle aree di
lavoro, in aggiunta alla normale
recinzione di delimitazione dello
scavo, compresa la messa in opera
ed il suc
tratta C-G acqua - misure: (77) (0) (0)
(0)

77,000 77,000

tratta D-E acqua - misure: (21) (0) (0)
(0)

21,000 21,000 M 98,000 0,28 M001 27,440000

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovrà essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell¿impresa) o
prestazioni / noleggi u
ft bold ft 102020-101133 e aga
ft316/22 ALL16 vedi ALL 12 - misure:
(224,31) (0) (0) (0)

224,310 224,310
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are     N. OES:9600097666            CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE            S.A.L. 4 Chiuso

Data ricevimento contabilità 26/04/2022

COD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. LARGH. ALT./SPESS. PARZIALI UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

FT BORGOSPURGHI ALL16 -
misure: (81,64) (0) (0) (0)

81,641 81,641 N 305,951 1,00 305,951000

11.005 Noleggio a caldo di escavatore
semovente, gommato o cingolato,
bulldozer, motogreader, qualunque
sia la potenza del mezzo e la
capacità della benna (durata minima
nolo 4 ore)
22.02.22 - fermo squadra per
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (1) (6) (0) (0)

6,000 6,000 H 6,000 4,76 28,560000

12.001 Prestazione di manodopera di operaio
specializzato in economia
22.02.22 - fermo squadra per
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (2) (6) (0) (0)

12,000 12,000 H 12,000 2,59 31,080000

12.005S Utilizzo di movieri, se specificamente
prescritto dal Committente o dall¿ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche e/o bandiere e di
indumenti ad alta visibilità. Il
personale utilizzato come moviere
non pu
03/02/22 inserimento fognatura su via
Cavour - misure: (1) (9) (0) (0)

9,000 9,000

24.02.22 - inserimento acqua
definitivo - misure: (1) (9) (0) (0)

9,000 9,000 H 18,000 2,19 39,420000

---- TOTALE S.A.L.   ---- 1.451,453400
Sommatoria punti senza applicazione

sconto
403,891000 12,800000 5.169,804800

Sommatoria punti con applicazione
sconto

1.047,562400 11,648000 12.202,006835

---- TOTALE S.A.L.   ---- 17.371,81

----  TOTALE O.E.S.    ---- 94.243,90

----  IMPORTO PENALE  € ---- 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

lì 26/04/2022
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

____________________________________

COPIA PER RAGIONERIA (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are     N. OES:9600097666            CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE            S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO COMUNE: ALFIANELLO
Ordine e riga: 8600000314 INDIRIZZO :  VIA PELLICO SILVIO,
IMPRESA: CO.RO.MET SRL L'ASSISTENTE 102119 - SPERIANI GIUSEPPE
IMP. SUBAPPALTATRICE:  DESTINAZIONE CONTABILE: MX1318474
IMPORTO PREVENTIVO : 50.000,00 GIORNI DI RITARDO :  116
DATA INIZIO / FINE :  18/11/2021   -   26/04/2022 Codice ODL: MX1318474
Data ricevimento contabilità 26/04/2022
ABBUONO GIORNI N.  116                                        RITARDO GIORNI N.  116                              PENALIZZAZIONE GIORNI N.  0
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I ......................................................................................    DEL  .............................................................

COD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. LARGH. ALT./SPESS. PARZIALI UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

S.A.L.

04.002 Stesura dello strato di binder
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm
ALL 10 - misure: (216,1) (0) (0) (0) 216,100 216,100 MQ 216,100 1,30 M001 280,930000

04.003 Stesura di uno strato di binder
eccedente lo spessore di 8 cm, per
ogni cm in più
ALL 10 - misure: (0) (216,1) (2) (0) 432,200 432,200 MQ 432,200 0,14 M001 60,508000

06.056 Posa in opera di tubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
ripristini compresi, diametro 200 mm
ALL2 tratta C-G + D-E - misure: (0)
(68,8) (0,9) (1,2)

74,304 74,304 M 74,304 4,85 M001 360,374400

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai normali compensi per
esecuzione degli allacciamenti
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 4,26 M001 12,780000

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza fino a 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 68,66 M001 205,980000

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reinterro, ripristino e
opere idrauliche) eseguito in
concomitanza temporale con la nuova
presa
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
(0) (0)

3,000 3,000 N 3,000 19,89 M001 59,670000

08.048ST Compenso fisso per rilievo
topografico e geometrico in
conformità all¿allegato  ¿E¿  e
restituzione del rilievo in formato
digitale - entro un fascia minima di 20
m per lunghezza rete fino a 300 m -
da utilizzarsi solo quando
espressamente richiesto
- misure: (1) (0) (0) (0) 1,000 1,000 N 1,000 25,78 M001 25,780000

08.050ST Georeferenziazione del rilievo
effettuato rispetto al sistema di
riferimento di coordinate Gauss
Boaga e materializzazione dei
caposaldi di riferimento
- misure: (1) (0) (0) (0) 1,000 1,000 kM 1,000 12,98 M001 12,980000

08.071S Impiego di barriere stradali tipo
orsogrill, se prescritte in sostituzione
della normale recinzione di
delimitazione e difesa delle aree di
lavoro, in aggiunta alla normale
recinzione di delimitazione dello
scavo, compresa la messa in opera
ed il suc
tratta C-G acqua - misure: (77) (0) (0)
(0)

77,000 77,000

tratta D-E acqua - misure: (21) (0) (0)
(0)

21,000 21,000 M 98,000 0,28 M001 27,440000

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovrà essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell¿impresa) o
prestazioni / noleggi u
ft bold ft 102020-101133 e aga
ft316/22 ALL16 vedi ALL 12 - misure:
(224,31) (0) (0) (0)

224,310 224,310
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are     N. OES:9600097666            CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE            S.A.L. 4 Chiuso

Data ricevimento contabilità 26/04/2022

COD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. LARGH. ALT./SPESS. PARZIALI UM TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

FT BORGOSPURGHI ALL16 -
misure: (81,64) (0) (0) (0)

81,641 81,641 N 305,951 1,00 305,951000

11.005 Noleggio a caldo di escavatore
semovente, gommato o cingolato,
bulldozer, motogreader, qualunque
sia la potenza del mezzo e la
capacità della benna (durata minima
nolo 4 ore)
22.02.22 - fermo squadra per
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (1) (6) (0) (0)

6,000 6,000 H 6,000 4,76 28,560000

12.001 Prestazione di manodopera di operaio
specializzato in economia
22.02.22 - fermo squadra per
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (2) (6) (0) (0)

12,000 12,000 H 12,000 2,59 31,080000

12.005S Utilizzo di movieri, se specificamente
prescritto dal Committente o dall¿ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche e/o bandiere e di
indumenti ad alta visibilità. Il
personale utilizzato come moviere
non pu
03/02/22 inserimento fognatura su via
Cavour - misure: (1) (9) (0) (0)

9,000 9,000

24.02.22 - inserimento acqua
definitivo - misure: (1) (9) (0) (0)

9,000 9,000 H 18,000 2,19 39,420000

---- TOTALE S.A.L.   ---- 1.451,453400
Sommatoria punti senza applicazione

sconto
403,891000 12,800000 5.169,804800

Sommatoria punti con applicazione
sconto

1.047,562400 11,648000 12.202,006835

---- TOTALE S.A.L.   ---- 17.371,81

----  TOTALE O.E.S.    ---- 94.243,90

----  IMPORTO PENALE  € ---- 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

lì 26/04/2022
L'ASSISTENTE IL RESPONSABILE DEI LAVORI PER PRESA VISIONE

102119 - SPERIANI GIUSEPPE IL DIRETTO SUPERIORE
______________________ ____________________________________ ___________________________

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)



A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO

E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO  O.E.S. 9600097666
CAPITOLATO  Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia 
[9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO
VIA  VIA PELLICO SILVIO,
ALFIANELLO
IMPRESA CO.RO.MET SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 26/04/2022 .

CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA                                        ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa: PER L'IMPRESA:

L'ASSISTENTE
102119 - SPERIANI GIUSEPPE

.........................................................

IL RESPONSABILE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

....................................................... ............................................................

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE

............................................................

BRESCIA,  26/04/2022

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2 con Provvedimento n° 104 del 15.12.2010


