A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are

N. OES:9600097666

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO

Ordine e riga: 8600000314

IMPRESA: CO.RO.MET SRL

IMP. SUBAPPALTATRICE:

IMPORTO PREVENTIVO : 50.000,00

DATA INIZIO / FINE : 18/11/2021 - 26/04/2022
Data ricevimento contabilita 26/04/2022

COMUNE: ALFIANELLO

INDIRIZZO : VIA PELLICO SILVIO,
L'ASSISTENTE 102119 - SPERIANI GIUSEPPE

DESTINAZIONE CONTABILE: MX1318474

GIORNI DI RITARDO : 116
Codice ODL: MX1318474

ABBUONO GIORNIN. 116
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I

RITARDO GIORNIN. 116

PENALIZZAZIONE GIORNIN. 0

COD. DESCRIZIONE

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT/SPESS| PARZIALI | UM | TOTALI

PUNTI

M/D

M/D

M/D

M/D

PUNTI

SA.L.

04.002 Stesura dello strato di binder
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm
ALL 10 - misure: (216,1) (0) (0) (0)

04.003 Stesura di uno strato di binder
eccedente lo spessore di 8 cm, per
ogni cm in piu

ALL 10 - misure: (0) (216,1) (2) (0)

06.056 Posa in opera di tubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
ripristini compresi, diametro 200 mm
ALL2 tratta C-G + D-E - misure: (0)
(68,8) (0,9) (1,2)

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai normali compensi per
esecuzione degli allacciamenti

ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza finoa 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reinterro, ripristino e
opere idrauliche) eseguito in
concomitanza temporale con la nuova
presa

ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

08.048ST | Compenso fisso per rilievo
topografico e geometrico in
conformita all¢ allegato ¢E¢ e
restituzione del rilievo in formato
digitale - entro un fascia minima di 20
m per lunghezza rete fino a 300 m -
da utilizzarsi solo quando
espressamente richiesto

- misure: (1) (0) (0) (0)

08.050ST | Georeferenziazione del rilievo
effettuato rispetto al sistema di
riferimento di coordinate Gauss
Boaga e materializzazione dei
caposaldi di riferimento

- misure: (1) (0) (0) (0)

08.071S Impiego di barriere stradali tipo
orsogrill, se prescritte in sostituzione
della normale recinzione di
delimitazione e difesa delle aree di
lavoro, in aggiunta alla normale
recinzione di delimitazione dello
scavo, compresa la messa in opera
ed il suc

tratta C-G acqua - misure: (77) (0) (0)
0

tratta D-E acqua - misure: (21) (0) (0)
)

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovra essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell¢impresa) o
prestazioni / noleggi u

ft bold ft 102020-101133 e aga
t316/22 ALL16 vedi ALL 12 - misure:
(224.31) (0) (0) (Q)
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12,980000

27,440000]




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognaturaare  N. OES:9600097666 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso

Data ricevimento contabilita 26/04/2022

CcoD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

FT BORGOSPURGHI ALL16 - 81,641 81,641 N 305,951 1,00 305,951000
misure: (81,64) (0) (0) (0)

11.005 Noleggio a caldo di escavatore
semovente, gommato o cingolato,
bulldozer, motogreader, qualunque
sia la potenza del mezzo e la
capacita della benna (durata minima
nolo 4 ore)

22.02.22 - fermo squadra per 6,000 6,000 H 6,000 4,76 28,560000]
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (1) (6) (0) (0)

12.001 Prestazione di manodopera di operaio
specializzato in economia

22.02.22 - fermo squadra per 12,000 12,000 H 12,000 2,59 31,080000]
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (2) (6) (0) (0)

12.005S Utilizzo di movieri, se specificamente
prescritto dal Committente o dall¢ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche e/o bandiere e di
indumenti ad alta visibilita. Il
personale utilizzato come moviere
non pu

03/02/22 inserimento fognatura su via 9,000 9,000
Cavour - misure: (1) (9) (0) (0)
24.02.22 - inserimento acqua 9,000 9,000/ H 18,000 2,19 39,420000]
definitivo - misure: (1) (9) (0) (0)

- TOTALES.A.L. ---- 1.451,453400

Sommatoria punti senza applicazione 403,891000 12,800000 5.169,804800
sconto

Sommatoria punti con applicazione 1.047,56240 11,648000 12.202,006835|
sconto

----TOTALES.AL. - 17.371,81]

---- TOTALEO.E.S. ---- 94.243,90|
---- IMPORTO PENALE € --—-- 0,00]

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA!

li 26/04/2022
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

COPIA PER CO.RO.MET SRL (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTIA LV.A))




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are

N. OES:9600097666

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO

Ordine e riga: 8600000314

IMPRESA: CO.RO.MET SRL

IMP. SUBAPPALTATRICE:

IMPORTO PREVENTIVO : 50.000,00

DATA INIZIO / FINE : 18/11/2021 - 26/04/2022
Data ricevimento contabilita 26/04/2022

COMUNE: ALFIANELLO

INDIRIZZO : VIA PELLICO SILVIO,
L'ASSISTENTE 102119 - SPERIANI GIUSEPPE

DESTINAZIONE CONTABILE: MX1318474

GIORNI DI RITARDO : 116
Codice ODL: MX1318474

ABBUONO GIORNIN. 116
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I

RITARDO GIORNIN. 116

PENALIZZAZIONE GIORNIN. 0

COD. DESCRIZIONE

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT/SPESS| PARZIALI | UM | TOTALI

PUNTI

M/D

M/D

M/D

M/D

PUNTI

SA.L.

04.002 Stesura dello strato di binder
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm
ALL 10 - misure: (216,1) (0) (0) (0)

04.003 Stesura di uno strato di binder
eccedente lo spessore di 8 cm, per
ogni cm in piu

ALL 10 - misure: (0) (216,1) (2) (0)

06.056 Posa in opera di tubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
ripristini compresi, diametro 200 mm
ALL2 tratta C-G + D-E - misure: (0)
(68,8) (0,9) (1,2)

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai normali compensi per
esecuzione degli allacciamenti

ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza finoa 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reinterro, ripristino e
opere idrauliche) eseguito in
concomitanza temporale con la nuova
presa

ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

08.048ST | Compenso fisso per rilievo
topografico e geometrico in
conformita all¢ allegato ¢E¢ e
restituzione del rilievo in formato
digitale - entro un fascia minima di 20
m per lunghezza rete fino a 300 m -
da utilizzarsi solo quando
espressamente richiesto

- misure: (1) (0) (0) (0)

08.050ST | Georeferenziazione del rilievo
effettuato rispetto al sistema di
riferimento di coordinate Gauss
Boaga e materializzazione dei
caposaldi di riferimento

- misure: (1) (0) (0) (0)

08.071S Impiego di barriere stradali tipo
orsogrill, se prescritte in sostituzione
della normale recinzione di
delimitazione e difesa delle aree di
lavoro, in aggiunta alla normale
recinzione di delimitazione dello
scavo, compresa la messa in opera
ed il suc

tratta C-G acqua - misure: (77) (0) (0)
0

tratta D-E acqua - misure: (21) (0) (0)
)

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovra essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell¢impresa) o
prestazioni / noleggi u
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognaturaare  N. OES:9600097666 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso

Data ricevimento contabilita 26/04/2022

CcoD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

FT BORGOSPURGHI ALL16 - 81,641 81,641 N 305,951 1,00 305,951000
misure: (81,64) (0) (0) (0)

11.005 Noleggio a caldo di escavatore
semovente, gommato o cingolato,
bulldozer, motogreader, qualunque
sia la potenza del mezzo e la
capacita della benna (durata minima
nolo 4 ore)

22.02.22 - fermo squadra per 6,000 6,000 H 6,000 4,76 28,560000]
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (1) (6) (0) (0)

12.001 Prestazione di manodopera di operaio
specializzato in economia

22.02.22 - fermo squadra per 12,000 12,000 H 12,000 2,59 31,080000]
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (2) (6) (0) (0)

12.005S Utilizzo di movieri, se specificamente
prescritto dal Committente o dall¢ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche e/o bandiere e di
indumenti ad alta visibilita. Il
personale utilizzato come moviere
non pu

03/02/22 inserimento fognatura su via 9,000 9,000
Cavour - misure: (1) (9) (0) (0)
24.02.22 - inserimento acqua 9,000 9,000/ H 18,000 2,19 39,420000]
definitivo - misure: (1) (9) (0) (0)

- TOTALES.A.L. ---- 1.451,453400

Sommatoria punti senza applicazione 403,891000 12,800000 5.169,804800
sconto

Sommatoria punti con applicazione 1.047,56240 11,648000 12.202,006835|
sconto

----TOTALES.AL. - 17.371,81]

---- TOTALEO.E.S. ---- 94.243,90|
---- IMPORTO PENALE € --—-- 0,00]

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA!

li 26/04/2022
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

COPIA PER RAGIONERIA (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A LV.A))




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are

N. OES:9600097666

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO

Ordine e riga: 8600000314

IMPRESA: CO.RO.MET SRL

IMP. SUBAPPALTATRICE:

IMPORTO PREVENTIVO : 50.000,00

DATA INIZIO / FINE : 18/11/2021 - 26/04/2022
Data ricevimento contabilita 26/04/2022

COMUNE: ALFIANELLO

INDIRIZZO : VIA PELLICO SILVIO,
L'ASSISTENTE 102119 - SPERIANI GIUSEPPE

DESTINAZIONE CONTABILE: MX1318474

GIORNI DI RITARDO : 116
Codice ODL: MX1318474

ABBUONO GIORNIN. 116
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I

RITARDO GIORNIN. 116

PENALIZZAZIONE GIORNIN. 0

COD. DESCRIZIONE

SIMILI

LUNGH.

LARGH.

ALT/SPESS| PARZIALI | UM | TOTALI

PUNTI

M/D

M/D

M/D

M/D

PUNTI

SA.L.

04.002 Stesura dello strato di binder
(tout-venant bitumato) spessore 8 cm
ALL 10 - misure: (216,1) (0) (0) (0)

04.003 Stesura di uno strato di binder
eccedente lo spessore di 8 cm, per
ogni cm in piu

ALL 10 - misure: (0) (216,1) (2) (0)

06.056 Posa in opera di tubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
ripristini compresi, diametro 200 mm
ALL2 tratta C-G + D-E - misure: (0)
(68,8) (0,9) (1,2)

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai normali compensi per
esecuzione degli allacciamenti

ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza finoa 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm
ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

07.046 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reinterro, ripristino e
opere idrauliche) eseguito in
concomitanza temporale con la nuova
presa

ALL2 allacci 10-11-12 - misure: (3) (0)
0) (0)

08.048ST | Compenso fisso per rilievo
topografico e geometrico in
conformita all¢ allegato ¢E¢ e
restituzione del rilievo in formato
digitale - entro un fascia minima di 20
m per lunghezza rete fino a 300 m -
da utilizzarsi solo quando
espressamente richiesto

- misure: (1) (0) (0) (0)

08.050ST | Georeferenziazione del rilievo
effettuato rispetto al sistema di
riferimento di coordinate Gauss
Boaga e materializzazione dei
caposaldi di riferimento

- misure: (1) (0) (0) (0)

08.071S Impiego di barriere stradali tipo
orsogrill, se prescritte in sostituzione
della normale recinzione di
delimitazione e difesa delle aree di
lavoro, in aggiunta alla normale
recinzione di delimitazione dello
scavo, compresa la messa in opera
ed il suc

tratta C-G acqua - misure: (77) (0) (0)
0

tratta D-E acqua - misure: (21) (0) (0)
)

08.1000 Materiali urgenti non presenti a
magazzino e forniti da imprese (la
fornitura dei materiali deve essere
espressamente richiesta dal
Committente e dovra essere
presentata copia della fattura emessa
dai fornitori dell¢impresa) o
prestazioni / noleggi u

ft bold ft 102020-101133 e aga
t316/22 ALL16 vedi ALL 12 - misure:
(224.31) (0) (0) (Q)
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A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognaturaare  N. OES:9600097666 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso

Data ricevimento contabilita 26/04/2022

CcoD. DESCRIZIONE SIMILI LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI PUNTI M/D M/D M/D M/D PUNTI

FT BORGOSPURGHI ALL16 - 81,641 81,641 N 305,951 1,00 305,951000
misure: (81,64) (0) (0) (0)

11.005 Noleggio a caldo di escavatore
semovente, gommato o cingolato,
bulldozer, motogreader, qualunque
sia la potenza del mezzo e la
capacita della benna (durata minima
nolo 4 ore)

22.02.22 - fermo squadra per 6,000 6,000 H 6,000 4,76 28,560000]
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (1) (6) (0) (0)

12.001 Prestazione di manodopera di operaio
specializzato in economia

22.02.22 - fermo squadra per 12,000 12,000 H 12,000 2,59 31,080000]
tubazione esistente non allacciabile -
misure: (2) (6) (0) (0)

12.005S Utilizzo di movieri, se specificamente
prescritto dal Committente o dall¢ente
proprietario della strada. Il moviere
deve essere munito di palette
segnaletiche e/o bandiere e di
indumenti ad alta visibilita. Il
personale utilizzato come moviere
non pu

03/02/22 inserimento fognatura su via 9,000 9,000
Cavour - misure: (1) (9) (0) (0)
24.02.22 - inserimento acqua 9,000 9,000/ H 18,000 2,19 39,420000]
definitivo - misure: (1) (9) (0) (0)

- TOTALES.A.L. ---- 1.451,453400

Sommatoria punti senza applicazione 403,891000 12,800000 5.169,804800
sconto

Sommatoria punti con applicazione 1.047,56240 11,648000 12.202,006835|
sconto

----TOTALES.AL. - 17.371,81]

---- TOTALEO.E.S. ---- 94.243,90|
---- IMPORTO PENALE € --—-- 0,00]

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA!

li 26/04/2022
L'ASSISTENTE IL RESPONSABILE DEI LAVORI PER PRESA VISIONE
102119 - SPERIANI GIUSEPPE IL DIRETTO SUPERIORE

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTIA LV.A)




A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA
NUMERO O.E.S. 9600097666
CAPITOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia
[9600097666] - (FOGNA)- ALFIANELLO VIA PELLICO
VIA VIA PELLICO SILVIO,

ALFIANELLO
IMPRESA CO.RO.MET SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 26/04/2022 .
CONSIDERATO POI CHE | LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa: PER L'IMPRESA:

L'ASSISTENTE
102119 - SPERIANI GIUSEPPE

IL RESPONSABILE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE

BRESCIA, 26/04/2022

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2 con Provvedimento n° 104 del 15.12.2010



