Estratto Cronoprogramma degli investimenti da RDT2018 di IReti S.p.A. Investimenti realizzati 2016-2017 Investimenti pianificati 2018-2019

anno 2016 anno 2017

anno 2018 (pianificato) anno 2019 (pianificato)

Valore investimento Valore investimento Valore investimento Valore investimento

ID intervento Localita interessatale

. Titolo Intervento pianificato . annuo (lordo annuo (lordo annuo (lordo Contributi 2018 annuo (lordo Contributi 2019
pianificato intervento contributi) 2016 contributi) 2017 contributi) 2018 contributi) 2019
1 Costruzione nuovi allacciamenti Capriolo 20.433,00 9.776,00 28.000,00 11.200,00 28.000,00 18.200,00
2 Costruzione nuovi allacciamenti Padenghe Sul Garda 7.254,00 9.480,00 35.000,00 14.000,00 35.000,00 22.750,00
3 Costruzione nuovi allacciamenti Remedello 6.282,00 2.946,00 3.500,00 1.400,00 3.500,00 2.250,00
4 Costruzione nuovi allacciamenti Rezzato 27.619,00 12.398,00 25.200,00 10.080,00 25.200,00 16.350,00
5 Estensione rete Capriolo 700,00 700,00
6 Estensione rete Padenghe Sul Garda 700,00 700,00
7 Estensione rete Remedello 700,00 700,00
8 Estensione rete Rezzato 1.400,00 1.400,00
9 Manuenzione straordinaria allacciamenti Capriolo 5.935,00 2.973,00 1.400,00 1.400,00
10 Manuenzione straordinaria allacciamenti Padenghe Sul Garda 2.587,00 4.224,00 11.900,00 11.900,00
11 Manuenzione straordinaria allacciamenti Remedello 7.000,00 7.000,00
12 Manuenzione straordinaria allacciamenti Rezzato 9.982,00 14.415,00 23.800,00 23.800,00
13 Manutenzione straordinaria impianti Capriolo 16.991,00 5.791,00 14.000,00 14.000,00
14 Manutenzione straordinaria impianti Padenghe Sul Garda 62.667,00 252,00 4.200,00 44.200,00
15 Manutenzione straordinaria impianti Remedello 5.921,00 2.790,00 9.100,00 9.100,00
16 Manutenzione straordinaria impianti Rezzato 21.343,00 1.087,00 16.800,00 16.800,00
17 Posa misuratori Capriolo 9.091,00 2.703,00 12.600,00 12.600,00
18 Posa misuratori Padenghe Sul Garda 13.683,00 2.559,00 16.800,00 16.800,00
19 Posa misuratori Remedello 2.290,00 572,00 1.400,00 1.400,00
20 Posa misuratori Rezzato 9.875,00 6.485,00 9.800,00 9.800,00
21 Potenziamento impianti di captazione esistenti Rezzato 20.000,00 0,00
22 Realizzazione nuovo pozzo Capriolo 170.000,00 150.000,00
23 Realizzazione nuovo pozzo Remedello 0,00 180.000,00
24 Realizzazione nuovo pozzo Rezzato 0,00 150.000,00
25 Sostituzione rete vie varie Capriolo 862,00 30.000,00 0,00
26 Sostituzione rete vie varie Padenghe Sul Garda 4.303,00 30.000,00 0,00




27 Sostituzione rete vie varie Remedello 832,00 20.000,00 0,00
28 Sostituzione rete vie varie Rezzato 6.540,00 20.000,00 0,00
29 Sostituzione rete Capriolo 2.698,00 8.400,00 8.400,00
30 Sostituzione rete Padenghe Sul Garda 1.428,00 11.200,00 11.200,00
31 Sostituzione rete Remedello 8.579,00 3.500,00 3.500,00
32 Sostituzione rete Rezzato 343,00 8.400,00 8.400,00
33 Esten. Rete e Colleg.toi Comparto 1 Vie Amici Giovanni XXIIl Mazzini Rezzato 34.428,00

34 Rifacimento Gruppi di manovra Via Prati e Traverse Rezzato 37.169,00

35 Manutenzione straordinaria tetto serbatoio Pratello Padenghe Sul Garda 13.929,00

36 Potenziamento rete acquedotto Via del Lido Padenghe Sul Garda 22.444,00

37 Sostituzione misuratori Capriolo 3.190,86

38 Sostituzione misuratori Padenghe Sul Garda 5.728,00

39 Sostituzione misuratori Remedello 136,39

40 Sostituzione misuratori Rezzato 1.714,38

320.527,00 124.201,63 545.500,00 36.680,00 775.500,00 59.550,00




