Acque Brescione  ~

ENTE APPALTANTE:
LAVORI:

IMPRESA:

ACCORDO QUADRO:

CONTRATTO ATTUATIVO:

OGGETTO:

Servizio ldrico Integrato

Acque Bresciane S.r.l.

LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURE E RELATIVE
DIRAMAZIONI D'UTENZA INTERVENTI VARI-LOTTO 2

CIG 7231699ACB - CUP D73G17000520003

NORDIMPIANTI COSTRUZIONI GENERALI S.r.L.
VIA PADANA SUPERIORE, 81 - 25045 CASTEGNATO (BS)

n.1095701160 del 24/01/2018 (prot. 546 del 25/01/2018)
(validita 18/01/2018-17/01/2019)

Ribasso contrattuale 4.58%

Importo contrattuale: lavori a misura € 8§77.864,00
Sicurezza € 41.400,00
TOTALE €919.264,00

n. 1095701165 del 29/01/2018 (prot. 669 del 29/01/2018)
(validita 29/01/2018-30/11/2018)

Importo contrattuale: lavori a misura € 418.213,60
Sicurezza € 20.700,00
TOTALE €438.913,60

LAVORI DI ESETENDIMENTO RETE FOGNATURA IN VIA ABBA -
COMUNE DI PASSIRANO - COMMESSA 33F136CC04 - MRA 1462/16

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(DLgs 50/2016 e s.m.i., Art. 14 del Capitolato Speciale d’ Appalto)

L’anno DUEMILADICIOTTO
OLIVIERI direttore dei lavori:

il mese di NOVEMBRE il giorno DIECI il sottoscritto ING. MAURO

- vistiil DLgs 50/2016 e s.m.i. ed il capitolato speciale d’appalto;

- constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori in oggetto ha avuto luogo il giorno

DODICI del mese di SETTEMBRE dell'anno DUEMILADICIOTTO e i lavori dovevano essere ultimati

il giorno 10/11/2018;

- ha provveduto nel giorno sopraindicato alla verifica dei lavori eseguiti

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati completamente ultimati il giorno DIECI  del mese di NOVEMBRE dell'anno
DUEMILADICIOTTO e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verra inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascera copia conforme

all’appaltatore, ove questi lo richieda.

Pertanto, si & redatto il presente certificato - in duplice esemplare - che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

come segue.

L’APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI




