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LAVORIDI: LAVORI DI ESTENDIMENTO E RIFACIMENTO RETI DI DISTRIBUZIONE
ACQUEDOTTI E FOGNATURE E RELATIVE DIRAMAZIONI D'UTENZA. 2°
LOTTO ZONA SUD _

IMPRESA:  PLONA GIOVANNI SRL — VIA SCHIVARDI, 105 - CORTENO GOLGI

CONTRATTO: IN DATA 26/09/2017 - REP. N. 1095701003 - CIG 7214214401 - CUP
73G16000060001

LLAVORI: RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA EDISON — COMUNE DI PROVAGLIO
D’ISEO - COMMESSA 33A156CI105 - MRA 944/16

FRARTRA N LT dhhdd ik

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

whhhhhhAhdk

L’anno DUEMILADICIOTTO il mese di GENNAIO il giorno VENTISEI il sottoscritto ING.

MAURO OLIVIERI direttore dei lavori,

visto I'art. 199 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207,

constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno

VENTISETTE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILADICIASSETTE ¢ i lavori dovevano

essere ultimati il giorno 10/01/2018.

Visto il verbale di sospensione lavori in data 23/12/2017,

visto il verbale di ripresa lavori in data 11/01/2018 che stabiliva ’ultimazione dei lavori in data 29/01/2018;
CERTIFICA

che i lavori citati sopra sono stati completamente ultimati il giorno VENTISEI del mese di GENNAIQO

dell'anno DUEMILADICIOTTO e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Un esemplare del presente certificato verra inviato al Responsabile del Procedimento che ne rilascera copia

conforme all’appaltatore, ove questi o richieda.

Pertanto, si & redatto il presente certificato - in duplice esemplare - che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto come segue.

L’ &PPALTATORE IL DIRETTORE LAVORI

Via Schivardi, 105

TENQ GGLGI (Brescia)
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