AcqueBresciane

Servizio Idrico Integrato / '
ENTE APPALTANTE: Acque Bresciane S.r.l.
LAVORI: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN COMUNE DI
PALAZZOLO VIA BRITANNICI - CIG ZB22851F12
IMPRESA: CO.RO.MLT SRL Via S. Tommaso, 26 - BEDIZZOLE
CONTRATTO: n. 1095702016 in corso di registrazione

Importo contrattuale:  lavori a misura € 35.000,00
Sicurezza € 1.645.00
TOTALE €36.645,00

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO IN VIA
BRITANNICI COMUNE DI PALAZZOLO S/0- COMMESSA
33A133CI14 - MRA 811/18

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(artt. 153 ¢. 4 e 154 ¢. 3 del Regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207, Art. 13 del Capitolato Speciale d’ Appalto)
L’anno DUEMILADICIANNOVE il mese di MAGGIO il giorno SETTE (07/05/2019), in Rovato, presso la sede
di Acque Bresciane S.r.L., visto il contratto n. 1095702016 per I'importo di netti € 36.645,00, viene disposta la

consegna dei lavori in oggetto.

Si sono trovati sul luogo i signori:

ING. MAURO OLIVIERI - direttore dei lavori (Acque Bresciane s.r.l.)
GEOM. PIERANTONIO TANZINI - ispettore di cantiere
SIG. FRANCESCO RIVETTI - legale rappresentante dell’impresa

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo, il sottoscritto direttore dei lavori ha
designato i lavori da eseguirsi; ha fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del capitolato speciale d’appalto;
ha riscontrato il progetto e le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi.

Sono state verificate le misure progettuali e si & preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai
fini dei lavori da eseguire

11 sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree e I'ubicazione;

Gli intervenuti hanno accertato che I’area su cui devono essere eseguiti i lavori & libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale & tale da non impedire I’avvio e la prosecuzione dei lavori;

L’appaltatore dichiara di non aver difficolta e dubbi, di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di
luogo, inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati all’impresa dal capitolato speciale d’appalto e di
accettare col presente atto la formale consegna dei lavori, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso
che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile da dare compiuti tutti i lavori, stabilito in 120 giorni naturali
consecutivi dalla consegna, cosicché il termine finale dovra essere entro e non oltre il 03/09/2019.

Pertanto, si & redatto il presente verbale, in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come

segue:
L’APPALTATORE IL DIRETTORE DEI LAVORI
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IL RESPONSABILE UNICO
DEL P DIMENTO
Ing. ro\Olivieri




