* A2A Ciclo.\drico Spa
via Lamammora, 230
25124 - Brescia.

CERTIFICATO.D! FINE LAVORI,
COLLAUDC
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E.S. 8600080336

CAP[TOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia
[9600060336] - POLAVENO VIA STRETTA RISANAMENTO RETE ACQUA
VIA VIA STRETTA,

POLAVENG

IMPRESA EURO IMPIANT| DEMOLIZIONI E SCAVI

VERIFICATG CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALLIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTOND RITARD NELL'ESECUZIONE DE| LAVOR, S1 CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON LIMPRESA LA FINE DE!
LAVORI IN DATA 22/05/2018 .

" CONSIDERATO POI CHE | LAVORI SONQ STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, iL COMMITTENTE, PRESENTE PER
" LIMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEi DOCUMENT! INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E AGCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENT) AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.
PER.A2A Ciclo Idrico Spa: PER L'iMPRESA;

I’ASSISTENTE

61838 - GIORGIQCHIAPPRINI

I RESPONSABILE DE| LAVORI IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

- . f__ - -
PER PRESA V{SIONE
IL DIRETTO SEGPE'RIDRE

i

BRESCIA, 23/05/2019

Imposta di Bollo assefta in mode virtuale - Auforizzazione della Direzione Provinciale.di Brescia
Utficlo Teyritoriale. di Brescia 2 con Provvedimento n® 104 del 15.12.2010



A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognaturaare N. OES:9600060336 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORQ: [9600060336] - POLAVENO VIA STRETTA RISANAMENTO RETE ACQUA | COMUMNE: POLAVENOD

Crdine e riga: 8600000280 INDIRIZZO : VIA STRETTA,
IMPRESA: EURO IMPIANTI DEMOLIZION| E SCAVI L'ASSISTENTE 61836 - GIORGIO CHIAPPINI

IMP. SUBAPPALTATRICE: DESTINAZIONE CONTABILE: MXX3680055 -Risanamento rete acqua Polaveno via
IMPORTO PREVENTIVO : 24.000,00 GIORNI DI RITARDO ; 142

DATA INIZIO { FINE : 19/11/2018 - 22/05/2019 Codice ODL: MXX3680055

Data ricevimento contabilitd 23/05/2019

ABBUCONC GIORNIN. 142 RITARDO GIORNI N. 142
SECONDO QUANTC CONTENUTO NELN VERBALEN

PENALIZZAZIONE GIORNI N, 0

DEL oo
GoB: DESCRIZIGNE SIMILI | LUNGH. | LARGH. AI.TJSPESJ PARZIALI (UM | ToTALI | PunTi | mD | M | mD | mo PUNTI
— TOTALEOES, — 18.228,17
- IMPORTO PENALE € — B 0,00
PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA
Ti 23/05/2019 (
IL RESPONSABILE DEI LAVORI PER PRESK VISIONE
- IL DIRETTO SUPERIORE
/4-.;/\/‘ ,‘
/) / 1\; ™
COPIA P

SEAMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A LV.A.) |

‘|
|.



