A2A Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230 %

2512% - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E.S. 9500043423

CAPITOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia
[9600043423] - RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE DI GAVARDO
VIA VIA RIDELLI,

GAVARDO

IMPRESA COROMET SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'TMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, Sl CERTIFICA IN CONTRADDITTORIC CON L'IMPRESA LA FINE DEI
LAVORI IN DATA 12/01/2018 .
CONSIDERATO POI CHE | LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENT! AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.
PER A2A Ciclo Idrico Spa: PER L'IMPRESA:

L'ASSISTENTE
50470 - RBdvasio Alessandro

SPONSABILE DEI LAVORI IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE

BRESCIA, 25/08/2018

imposta di Bollo assolta in modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia 2 con Provvedimento n° 104 del 15.12.2010



A2A Ciclo Idrico Spa
wvia Lamarmeora, 230
25124 - Brescia

£ Lavori Primo reti acqua e fognatura are N, QES:9600043423 CONSUNTIVC A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 3 Chiuso
| DESCRIZIONE LAVORG: [9500043423] - RETE ACGLL VIA DEI RIDELLI - COMUNE D) GAVARDO | COMUNE- GAVARDO o ) B
Ordine @ riga: 8500000209 INDIRIZZO ; VIA RIDELL,
IMPRESA: COROMET S8L | L'ASSISTENTE 50470 - Ravasio Alessandro
IMP. SUBAPPALTATRICE: DESTINAZIONE CONTARILE: ACI-3311-0R7-MT-110100AT
IMPORTE PREVENTIVO 19 400,00 GIORNI DI RITARBO 42
BATAINIZIO fFINE © 02112017 - 120012018 GCudice ODL 3413007
Data ncevimento cortabilita 06/03/2018 I
ABBUONO GIORNIN. 42 RITARDO GIORNI N. 42 PENALIZZAZIONE GIORNIN. 0
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELA VERBALEN . DEL
P DESCRIZIONE SMILI | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | UM| TOTALI |  PUNTI ‘ D ‘ (o) | wo | wo | PUNT
| ‘ | i
— TOTALEQES. — ‘ j ; J 13.974,37
— IMPORTO PENALE €| | | | 0.00

[PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

li 25/09/2018
IL RESPONSABILE DEI LAVORE

| COPIA PER COROMET SRL (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISFETTIVI SOGGETTI A LV.A)




A2A Ciclo |drico Spa
via Lamarmara, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:9600043423 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.AL. 3 Chiuso
DESCRIZIONE LAVORO [8600043423) - RETE ACQU. ViA DEI RIDELL! - COMUNE DI GAVARGO | COMUNE. GAVARDO
Ordine & riga. 8500000202 INDIRIZZO : VIA RIDELLY,
IMPRESA. COROMET SRI | 'ASSISTENTE 50470 - Ravasio Alessandro
IMP. SUBAPPALTATRICE CESTINAZIONE CONTABILE ACH-3311-DR7-MT-110100AT
IMPORTO PREVENTIVO * 19.400,00 GIORNI DI RITARDO © 42
DATAINIZIO S FINE © 021112017 - 12001/2018 | Codiee QDL 3413007
Data ricevimento contabilita 06/03/2018 |
ABBUONO GIORNIN. 42 RITARDOGIORNIN. 42 PENALIZZAZIONE GIORNIN 0 T
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELA VERBALEA ; DEL

f | { TN
con- | HESSRaNE SIMILI | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS! PARZIALI ! UM | TOTALI ‘ PUNTI WD | MD l wo | MD PUNTI
— TOTALEQES - “ ‘ | | ‘ | ! 1397437
~— IMPORTQ PENALE € -— : \ 1 ‘ ' ' i 0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA ' ' ‘

1i 25/09/2G18
IL RESPONSABILE DEI LAVORI

COPIA PER RAGIONERIA {DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTIALV.AL}




AZA Ciclo Winco Spa
viz Lamarmorg, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:9600043423 CONSUNTIVC A QUANTITA’ E VALORE S.A.L. 3 Chiuso
'DESCRIZIGNE LAVORO, [9600043423] - RETE ACQU. VIA DEI RIDELLI - COMUNE T GAVARDO | COMUNE. GAVARDO
Ordine eriga 8600000208 INDIRIZZO - VIA RIDELLI,
IMPRESA: COROMET SRL L'ASSISTENTE 50470 - Ravasio Alessandro
IMP. SUBAPPALTATRICE DESTINAZIONE CONTABILE: ACI-3311-0R7-MT-110100AT
IMPORTO PREVENTIVO - 19,400,680 GIORNI Bl RITARDO 42
DATAINIZIO / FINE = OH$1/2017 - 12/01/2018 Codice ODL: 3412007
Data ricevimento contabilta 06/03/2018
ABBUONC GIORNI N 42 RITARDG GIORNIN 42 PENALIZZAZIONE GIORNI K. 0
SECONDO QUANTO CONTENUTE NELA VERBALEA S DEL . :
| | | ‘ | !
|
D. ES! | |
co ‘ PESCRIZICNE SIMILI | LUNGH. | LARGH. ALT/SPESS PARZIALI | UM | TOTAU PUNTI Mo | mD | MD | mD ; PUNTI
|
l \ ‘ \
i — TOTALEQES - | ‘ * ‘ 13.974,37
1 { — IMPORTO PENALE €— | ‘ - 0.00
!PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'
1 i 25/09/2018
‘ IL RESPONSABILE DEI LAVORI PER PRESA VISIONE

IL DIRETTO SUPERIORE

COPIA PER USO ST {DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A LV.A) - N ]




