


AZA Ciclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
‘COLLAUDO _
E'ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERC 0.E.S. 9600050427 __
CAPITOLATO Lavori Primo reti dcqua e fognatura area Brescia
(86000504271 - Rifacimento rete-acqua - via Martini - Polaveno
VIA' VIA MARTIN],

POLAVENC

IMPRESA AENERGIA RETI SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO.STATE ESEGUITE DALLIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON-
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, S} CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DE
LAVORI IN DATA 28/05/2018 .

~ CONSIDERATQ POI CHE | LAVORI SONO STATHESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE; PRESENTE PER
CIMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOGUMENT! INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONG INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLEAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.
PER A2A Ciclo Idrico Spa: PER LIMPRESA:

LASSISTENTE
101784.- MORETTIGIANLUCA

£
ikt

IL RESPONSABILE DEI LAVORI' L RESPONSARILE DELLUAPPALTATORE
”")
AZR D COs.RA
ancp Baranthelll

|
}
PER PRESA VISIONE
i DIRETTO SUPERIORE

F/cw" IDRICO S,

a -Romano.m

z' u"
BRESCIA, 28/05/2018.

Impadsta di Bollo assolta ih modo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficto Territoriale di Brescia 2 con Provvedimento n°104 del 15.12.2010




AZA Ciclo ldrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:9600050427

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 2 Chiuso

Ordine e nga; 8600000236

IMPRESA: AENERGIA RETI SRL

IMP. SUBAPPALTATRICE:

IMPORTO PREVENTIVO : 70.000,00

DATA INIZIO / FINE : 11/05/2018 - 28/05/2018
Data ricevimento contabilita 28/05/2018

COMUNE: POLAVENG
INDIRIZZO : VIA MARTINI,

GIORNIDIRITARDO . 0
Codice ODL: 3224556

L'ASSISTENTE 101784 - MORETT| GIANLUCA
DESTINAZIONE CONTABILE: ACI331S0J6MT 12ARQ2AN

ABBUONO GIORNIN. O
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELA VERBALEA

RITARDO GIORNIN, 0

BIBL..ons0

PENALIZZAZIONE GIORNI N, 0

coD. DESCRIZIONE

SiMiLI

LUNGH.

LARGH. J\LTJSPESJ PARZIALI | UM | TOTALI
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MWD MWD WD wo PUNTI

SA.L

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
comprasi scavi, reinterri e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accesson, lunghezza finoa 3 m,
pavimentazione in asfallo o cemento,
diametro nominale finc a 50 mm

VEDI DISEGNO IN CARTELLA

07.013 Compenso per rifacimento di presa o
allacciamento alla fognatura
esistente, da riconoscere nel caso in
cui la nuova presa venga allacciata in
aggiunta ai nomali compensi per
esecuzione degli allacciamenti

07.043 Compenso per esecuzione opere
idrauliche di taglio presa acqua o gas,
da commispondere esclusivamente in
caso di estendimento o sostituzione

rete

Detrazione sui compensi per
Izesecuzione degh allacciamenti di
tutti | servizi nel caso di realizzazione
di almeno 3 allacciamenti in un unico
cantiere non contemporaneo ad
estendimento rete. In caso di posa di
pili tubazioni di presa nello stesso sc
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561,780000]

34,8300001

35,000000,

-108,000000}
524,51DOOGL

Sommatoria punt senza applicazione
sconto

Sommatana punti con applicazione
sconto

0,000000

524, 610000

12,800000

11,110400

0,000000

5.828,626944

--TOTALESAL -—

-~ TOTALEOES. -—
=== IMPORTO PENALE €-—

5.828,63)

4551148
0,00,

li 28/05/2018
L'ASSISTENTE
101784 - M TYRAANLUCA

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

|

IL RESPONSAEILE DEI LAVOR

A2A CICLD JPRICO S.P.4
= B ' Fr;

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO SUPERIORE

) S.PA.

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A LV.A)




