



A2A Ciclo Idrico Spa  
via Lamarmora, 230  
25124 - Brescia

**CERTIFICATO DI FINE LAVORI,  
COLLAUDO  
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA**

NUMERO O.E.S. 9600050427  
CAPITOLATO Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia  
[9600050427] - Rifacimento rete acqua - via Martini - Polaveno  
VIA VIA MARTINI,  
POLAVENO  
IMPRESA AENERGIA RETI SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALL'IMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON  
SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DEI  
LAVORI IN DATA 28/05/2018.

CONSIDERATO POI CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER  
L'IMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO  
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO


**COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE**

L'OPERA.


PER A2A Ciclo Idrico Spa:

PER L'IMPRESA:

L'ASSISTENTE  
101784 - MORETTI GIANLUCA




IL RESPONSABILE DEI LAVORI

  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Franco Baronchelli

PER PRESA VISIONE  
IL DIRETTO SUPERIORE

  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Roberto Romano

IL RESPONSABILE DELL'APPALTATORE



BRESCIA, 28/05/2018.

Lavori Primo reti acqua e fognatura are N. OES:9600050427

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 2 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600050427] - Rifacimento rete acqua - via Martini - Polavento Ordine e nra: 8600000236 IMPRESA: AENERGIA RETI SRL IMP. SUBAPPALTATRICE: IMPORTO PREVENTIVO : 70.000,00 DATA INIZIO / FINE : 11/05/2018 - 28/05/2018 Data ricevimento contabilità 28/05/2018					COMUNE: POLAVENO INDIRIZZO : VIA MARTINI, L'ASSISTENTE 101784 - MORETTI GIANLUCA DESTINAZIONE CONTABILE: ACI331S0J6MT12ARQ2AN GIORNI DI RITARDO : 0 Codice ODL: 3224556									
ABBUONO GIORNI N. 0					RITARDO GIORNI N. 0					PENALIZZAZIONE GIORNI N. 0				
SECONDO QUANTO CONTENUTO NEL/I VERBALE/I					DEL									
COD.	DESCRIZIONE	SIMILI	LUNGH.	LARGH.	ALT./SPESS.	PARZIALI	UM	TOTALI	PUNTI	M/D	M/D	M/D	M/D	PUNTI
07.020	S.A.L. Allacciamenti di utenza acqua o gas, compresi scavi, reinterri e ripristini, fornitura e posa di tubazioni e accessori, lunghezza fino a 3 m, pavimentazione in asfalto o cemento, diametro nominale fino a 50 mm VEDI DISEGNO IN CARTELLA	9,000				9,000	N	9,000	62,42					561,780000
07.013	Compenso per rifacimento di presa o allacciamento alla fognatura esistente, da riconoscere nel caso in cui la nuova presa venga allacciata in aggiunta ai normali compensi per esecuzione degli allacciamenti	9,000				9,000	N	9,000	3,87					34,830000
07.049	Compenso per esecuzione opere idrauliche di taglio presa acqua o gas, da corrispondere esclusivamente in caso di estendimento o sostituzione rete	9,000				9,000	N	9,000	4,00					36,000000
D005	Detrazione sui compensi per l'esecuzione degli allacciamenti di tutti i servizi nel caso di realizzazione di almeno 3 allacciamenti in un unico cantiere non contemporaneo ad estendimento rete. In caso di posa di più tubazioni di presa nello stesso sc	9,000				9,000	N	9,000	-12,00					-108,000000
	---- TOTALE S.A.L. ----													524,610000
	Sommatoria punti senza applicazione sconto							0,000000	12,800000					0,000000
	Sommatoria punti con applicazione sconto							524,610000	11,110400					5.828,626944
	---- TOTALE S.A.L. ----													5.828,63
	---- TOTALE O.E.S. ----													45.511,48
	---- IMPORTO PENALE € ----													0,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

li 28/05/2018

L'ASSISTENTE  
101784 - MORETTI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DEI LAVORI  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Franco Baronchelli

PER PRESA VISIONE  
IL DIRETTO SUPERIORE  
**A2A CICLO IDRICO S.P.A.**  
Roberto Romano

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A I.V.A.)