AZA Ciclo idrico Spa
via Lamarmorg,; 230
25124 - Brescia

NUMERO O.E.S. 9600048515

CERTIFICATO DI FINE LAVOR!,
COLLAUDO
E AGCETTAZIONE. PROVVISORIA

CAPITOLATC Lavori Primo reti acqua e fognatura area Brescia

(96000486151 - Sostituzione rete acqua

VIA VA | MAGGIO,
SERLE
JMPRESA PGS ASFALTI SRL

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALUIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
BUSSISTONC RITARD! NELLUESECUZIONE DEI LAVORI, SICERTIFICA N CONTRADDITTORIO CON LIMPRESA LA FINE DE

LAVORIN DATA 17/02/2018-.

'CONSIDERATO PO! CHE | LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER

LIMPRESA QECH - (HIANAON | ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENT! INTERN, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENT] AL FUNZIONAMENTO

L'OPERA,
PER'AZA Ciclo Idrico Spa:

L'ASSISTENTE
101422 - MARGOTT! MICHELE

Il RESPONSABILE DEI LAVOR!

OADRICD 508
/a‘kgfgbﬂmrhw!*

,.\.\--,,.,——

PER PRESA VISIO:NE
L DIRETTO SURERIORE

A2A GEZK’ meco RA

BRESCIA, 20/00/2018

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

I, RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

imposia di Bollo agsolta in miodo virtuale - Aulorizzazione delia Direzione Provinciale di Brescia
Utficio Territoriale di Brescia 2 son Provwedimento n® 184 dét 15.12.2010




AZA Ciclo lonco Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are

N. OES:9600048615

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 5 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO!. [9600048615] - Sostituzione rete acqua
Crding & nga: 8600000207

IMPRESA PGS ASFALTI SRL

IMP, SUBAPPALTATRICE.

IMPORTO PREVENTIVO : 78.500,00

DATA INIZIO f FINE © 21/02/2018 - 17/0%2018

Data ricevimento contabilita 18/08/2018

COMUMNE: SERLE

INDIRIZZO : VIA | MAGGIO,

L'ASSISTENTE 101422 - MARGOTTI MICHELE
DESTINAZIONE CONTABILE: ACI-3311-006-MT-110100AC
GIORNI D RITARDO 158

Codice ODL_ 3087425

ABBUONO GIORNIN. 158

RITARDO GIORNI N. 158

PENALIZZAZIONE GIORNIN. O

SECONDO QUANTO CONTENUTO NELAVERBALEA . i BEE: Sl
ROk HEGERIZICNE SIMILI LUNGH. | LARGH. [ALT/SPESS| PARZIALI |UM| TOTAL PUNTI MD MWD M/D MWD PUNTI
! S.AL.
06.006 Posa in opera di lubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
npristine esclusi, diametra 100 mm
sal 2 -214 000 214,000
sal3 -174,000 -174,000
-8.200 9200 M 397 200 061 -242 292000
06,005 Posa in opera di lubazioni in ghisa
con giunto rapido per acqua, scavi e
nprstini esclusi, diametro fino a 80
mm
sal 2 214,000 214,000
sal 3 174,000 174,000
9,200 92001 M 397,200 Q.50 196,600000
04.034 Rifacimento della segnaletica
onzzontale con vermice rifrangente
per strisce continua o intermitienti
3.000 22,200 6,600
2,000 37,800 75,600
53,200 53,200
2,000 2,200 4,400
3,000 94,000 282,000
3,000 216,000 648,000 M | 1129800 0,09 101.662000
08 1000 Matenall urgent: non present a
ino e fornitl da imp {la
fornitura dei matenali deve assere
espressamente richiesta dal
Committente e dovra essere
presentala copia della fatura emessa
dai fornitoni dellgimpresa) o
prestazion / noleggi u
BORGOSPURGHI FATT. NR 1428 94,530 94 530
DEL 31/08/18
BOLDARINO FATT, 100389 DEL 35,570 35570| N | 130,100 1,00 130,100000
31/08/18 )
— TOTALE S.A.L. - 188,090000|
Sommatona punt senza applicazione 130,100000| 12 B00000 1.665,280000
sconlo
Sommatona punti con applicazione 57.990000| 10277120 595,970189)
sconto
~——TOTALESAL - 2,261,285
-~ TOTALEQES. --- £5.409.40
= IMPORTO PENALE € --- 0,00
PER CONFORMITA’ DELLE MISURE DELLA CONTABILITA
Ii 20109/2018
ENTE IL RESPONSABILE DEI LAVORI PE}( PRESA VISIONE
A2A CIgIEURRICO 5.1 A2K ETETOUEIES 5.pa
/ . nyla™
[Ropérto Romana

l/




