A2A Ciclo Idtico Spa
via Lamatmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATODI FINE LAVORI,
COLLAUDO:
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E:S. 98000486714

CAPITOLATQ Lavori Primo refi acqua e fognatura area Brescia
[9600048814] - Sostituzicne rete acqua in manutenzione

ViA VIABORNIDOLO,

SERLE

IMPRESA PGS ASFALTISPA

'VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALLIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
SUSSISTONO RITARDY NELL'ESECUZIONE DE! LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO .CON LIMPRESA LA FINE-DE
LAVORI IN.DATA 24/07/2018 .

TJONSIDERATO PO! CHE | LAVORI SONO STATI ESEGUITI SECONDO PROGETTC, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER
LIMPRESAGECM. SIANAON | ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTI INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONO INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'OPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa:

L'ASSISTENTE _
101422 ~-MARGOTTI MICHELE

IL RESPONSABILE DELL'APPALTATCORE

) L
PER PRESA VISIONE
IL DIRETTO.SUPERIORE

DRICO S.PA.

o

BRESCIA, 25/07/2018

Imposta di Bollg assolta in medo, virtusle --Autorizzaziong della Direzione Provinciale di Bréscia
Ufficio Territoriale di Breéscia 2 con Pravvedimento 7° 104 del 15,12.2010




-,

.Aé.ﬂ_\f':iclo lgnce Epa

w12 Lamarmara, 210

(25124 - Bresoih

Lavori Primo reti acqua e fognatura are N. OES:9606048614 ‘CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE 8.A.L. 11 Chiuso
‘DESCRIZIONE LAVARO: (05000486 14] - Sostiluzions refe acqua in manutenzione. COMUNE; SERLE
Cirding ¢:riga; 8600000207 INDIREZZO : VIA BORNIDOLS,
IMPRESA PGS ASFALTI SPA LASSISTENTE 10422 - MARGOTTLMICHELE
iMP. SUBARPALTATRICE. BESTINAZIONE CONTABILE: ACT-3200-000-1R-2428006
IMPORTO PREVENTIVO : 58.000,00 GIORNE DLRITARDO: 115
‘DATAINIZIO f FINE - 050312018 - 24/07/2018 Carhice ODL: 3762157
Dala ricevicento.confabiiitd 25/07/2048

ABBUGNO GIORM N. 115 RITARDOGIORNIN. 115 FENALIZZAZIONE GIORNI N, 0
SECOHDE QUANTO. CONTENUTO NELT VERBALEN o o, DT OSSN o | K

con. DESCRIZIONE SMILL | LUNGH. | LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALL|UM| ToTALI | Pusm | Mo | mip ' Mo

L]

PUNTI

S.AL.

07.020 Allactiament di wlenza acqua o-ges,
’ compresi seawi, rginteri'e pristing,
fornitira £ posa o lubazioni e
accesspri, lunghezza find a3 m,
pavimentazione In asfalks o cemonta,
-damelro nominale fing.a SU.mm.
iV 38 1,000 1,400
Clv 29 ) 1,000 1,000
IV SENZA NUMEREY 1,000 1,000 M 8,000 6242

Doos Detrazione sui compensi per:

|z esecuzione degl altaccizment di
{ulti | senizi nél caso di realizzazions
di almeno-3 aflacciamaniti I un unics
carliere non contemnporanao ad
estendimento 1€le: In caso di posadi
-pits Wubfazian di presa nello slesss sg
CIV 38 +,000 1400
Civase 1,000 1000
Liv SENZA NUMERD 1,600 1,000f W 3 000 Az

07033 Alizcciament! & utenza acqua ¢ gas, |
compresi scave, feintent e npfishni,
fornitura e posa di tubazioni e
accesson, funghazza tlfre 3m,
pavimenlazione in astalto o cemento,
 dismetrn nomingla:fing 2 80:mimy

Liv.38 2,350 2350; M 2,350 571,

07,045 Compenso per tagho plesa acqua a
gas (scava, reintgri, fipisting e
vpers idratliche).eseguito in
concomitanza lemporala con la nuova
prosg

Civ 38 1,000 +,000
CIv2g 1000 1,000
CIY SENZA NUMERO 1,000 1onn| N 3,000 1808

G7.048.  pEsecuzione del ¢planting, gas a
medlé deléontatone . ) .
Civ 29 1000 1,600
CIV SENZA NUMERD 1500 1,000f {4 2000 4,12

L

7.851 Posa In opera di mansole unificate e
raceordiper contaton gas su battene
gia gsistentl, fomil dal Committsnte,
compress il montagaio ded van
eferznt, il issaggio delle mensole 6.
leventuale colligamenta agli impxanti
inlemi ove esistenh

vy 1.000 1,600
Clv SENZA NIMERO 1000 Yone| N 2,000 6,98

0713 Compensoparrifacimenta di presao.
allacciamenta allg fognatura ’
dsistenie, d4 riconoscere.nel ¢aso in
£t la nuova presa venpa allacciala fn
aginia ai nomall compens| per
giecuzionge degh allacciameit

Giv 28 1,000 1,000
CI\-f 29 1.0 1,000 i
CIV SENZA NUMERC 1,000 1,600 b 3,000 887

— TOTALE S.A.L.

" 240728600

187260000

+36,500000

13418500

54, 2400001

8,240000

1, 960000

11,616040

Sommataria punti seriza-apHIcancne nooooon 12 800006
seonly’ I
Sommaloria punti con applicaziona 240728500 10277128

) ) ) ) soontg ;

0,600000)

2473995682

—TOTALES.AL —

o TOTALEQES.
o IMPQRTCY PENALE € e

2.474,00

101,498,17]
8,00

PER CONFORMITA' DELLE MISURE DELLA CONTABILITA




AZaCiclo Idrico Spa
via Lamarmora, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognaturaare N. OES:9600048614 CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE S.A.L. 11 Chiuso
Data ricevimento contabilita 25/07/2018 |
o DEGTeoNE SIMILI | LUNGH. | LARGH. M.'r:svesal PARZIALI ‘ UM| TOTALI I PUNTI wmD ‘ MD | MD | MWD |  PUNTI
1i 25/07/2018

L'ASHISTE FTE IL RESPONSABILE BEI LAVO

RI
) p A2A Cl EJ\ RICO S.P.A
101422 fﬁz | migHELE 2 !£ ‘

|

COPIA PER USO AMMINISTRATIVO (DOCUMENTO RELATIVO A CORRISPETTIVI SOGGETTI A IjV.A.)




