L F—

A2¢ Ciclo Idrico Spa
via Lgmarmora, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORI,
COLLAUDO
E ACCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E.S. 9500043497

CAPITOLATQ Primo impiarito reli-ed allacciamenti acqua & foghiatura
{9600043497] - RETE ACQU. VIA GANDHI - COMUNE DI MONTIRONE
VIA VIA GANDHI,

MONTIRONE

IMPRESA EURC IMPIANTI DEMOLIZION} E'SCAV! S

{
VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALLIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON

SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, SI CERTIFICA IN CONTRADDITTORIO CON L'IMPRESA LA FINE DE
LAVORI IN DATA 18/12/2017 ,

- CONSIDERATO PO! CHE TLAVORI SONO STAT! ESEGUITI SECONDO PROGETTO, L COMMITTENTE, PRESENTE PER
JMMPRESA ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENTLINTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO.
‘CHE NONESISTONC INGONVENIENTI AL FUNZIONAMENTO

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

['OPERA.
PER A2A Ciclo Idico Spa: PER L'IMPRESA:
IL DELEGATC PER LA COMMITTENZA =
- : : Y AN s.nlL
102119 - SPERIAN! GIUSEPPE 'Pm'xfrm

5040 CORTENT GP
? Num Hser !bF::- 142454

o 341061208 L
Cod Flso, &fart. WA 02166600987

i

JIRETTORE LAVOR)
PER C/O DELLA COMMITTENZA

AZA GICLO IDRICO 5.p.A
Baronchellf

i
PER A2A Ciclo Idrico S
{SECONDO DELEGHE#AU] ORIZZATE)

A2A CICLY IDRICO S.PA,

BRESCIA, 211121017

Imposta di Bolto assolta In iodo virtuale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescla 2 con Provvedimento n® 104 del 15.12.2010




A4 Ciclo-ldict Spa
via 1 “marrhers, 230
25124 - Brescia .

Prima impianto reti ed allacciamentiac  N. OES:9600043497 ‘CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.AL, 2 Chiuso

DESTRIZIONE LAVORD [9500043497) - RETE ACQU. Vi GANDH! - COMUNE U MONTRONE
‘Ording ¢ ng: BE00IBG08?

WIPRESA: EURC IMPEAKTS DEMOLIZIONI € SCAVI §

IMP. SUBAPPALTATRICE:

IMPORTE PREVENTIVO : 52 000,00

DAFAINIZIOfFINE : 2040087 - 181212017

Data ricevimenio contabilta 191362017

COMUNE, MONTIRDME

INDIRIZZO ; VIA GANDM,

ILOELEGATO PER LA COMMITTENZA 102119 - SPERIANI GIUSEPPE
DESTINAZIONE CONTABILE ACI33180G2M T 12458201

GIORMI DLRITARDO - 37

odica ODL: 3390504

ABBUONCGIORNI B 37 RITARDO GIORNI M. 37
SECONDL QUANTO CONTENUTONELA VERBALEA ... oo oo

PENALIZZAZIONE GIORNIN. @
DEL ot oot oo ot e

-cOoD. DESCRIZIONE

SIMILL § LUNGH. ; LARGH. |ALT/SPESS| PARZIALI | M TOTAL! |  PUNTI mio | mD | mD

WD

PUNTI

SAL

07.020 Allaceiamenti di.utenza acqus o gas,
’ comprest seav, reintge-e. ipdsting,
fomilufa e posa di- tubazioni &
accesson, funghezza fino a.3 m,
diametra nommala fiews & 50 e,
DanEnIBZIﬂnE in asfalio & demento

védi schema allegaia 26,000

gr.032 Allaouamenll i utenza acqima o gas,
o sompresi scavi, reinteon @ dpasting,
‘famitira e posa di tubagion
-accessor, lunghezza.oftes 3 m,
diarmietrg peminale o 250 mm,
pavimentazions in asfalio 6 cemants-
vedi schema presa nr. 11.060 3,000
2f3i81aH 1M3EHTHEE0
vizdi schema prasa or, 24 2,500

ved: scherlia presa nr. 25 2,600
vedi schema press or. 26 4,800

07.046 Lampanso per 1aglio prasa acqua o
gas (sSava, reintema, dpdsting & |
opere.fidraulichg) eseguﬂo (13
concomitanza temporale con la nuova
presa

devi schema prase 25,000

OFOT3 Compenso.per ifacimanta di presa o
giacciamento allE fognaturs
esistante, a fconoscers nel caserin
cui |8 nLova presa venga sfiacoata in
aggiunta ai:ndrnali compenst per
estcuziona degli allacciament;

vedi schema prese 26,000
— TOTALE S.AL. rv

26000 N 26,000 59,45

33,000
21900
2,900
4800 M 43500 473

25.000( N 26,000 1722

28000 N 26,000 387

1:519.70000

206,22800)

447,72000K)

Sommalana fonti senza appleazione
sconto

Sommatonia punti con applicazions

: o -scanto

B,ODC000|  12,500000
DITAGAOKN 5102400

0,0000C0

18.427.025043

~TOTALES.AL, -—

— TQTALEQES. -~
o IMPORTQ PENALE €

18.427 b3

50.077.35)
0.00

ER CONFORMITA  DELLE MISURE DELLA CONTABILITA'

24422017

il DELEGATG'PER LA COMMITTENZA, D]R’ETTOR;SL
mzyqs psmm GIUSEPPE PER CIO DELLA LG

COFIA PER IJSI:I.AMM!NIS'I_’RATIVD {DOCUMENTO RELATlﬁ_.ro'A-cdhmsp_emip

ABRCICL

VORI PER A2f Cigh Idrico Spa

O &dE

Tu 45 ortagrol




