© A2ACiclo Idrico Spa

via Lamarmara, 230
25124 - Brescia

CERTIFICATO DI FINE LAVORY, .
COLLAUDO
E AGCETTAZIONE PROVVISORIA

NUMERO O.E:S. 9600051818

CAPITOLATO Laveri Primo reti acqua e fognatura aréa Brescia
[9600051618] - RIF. RETE ACQU. LOC.BUSELA- COMUNE DI GAVARDO
VIA LOCALITA' BUSELA,

GAVARDO

IMPRESA ELETTROLINEE SRL

/

VERIFICATO CHE LE OPERE SONO STATE ESEGUITE DALLIMPRESA NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI E CHE NON
'SUSSISTONO RITARDI NELL'ESECUZIONE DE] LAVORI, SI CERTIFICA [N CONTRADDITTORIO CON LIMPRESA LA FINE DE
LAVORI IN.DATA 31/08/2018 .

CONSIDERATO PO CHE | LAVORI SONO STAT! ESEGUITI SECONDO PROGETTO, IL COMMITTENTE, PRESENTE PER

MPRESA Py )anb ANCHE SULLA SCORTA DEI DOCUMENT!INTERNI, ESEGUITE LE VERIFICHE E ACCERTATO
CHE NON ESISTONG INCONVENIENTI AL FUNZIONAMENTG

COLLAUDA ED ACCETTA PROVVISORIAMENTE

L'CPERA.

PER A2A Ciclo Idrico Spa; PER LIMPRESA:

L RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

PER PRESA VISIONE
IL E{RETTO SUPERIORE
4

A2A GICLO IDRICO §.PA,

Rptlerto Remanc

BRESCIA, 29/11/2018

Imposta-di Bollo assdlta in moda viruale - Autorizzazione della Direzione Provinciale di Brescia
Ufficic Territoriale di Brescia 2 con Provvedimento n® 104 del 15.12.2010



AZA Ciclo Idrico Spa
via ..amarmara, 230
25124 - Brescia

Lavori Primo reti acqua e fognatura are  N. OES:96000518

18

CONSUNTIVO A QUANTITA' E VALORE

S.A.L. 4 Chiuso

DESCRIZIONE LAVORO: [9600051818] - RIF. RETE ACQU, LOC.BUSELA- COMUNE DI GAVARDO
Crdine & riga: 8500000240

IMPRESA: ELETTROLINEE SRL

IMP. SUBAPPALTATRICE: SYSTEM WORK

IMPORTO PREVENTIVO ; 55.000,00

DATA INIZIO / FINE : 02/07/2018 - 31/08/2018

Data ricevimento contabilita 23/11/2018

COMUNE: GAVARDO

INDIRIZZO ; LOCALITA' BUSELA,

L'ASSISTENTE 14585 - TRECCANI FABIO

DESTINAZIONE CONTABILE: ACI-3311-0R7-MT-1201008A
GIORNI DI RITARDO : 88

Cadice CDL: 3791797

ABBUONO GIORNI N. 88
SECONDO QUANTO CONTENUTO NELA VERBALEN

RITARDO GIORNI N. 88

PENALIZZAZIONE GICRNIN. 0
DEL

coD. DESCRIZIONE

SIMILI LUNGH. | LARGH.

AL‘I'&PESBJ PARZIALI

UM| TOTAL! PUNTI Mo

WD PUNTI

S.A.L

07.020 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterr e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessori, lunghezza finoa 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm

utenze via busela 4000

Doos Detrazione sui compensi per

Iz esecuzione degli allacciamenti di
tutti | servizi nel caso di reslizzazione
di aimeno 3 allacciamenti in un unico
cantiere non contemporaneo ad
estendimenta rete. In caso di posa di
pilt tubazioni di presa nello stesso sc

4,000
07.032 Allacciamenti di utenza acqua o gas,
compresi scavi, reinterr e ripristini,
fornitura e posa di tubazioni e
accessor, lunghezza oltre 3 m,
pavimentazione in asfalto o cemento,
diametro nominale fino a 50 mm

utenza totale 560+3.40+3.80 3,800

07.048 Compenso per taglio presa acqua o
gas (scavo, reintero, ripristino e
opere idrauliche) eseguita in
concomitanza tempaorale con la nuova
presa

prese tagliate 2,000
02,0208 | Realizzazione di attraversamento
stradale mediante la posa di piastre
camrabili di qualsiasi superficie,
compresi fissaggio delle piastre,
mantenimento in opera per un periado
di 10 giomi, imozione e pulizia
dellarea interessata

copertura attraversamento utenze

——TOTALE S.A.L. -

3,000

4,000 4,000 62,42

4000/ N 4,000 -12,00

3,800 3,800 4,97

2,000 2,000 18,08

3,0000 N 3,000 11,30

249,680000]

-48,000000,

18,886000

36,160000

Sommatona punti senza applicazione
sconto

Sommatoria punti con applicazione
sconto

33,900000( 12,800000

256726000 10470400

2.688,023910

—TOTALESAL —

3.121,94

56.968,00
0,00

-
— TOTALE OES.~- )
- IMPORTO PENALE €-—
£y, £
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