

Dettaglio ad utilizzo interno

O.E.S. di consegna lavori N. 9600092293 **Capitolato:** CSA142 **Data emissione:** 30/03/2020
CDC: ACISR10018 PROGET E REALIZ RETI

Impresa o Associazione Temporanea Imprese (A.T.I.): CO.RO.MET SRL
Impresa Esecutrice: CO.RO.MET SRL
Subappalto:

Descrizione del lavoro: (RETE) - ALFIANELLO VIA CHIESA - NUOVO SOLLEVAMENTO + SFIORI
Via: VIA CHIESA **Civ:**
Località: ALFIANELLO
O.d.L.: MX435044

Importo-Preventivo Assegnato all'impresa: 109.000,00 Euro

Situazione al 19/04/2022 10:43:19

Pos.	Destinazione contabile
------	------------------------

00010	OI	MX435044 (RETE) - ALFIANELLO VIA CHIESA.	74.000,00	EUR	27/11/2020
Regola scarico: ACI-3331-0H0-IE-310300AF ALFIANELLO: SV RT FG NERA_COLLETT.VS DEP					
00020	OI	MX1312695 (OPED) - ALFIANELLO VIA CHIESA	35.000,00	EUR	27/11/2020
Regola scarico: ACI-3331-0H0-IE-330327AF ALFIANELLO: SV RISOLL. FG_OPED_CLT.VS DE					

Accettazione Lavori

O.E.S. di consegna lavori N. 9600092293	Capitolato: CSA142	Data emissione: 30/03/2020
CDC: ACISR10018 PROGET E REALIZ RETI		Contratto/Pos: 8600000314/20

Impresa o Associazione Temporanea Imprese (A.T.I.): CO.RO.MET SRL
Impresa Esecutrice: CO.RO.MET SRL
Subappalto:

Descrizione del lavoro: (RETE) - ALFIANELLO VIA CHIESA - NUOVO SOLLEVAMENTO + SFIORI
Via: VIA CHIESA **Civ:**
Località: ALFIANELLO
O.d.L.: MX435044

Importo-Preventivo Assegnato all'impresa: 109.000,00 Euro

Accettazione Consegna Lavori

La più dettagliata descrizione fornita sulla base dei disegni, schizzi, sopralluoghi e quant'altro per l'individuazione ed esecuzione dell'opera è stata fornita al

Sig. IMERIO RAZA rappresentante dell'impresa CO.RO.MET SRL

Composizione ATI:

Tenuto conto delle informazioni ricevute sulla presenza di installazioni/impianti gestiti dal Gruppo A2A nelle aree di lavoro interessate dal presente O.E.S. e delle prescrizioni relative ai rischi specifici contenute nei documenti contrattuali, si dichiara che il piano operativo di sicurezza consegnato al Gruppo A2A soddisfa le misure necessarie per eseguire le attività nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di prevenzione degli infortuni nel lavoro.

Data consegna lavoro 27/11/2020 **Da iniziarsi il** 01/12/2020 **Da ultimarsi il** 31/03/2021

Per l'Impresa/A.T.I.

Il Responsabile dell'appaltatore

Il Direttore lavori dell'appaltatore

Il Direttore tecnico di cantiere

OES di consegna lavori**O.E.S. di consegna lavori N.** 9600092293**Capitolato** CSA142**Data emissione:** 30/03/2020**CDC:** ACISR10018 PROGET E REALIZ RETI**Contratto/Pos:** 8600000314/20**Impresa o Associazione Temporanea Imprese (A.T.I.):** CO.RO.MET SRL**Impresa Esecutrice:** CO.RO.MET SRL**Subappalto:****Descrizione del lavoro:** (RETE) - ALFIANELLO VIA CHIESA - NUOVO SOLLEVAMENTO + SFIORI**Via:** VIA CHIESA **Civ:****Località:** ALFIANELLO**O.d.L.:** MX435044**Approvazione (C.A. - D.G. - D.S.):****del:****Destinazione contabile:** MX1312695 (OPED) - ALFIANELLO VIA CHIESA**Regola scarico:** ACI-3331-0H0-IE-330327AF ALFIANELLO: SV RISOLL. FG_OPED_CLT.VS DE**Importo/Preventivo assegnato all'impresa:** 109.000,00 Euro**Preventivo N.:****Segnalazione N.:****Verbale consegna lavori**

La più dettagliata descrizione fornita sulla base di disegni, schizzi, sopralluoghi, anche relativi alla presenza di installazione/impianti gestiti da società del Gruppo A2A, i cui rischi specifici sono stati comunicati mediante i documenti contrattuali e quant'altro necessario per l'individuazione ed esecuzione dell'opera è stata fornita al

Sig IMERIO RAZA rappresentante dell'impresa CO.RO.MET SRL

Composizione ATI:

Si ribadisce che la presenza nel sottosuolo di servizi gestiti da società del Gruppo A2A indicata nella documentazione è da considerarsi puramente indicativa sia per la posizione sia per la completezza di rappresentazione, attesa la possibile ed eventuale modificazione dei piani stradali e dei riferimenti planimetrici, non è inoltre da escludere la presenza di ulteriori reti e impianti comprese le derivazioni d'utenza al momento non ancora individuabili e/o non ancora registrati nei nostri archivi.

Data consegna lavoro 27/11/2020**Da iniziarsi il** 01/12/2020**Da ultimarsi il** 31/03/2021

L'ASSISTENTE AL RESPONSABILE LAVORI

Nome SPERIANI GIUSEPPE

Firma _____

IL RESPONSABILE LAVORI

Nome

Firma _____