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ID WBS  [Nome attivita Durata | | M1 [ M2 M3 M4
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112

11 STAZIONE DI RILANCIO MONTANINA - MANERBA DEL GARDA 100 g * J

2 141 FASE 1) OPERAZIONI PRELIMINARI 49

3 1141 ACCANTIERAMENTO 39 E

4 11.2 SCAVO DI SAGGIO PER VERIFICA FONDAZIONE SERBATOIO 19 w

5 1.2 FASE 2) TRATTA SU STRADA DN200 L=230m 249 L ' A

6 [1.2.1 REALIZZAZIONE LINEA DN200 PER L=220 159

7 1.22 REALIZZAZIONE CAVIDOTTO PER L=30m 39 L}

8 1.2.3 COLLAUDO IDRAULICO 29

9 [1.24 PREDISPOSIZIONE INNESTI SU RETE ESISTENTE DI VALLE 39 2

10 1.25 LAVAGGI E DISINFEZIONE 19 "1

1 1.3 FASE 3) NUOVA CABINA DI RILANCIO - OPERE CIVILI 409 L g 4

12 11.3.1 SCAVO E SOSTEGNO LATO SERBATOIO 39

13 1.3.2 REALIZZAZIONE PLATEA 39 2

14 11.3.3 REALIZZAZIONE MURI DI ELEVAZIONE 8¢ %2

15 1.3.4 REALIZZAZIONE SOLETTA PER INGRESSO 39

16 1.3.5 REALIZZAZIONE SOLETTA INGETTO 39 i%l

17 11.3.6 FORMAZIONE DI POZZO PERDENTE 29

18 1.3.7 FORMAZIONE DI GUAINE E RINTERRI 49 2

19 11.3.8 POSA LUCERNARIO E SISTEMAZIONE COPERTURA 49

20 1.3.9 FORMAZIONE CARPENTERIE METALLICHE E SERRAMENTI 59 E%

21 1.3.10 FORMAZIONE DI FINITURE INTERNE 59

2 1.4 FASE 4) NUOVA CABINA DI RILANCIO - OPERE IDRAULICHE 99 L g ad

23 1.4A1 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO DI RILANCIO 19 -

24 142 POSA COLLETTORE DN400 E CONNESSIONI AL GRUPPO DI RILANCIO 19 ﬁ%l

25 1.4.3 NUOVA PRESA DN200 DAL SERBATOIO ESISTENTE 19

26 144 REALIZZAZIONE DN150 VERSO RILANCIO ESISTENTE 19

27 1.45 REALIZZAZIONE DN150 DA AL SERBATOIO 2+3 19 i%l

28 1.4.6 REALIZZAZIONE DN150 DA A RETE PIEVE 19

29 147 REALIZZAZIONE CONNESSIONE ALLA NUOVA CONDOTTA DI RILANCIO 19

DN200

30 1.4.8 LAVAGGI E DISINFEZIONE 29

31 1.5 FASE 5) NUOVA CABINA DI RILANCIO - OPERE ELETTRICHE 109 P——

32 1.51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO QUADRO ELETTRICO QE-GEN 19 i%l

33 152 CONNESSIONE QE-GEN QUADRO PACKAGE 19

34 153 FORNITURA E POSA QUADRO AL SOTTOCONTATORE 19 ia

35 154 POSA CAVI, ILLUMINAZIONE, PRESE INTERNE 49

36 |1.5.5 CONNESSIONE CENTRALINA DI TELECONTROLLO 29 ﬁ%

37 1.5.6 TEST E PROVE IN BIANCO 19

38 1.6 FASE 6) CONNESSIONI E SISTEMAZIONI ESTERNE 109 P——

39 1.6.1 CONNESSIONE ALLE RETI IN ESERCIZIO 19 i]_

40 1.6.2 MESSA IN ESERCIZIO NUOVA CONDOTTA DI RILANCIO 19

41 11.6.3 SISTEMAZIONI FINALI DEI PIANI 39 21

42 1.64 COMPLETAMENTO OPERE DI FINITURA 29

43 1.6.5 RIFACIMENTO RECINZIONE ESTERNA 39 2

4 1.7 FASE 6) RIPRISTINI STRADALI DEFINITIVI 39

45 1.741 FORMAZIONE DEI TAPPETINI STRADALI 19

46 1.7.2 RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE 19

47 1.7.3 SMANTELLAMENTO CANTIERE E AREE DI STOCCAGGIO-DEPOSITO 19 ﬁ%
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