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Oggetto: Nota di ulteriori integrazioni Prot. n. 687/2023 del 24/04/2023“VASCA DI PRIMA
PIOGGIA A TUTELA DELLA RISERVA REGIONALE DELLE TORBIERE DEL
SEBINO IN COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO” in ambito della CDS ai fini
dell’approvazione

Richiamata la corrispondenza intercorsa, nella volonta di fornire agli Enti un quadro di sintesi semplificato del
percorso decisionale che ha portato lo scrivente Ente a promuovere la soluzione progettuale proposta, si
trasmette la presente nota, finalizzata a riscontrare le osservazioni avanzate nell’ambito della Conferenza di
Servizi e a individuare cosi una via comune di risoluzione, in concerto con Regione Lombardia, nel rispetto
delle previsioni del Regolamento Regionale n.6 del 2019.

Come noto, I’intervento nasce in risposta all’esigenza di ridurre 1’afflusso e il carico idraulico e inquinante
derivante dal contributo dello scolmatore di piena scolmatore SF1PRO di via Sebina, insistente sulle Torbiere
di Iseo, mediante la realizzazione di una vasca di prima pioggia, primo lotto di un progetto complesso, la cui
completa realizzazione ¢ condizionata dall’ ottenimento di finanziamenti non derivanti da tariffa del SII.
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La progettazione dell’opera, anziché limitarsi all’ applicazione di un metodo basato meramente su dati idraulici,
ha integrato lo studio effettuato da Acque Bresciane, sulla base di un lungo periodo di monitoraggio effettuato
tra il 2019 e il 2020, al fine di sviluppare specifiche valutazioni sulle reali e misurate caratteristiche quali-
quantitative delle acque sfiorate, e cosi garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della pressione
antropogenica sulle Torbiere.

L’analisi quali-quantitativa ¢ volta alla caratterizzazione e quantificazione del c.d. fenomeno first flush in
relazione allo sfioratore specifico. Come noto, le vasche di prima pioggia sono progettate per contenere solo
una porzione del runoff, corrispondente ai primi centimetri di pioggia, sulla base dell’assunto che la prima
parte del deflusso sia quello che trasporta la maggior parte del carico inquinante.

La ricostruzione della correlazione tra i volumi e gli inquinanti presenti nelle acque di runoff ¢ basilare, perché
consente di definire il volume sfiorato utile per intercettare la maggior parte del carico inquinante, giungendo
cosi ad alte efficienze di rimozione di inquinanti.

Tale prassi progettuale, oltre a essere espressione dell’attenzione ambientale di Acque Bresciane, ¢ sviluppata
in ossequio alle previsioni del Regolamento Regionale 29/03/2019, n. 6, che individuano quale preferenziale
il metodo di dimensionamento delle vasche di prima pioggia basato sullo studio delle caratteristiche quali-
quantitative delle acque sfiorate e dei carichi inquinanti intercettati, ¢ solo in via residuale il ricorso al
parametro di dimensionamento con valori da 50 m*/hapvp.

A ci0 si aggiunga altresi la presenza di vincoli realizzativi dettati dalla localizzazione dell’opera, dovuta
all’orografia dell’area e alla presenza di infrastrutture interferenti, che nei fatti rende di difficile realizzazione
una vasca di dimensioni significative.

Lo studio ha evidenziato che sono dimostrabili robuste correlazioni lineari tra le concentrazioni di Fosforo,
COD e SST con le concentrazioni di Azoto nei campioni prelevati nelle acque sfiorate. Sulla base di questa
evidenza, si ¢ proceduto a sviluppare simulazioni numeriche ponendo in relazione le concentrazioni di Azoto
con i volumi utili della vasca di prima pioggia.

Attraverso la costruzione di curve adimensionali massa/volume, che esprimono una rappresentazione del
fenomeno della variazione del carico degli inquinanti durante gli eventi meteorici, si & proceduto ad un
confronto tra due diverse condizioni simulate: un volume della vasca pari a 2.500 m® (50 m*/hanvp) € un volume
pari a 1.250 m* (25 m¥/hamp).

Da questo confronto ¢ emerso che la riduzione dell’azoto, e linearmente anche degli altri inquinanti, nei due
scenari risulta per lo piu invariata, variando il carico residuo dal 15% della vasca da 1.250 mc al 13% della
vasca da 2.500 mc, con una differenza percentuale in termini di mancata riduzione pari al 2%, ovvero
una sostanziale sovrapponibilita tra gli abbattimenti del carico inquinante tra le due vasche.

‘. Vasca1.250 mc
—— — — - - Vasca 2.500 mc
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Sulla base di tali valutazioni specifiche sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque sfiorate e sui carichi
inquinanti intercettati, si ¢ proceduto a dimensionare la vasca per un volume pari a 1.300 mc, scelta che, oltre
a soddisfare pienamente i criteri del Regolamento Regionale n.6 del 2019 nell’allegato E, sezione 4, garantisce
una riduzione significativa del carico inquinante sullo scarico finale delle acque nelle Torbiere.

La scelta di ridurre il volume della vasca non deve pertanto essere interpretata come un tentativo di diminuire
I’impegno economico nella risoluzione delle problematiche storiche legate allo scarico nelle Torbiere, criticita
che ricordiamo ¢ stata ereditata da Acque Bresciane da gestioni precedenti e sulla cui risoluzione il Gestore e
I’ ATO hanno concentrato grandi risorse economiche e strutturali, ma ¢ invece espressione di un approccio
industriale alla gestione del S.LI. volto all’efficientamento degli investimenti e alla tutela ambientale.

L’ottimizzazione della spesa potrebbe inoltre consentire ad Acque Bresciane di:

1. implementare un sistema di monitoraggio qualitativo permanente sui contributi antropogenici
derivanti dall’eventuale sfioro alle Torbiere tramite sonde di conducibilita, che potrebbe cosi
concretizzarsi come un importante co-finanziamento nell’ambito della redigenda strategia di
transizione climatica in cui I’Ente per la Gestione della Riserva Naturale “Torbiere Del Sebino” &
coinvolto;

2. realizzare ulteriori presidi di salvaguardia sulla qualita delle acque destinate alle Torbiere, tra cui lo
sghiaiatore di accumulo solidi e sgrigliatore grossolano, anticipando cosi gli interventi previsti nelle
fasi successive dello studio masterplan;

3. farsi carico delle spese di progettazione ai fini autorizzativi relativamente alla wetland, per facilitare
I’ ottenimento di finanziamenti per la realizzazione delle fasi successive.

Rileva altresi che I’opera in oggetto beneficia di un finanziamento di Regione Lombardia (Rif. DGR n.
X1/6273/2022) i cui termini convenzionali prevedono I’ultimazione e la trasmissione del Progetto Definitivo
entro la data del 31 ottobre 2023. Qualora tale termine non potesse essere pill rispettato, si verificherebbero le
condizioni per incorrere nell’infausta revoca del finanziamento, esponendo cosi Acque Bresciane al rischio di
perdere la copertura finanziaria per la realizzazione dell’opera e alla necessaria riprogrammazione
dell’intervento in tempi da definirsi compatibilmente con le inevitabili revisioni del Piano Investimenti
autorizzato dall’ATO e alle priorita di bacino, senza considerare i possibili risvolti in termini contabili.

Per quanto sopra esposto, eventuali prescrizioni circa la realizzazione di una vasca di dimensioni doppie
rispetto a quella prevista o analogamente I’'imposizione di maggiori oneri di mitigazione e/o procedure
aggravate riconducibili alla scelta progettuale di sviluppare una vasca di volume pari a 1.300 mc, a fronte di
un miglioramento in termini di riduzione del carico inquinante pari al 2%, non paiono pertanto giustificabili,
in termini di ragionevolezza e proporzionalita, soprattutto considerando le previsione regolamentari regionali.

Si ritiene utile richiamare inoltre lo studio realizzato dal DICATAM (Dipartimento di Ingegneria Civile,
Architettura, Territorio, Ambiente e Matematica) dell’Universita degli Studi di Brescia “Analisi finalizzate al
dimensionamento idraulico di un’area umida a servizio dello sfioratore della fognatura mista di Provaglio”, da
cui emerge che le criticita ecologiche e ambientali delle Torbiere sono risolvibili attraverso un masterplan, di
cui il presente intervento rappresenta il primo lotto. La realizzazione della Wetland all’interno delle Torbiere
non si ritiene pertanto classificabile come una misura di mitigazione o di compensazione in risposta a un
intervento migliorativo, ma certamente non risolutivo per sua stessa natura di primo lotto progettuale, inserito
in una programmazione progressiva, in quanto essa stessa lotto funzionale del masterplan, che trovera

-3-



ACQUE BRESCIANE SRL USCITA - Protocollo: 0069517 del 25/07/2023

AcqueBresciane

Servizio Idrico Integrato

realizzazione non appena sara reperita copertura finanziaria. Diversamente, si realizzerebbe una distorsione
per cui I’avvio del primo lotto del masterplan, di fatto comporterebbe la realizzazione di tutto il masterplan
completo in un’unica soluzione, eventualita non realizzabile per carenza di copertura finanziaria e che pertanto
rischia di comprometterne lo stesso avvio.

In conclusione, nel ribadire che I’intervento ¢ certamente migliorativo rispetto allo stato di fatto attuale e che
rappresenta un primo step del complesso e oneroso processo di risoluzione delle criticita insistenti sulle
Torbiere, considerati i tempi ristretti di realizzazione dovuti ai termini fissati dal finanziamento posto a
copertura e l'urgenza di avviare il percorso di riqualificazione delle Torbiere, si richiede all’Ente per la
Gestione della Riserva Naturale “Torbiere Del Sebino” di individuare congiuntamente una sollecita strategia
di risoluzione, che consenta il rispetto dei termini posti dal finanziamento regionale.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE
AREA PROGETTAZIONE UNICA
Ing. Sabrina Colli



